



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 3281 del 27/09/2024

Proposta n. 06 5239/2024

Oggetto: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPRENSIVA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IL RELAMPING E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEGLI EDIFICI COMUNALI"

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Atteso che ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti. Ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, ex art.4 comma 2 del D.Lgs. n°165 del 30/03/2001.

Richiamati:

- l'art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni (comma I), mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa (comma 2);
- il Decreto del Sindaco n. 65 del 12/10/2022 e successive reiterazioni, di rimodulazione degli incarichi dirigenziali che conferisce all'odierno disponente la dirigenza ad interim del V Settore;

Premesso che:

- l'A.C. con delibera di G.M. n.255 del 14/08/2020, ha:
 - a) articolato la valutazione positiva dell'offerta del progetto di finanza presentato dal RTI City Green Light s.r.l. +1 giusta nota prot. 71432 del 14/08/2020;

b) ritenuto di pubblico interesse la proposta ricevuta e presentata ai sensi dell'art. 183 c.15 del D.lgs. 50/2016 smi dal RTI Soc. City Green Light a r.l. con sede in Via Zampieri 15 a Vicenza CF/PIVA 03785880240 quale mandataria e Soc. SIAT a r.l. con sede in Via Pola 31 a Sciacca CF/PIVA 01689690848 in veste di mandante, così articolata:

Importo di lavori per efficientamento	€ 6.799.461,19
Canone annuale medio di servizio	€ 291.292,00
Canone annuale di disponibilità per remunerazione investimento	€ 372.228,00
Canone annuale di gestione e manutenzione	€ 431.307,00 (compreso oneri sicurezza per € 34.896,00)
Durata della concessione	Quindici (15) anni
Costo complessivo della convenzione (escluso IVA)	€ 16.422.405,00
Contributo Concessionario Comune di Trapani	€ 1.200.000,00
Criteri di aggiornamento del Canone	Variazione del costo totale medio EE così come determinato dalle delibere dell'ARERA Indice ISTAT FOI

- con Delibera di G.M. n° 243 del 20/07/2021, si è provveduto a:
 - prendere atto della nota del 05/05/2021, assunta al prot. n.40901 del 06/05/2021, della ditta City Green Light a r.l., in qualità di soggetto promotore della proposta di Finanza di Progetto art. 183 D. Lgs. 50/2016 per la gestione, efficientamento energetico e adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva della fornitura di energia elettrica degli impianti di I.P., il relamping e la manutenzione degli impianti di I.P. degli edifici comunali, della durata di anni 15, con la quale, a seguito delle informazioni ricevute in merito alla nascita del Comune di Misiliscemi, di recente formazione, al fine di permettere a questa A.C. di effettuare tutte le valutazioni necessarie all'imminente emissione del Bando di gara, ha trasmesso le quote di competenza per entrambi gli enti, relative ai principali parametri economici presenti nell'offerta per procedere con le valutazioni del caso e con l'avvio della procedura di gara;
 - stabilire che le quote di suddivisione dei costi della proposta di Project Financing, tra il Comune di Trapani ed il Comune di Misiliscemi sono i seguenti:

Descrizione	Comune di Trapani	Comune di Misiliscemi
Numero punti luce	8.310	2.047
Numero quadri elettrici	155	59
Importo annuo di concessione	€ 896.866,65	€ 197.960,35
Importo di contributo aggiuntivo Ente (da finanziamento)	€ 981.796,02	€ 218.203,98
Somma investimento partner privato	€ 5.386.914,90	€ 1.197.240,81

dettagliatamente illustrato nei prospetti del calcolo di suddivisione delle quote tra i due Comuni, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) Stabilire che i costi attribuiti al Comune di Misiliscemi verranno rimborsati al Comune di Trapani secondo i criteri previsti dalla Convenzione che regola i rapporti tra i due Comuni;

d) dare atto che il Comune di Trapani rappresenterà la Stazione Appaltante, in qualità di capofila con il Comune di Misiliscemi, a seguito della pubblicazione del bando di gara di cui alla proposta di Finanza di Progetto art. 183 D. Lgs. 50/2016 di che trattasi;

- Si è provveduto ad apportare al bilancio triennale ed al relativo PEG le opportune variazioni, al fine di poter rendere disponibili le somme necessaria finanziate al capitolo 52604 denominato “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - F.TO AVANZO VINCOLATO” Cod. Bil. 10.05-2.02.01.04.00;
- Con Determina Dirigenziale n° 4264 del 17/12/2022 si è provveduto a:
 - 1.1 Approvare lo studio di fattibilità dei *“finanza di progetto art. 183 c.5 D.lgs 50/2016 e s.m.i. proposta per la gestione, efficientamento energetico ed adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva della fornitura di energia elettrica degli impianti di I.P., il relamping e la manutenzione degli impianti di I.P. degli edifici comunali”*, redatto dal promotore in forma di costituendo RTI da:
 - Soc. City Green Light a r.l. con sede in Via Zampieri 15 a Vicenza CF/PIVA 03785880240 quale mandataria (quota di partecipazione al RTI 90,00%);
 - Soc. SIAT a r.l. con sede in Via Pola 31 a Scaicca CF/PIVA 01689690848 in veste di mandante (quota di partecipazione al RTI 10,00%); dell'importo complessivo di € 17.622.405,00, secondo il seguente quadro economico:
 - 2.1 indire la procedura aperta per la selezione del privato contraente tramite mezzo della Piattaforma di Appalti Telematici denominata Sitas e-procurement; La gara sarà espletata dall'Ufficio (U.R.E.G.A.) Sezione Territoriale di Trapani, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12 luglio 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 26 gennaio 2017, n. 1, in particolare dal comma 6. Interamente su piattaforma telematica Sitas e-procurement;
 - 2.2 procedere alla pubblicazione del Bando di Gara secondo quanto stabilito all'Art.23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 03.12.2016 pubblicato sulla GURS n.20 del 25.01.2017;
 - 2.3 approvare il bando di gara ed il relativo Disciplinare di gara, necessari all'avvio della procedura di affidamento mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 e ss.mm.ii., interamente su piattaforma telematica ai sensi dell'art. 58 dello stesso Decreto. L'appalto di che trattasi sarà aggiudicato con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 183 comma 4 e dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con i criteri indicati nel disciplinare di gara, la congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. dell'art.97 commi 3, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016;
 - 2.4 Prenotare la somma di € 1.291.243,20 al capitolo 52604 denominato “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - F.TO AVANZO VINCOLATO” Cod. Bil. 10.05-2.02.01.04.00, tale importo è comprensivo di IVA, costi per la pubblicazione sui quotidiani ed ogni altro onere a carico del comune di Trapani.
- all'esito dell'espletamento della procedura di gara, è emerso che l'unico partecipante Costituito nell'RTI City Green Light S.r.l. e SIAT S.r.l. ha totalizzato un punteggio di 80/80 per l'offerta tecnica e 20/20 per l'offerta economica per un totale di 100/100, con un ribasso offerto del 0,1% al netto di IVA e oneri sulla sicurezza. Pertanto, con il verbale di gara del 22/04/2022, la commissione ha proposto l'aggiudicazione alla sopra menzionata società.

Considerato che:

- Con determinazione n. 3413 del 14/10/2022 si è provveduto ad aggiudicare in maniera efficace il servizio di efficientamento energetico, adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva della fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica, il relamping e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica degli edifici comunali, con diritto di prelazione da parte del promotore”, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 60 e dell’articolo 183 comma 15 del D.lgs. N° 50/2016 e ss.mm.ii. Con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) per il combinato disposto dell’art. 95 e dell’art. 183 comma 4 del D.lgs. N°50/2016 e ss.mm.ii., al RTI tra la City Green Light S.r.l. (P.IVA 03785 e SIAT S.r.l. - P. IVA N. 01689690848 - con sede legale in Caltanissetta, Via Due Fontane n. 4, per un importo meglio dettagliato nel quadro economico rimodulato, impegnando la somma di € 1.360.000,00 alla missione 10 prog. 5 titolo 1° della spesa del bilancio 2021/2023 in corrispondenza del cap. 23153/1 (U1.03.02.05.004) del relativo PEG, denominato “GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CONVENZIONE”;

Considerato che:

- è stato stipulato il verbale di consegna del servizio di gestione degli impianti (e non dei lavori) sotto le riserve di legge in data 22.12.2022;
- È stato stipulato il contratto di concessione il 18 maggio del 2023 e registrato al rep n° 5374 dell’Ente e al n.4079 del 5 giugno presso dell’Agenzia dell’Entrate di Trapani
- il R.T.I. ha trasmesso con pec assunta al prot. n°63249 del 08/08/2023 il progetto esecutivo;
- il progetto esecutivo consiste in n. 204 tavole come da elenco allegato;
- al fine di effettuare la verifica del progetto è stato individuato l’operatore economico Normatempo Italia srl con sede in Corso Unione Sovietica 612/3D - 10135 Torino – Italia - Part. Iva/C.F. 10902450013 per l’importo di € 22.000,00 oltre IVA, incaricata con determinazione n. 3109 del 05/10/2023;
- In data 23 gennaio 2024 Normatempo Italia srl ha provveduto a redigere il verbale di verifica positiva della progettazione esecutiva, che si allega alla presente;
- In data 2 agosto 2024 sono state acquisite le autorizzazioni paesaggistiche della Soprintendenza ai BB.CC.AA. riguardanti l’illuminazione artistica delle chiese, che si allegano alla presente validazione;
- In data 18 settembre 2024 si è provveduto a validare il progetto esecutivo, come da verbale allegato;
- Atteso che per i firmatari del presente provvedimento rispettivamente preposti alla proposizione ed adozione del procedimento, non sussistono motivi di astensione per conflitti di competenza di cui all’art. Art.6 bis della L.241/90 come recepita con L.R. 10/91 e di cui al Codice di Comportamento approvato con delibera di G.M. n.6 del 30.01.2014”. Per facilità di comprensione si riporta l’art. 6 bis della L. 241/90 che così recita “Il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la direttiva prot. n. 41467 del 10/04/2013 integrata dalla successiva prot. n. 42506 del Segretario Generale avente ad oggetto: determinazioni dirigenziali – controlli preventivi di regolarità tecnica e contabile;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti, di:

1) approvare in linea tecnica il **Progetto Esecutivo di “Affidamento in concessione del servizio di Gestione, efficientamento energetico, Manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva della fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica, il relamping e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica degli edifici comunali”**, costituito da n.204 tavole, prendendo atto dell’esito positivo del rapporto conclusivo di verifica da parte della ditta incaricata Normatempo srl, che si allega al presente atto, avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO						
N. ord.	Descrizione	N. rif. (*)	Importo parziale [€]	Quota % su importo lavori	IVA [5%]	Totale
A1	LAVORI					
1	Esecuzione delle lavorazioni:	a1				
A11	a misura - OG 10 -		6.015.074,57 €	90,07%	22%	7.338.390,98 €
A12	a misura - OS 30 -		447.870,00 €	6,71%	22%	546.401,40 €
	Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni		6.462.944,57 €	96,78%		7.884.792,38 €
A2	ONERI					
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:	a2				
A21	a corpo - OG 10		191.159,42 €	2,86%	22%	233.214,49 €
A22	a corpo - OS 30		24.146,07 €	0,36%	22%	29.458,21 €
	Totale A2 - Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso		215.305,49 €	3,22%		262.672,70 €
	Totale A) Lavori di efficientamento		6.678.250,06 €			8.147.465,07 €
B	SOMME A CARICO DEL CONCESSIONARIO	b				
B1	Spese per la predisposizione della Proposta e Offerta	b1	111.561,39 €		22%	136.104,90 €
B3	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione esecutiva	b3	15.000,00 €		22%	18.300,00 €
B4	Spese per la Progettazione Esecutiva	b4	40.000,00 €		22%	48.800,00 €
B5	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	b5	61.843,03 €		22%	75.448,50 €
B6	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) (nomina SA)	b6	138.000,00 €		22%	168.360,00 €
B7	Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) (nomina SA)	b7	31.000,00 €		22%	37.820,00 €
B8	Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14 (nomina SA)	b8	36.000,00 €		22%	43.920,00 €
B9	Assicurazione	b9	87.510,00 €		0%	87.510,00 €
B10	Contributo ANAC	b10	220,00 €		0%	220,00 €
B11	Contributo previdenziale Incarichi CNPAIA	b11	17.331,68 €		0%	17.331,68 €
B12	Spese per Oneri Accessori Incarichi	b12	58.362,06 €		22%	71.201,71 €
	Totale B) Somme a disposizione del Concessionario,		596.828,16 €			705.016,78 €
C	COSTI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE	c				
C1	Spese pubblicità di gara	c1	1.011,38 €		22%	1.233,88 €
C2	Spese per la commissione di gara iva inclusa	c2	3.806,40 €		22%	4.643,81 €
C3	Spese amministrative/registrazione contratto	c4	26.927,00 €		22%	32.850,94 €
C4	Contributo ANAC per SA	c5	880,00 €		0%	880,00 €
C5	Spese per la validazione progetto esecutivo	c6	22.000,00 €		22%	26.840,00 €
	Totale C) Somme a disposizione del Concessionario,		54.624,78 €			66.448,63 €
TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)			7.329.703,00 €			8.918.930,49 €

2) Confermare gli impegni assunti nei confronti della R.t.i City Green Light S.r.l. (P.IVA 03785 e SIAT S.r.l. - P. IVA N. 01689690848

- al cap 52604 denominato EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - F.TO AVANZO VINCOLATO con Determina Dirigenziale n° 4264 del 17/12/2024;

- al cap. 23153/1 denominato GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CONVENZIONE con Determine Dirigenziali:

- n° 3413 del 14/10/2022;
- n° 256 del 23/01/2024;
- n° 1297 del 17/04/2024;

- 3) Riservarsi di impegnare le somme relative alle annualità successive della convenzione nel corso delle 15 annualità, man mano che le stesse verranno rese disponibili in seno agli strumenti contabili

IL DIRIGENTE
AMENTA ORAZIO

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla superiore proposta del Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell'atto;
Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l'atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.

Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'O.R.EE.LL

DETERMINA

1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto : **APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPRENSIVA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IL RELAMPING E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEGLI EDIFICI COMUNALI"**;

2) dare atto che la presente determinazione:

- è redatta in sola modalità elettronica, giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del 08.04.2016;
- va pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia Omissis e priva di allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;
- l'esecutività dell'atto è assicurata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo il procedimento di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della legge regionale 30.04.1991, n.10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai

documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, lì 27/09/2024



Sottoscritta dal Dirigente

AMENTA ORAZIO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 27/09/2024



VERBALE DI VALIDAZIONE

del Progetto Esecutivo “Affidamento in concessione del servizio di Gestione, efficientamento energetico, Manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva della fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica, il relamping e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica degli edifici comunali”

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Atteso che ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti. Ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, ex art.4 comma 2 del D.Lgs. n°165 del 30/03/2001.

Richiamati:

- l'art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni (comma 1), mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa (comma 2);
- il Decreto del Sindaco n. 65 del 12/10/2022 e successive reiterazioni, di rimodulazione degli incarichi dirigenziali che conferisce all'odierno disponente la dirigenza ad interim del V Settore;

Premesso che:

- l'A.C. con delibera di G.M. n.255 del 14/08/2020, ha:
 - a) articolato la valutazione positiva dell'offerta del progetto di finanza presentato dal RTI City Green Light s.r.l. +1 giusta nota prot. 71432 del 14/08/2020;
 - b) ritenuto di pubblico interesse la proposta ricevuta e presentata ai sensi dell'art. 183 c.15 del D.lgs. 50/2016 smi dal RTI Soc. City Green Light a r.l. con sede in Via Zampieri 15 a Vicenza CF/PIVA 03785880240 quale mandataria e Soc. SIAT a r.l. con sede in Via Pola 31 a Sciacca CF/PIVA 01689690848 in veste di mandante, così articolata:

Importo di lavori per efficientamento	€ 6.799.461,19
Canone annuale medio di servizio	€ 291.292,00
Canone annuale di disponibilità per remunerazione investimento	€ 372.228,00
Canone annuale di gestione e manutenzione	€ 431.307,00



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

	(compreso oneri sicurezza per € 34.896,00)
Durata della concessione	Quindici (15) anni
Costo complessivo della convenzione (escluso IVA)	€ 16.422.405,00
Contributo Concessionario Comune di Trapani	€ 1.200.000,00
Criteri di aggiornamento del Canone	Variazione del costo totale medio EE così come determinato dalle delibere dell'ARERA Indice ISTAT FOI

- con Delibera di G.M. n° 243 del 20/07/2021, si è provveduto a:

a) prendere atto della nota del 05/05/2021, assunta al prot. n.40901 del 06/05/2021, della ditta City Green Light a r.l., in qualità di soggetto promotore della proposta di Finanza di Progetto art. 183 D. Lgs. 50/2016 per la gestione, efficientamento energetico e adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva della fornitura di energia elettrica degli impianti di I.P., il relamping e la manutenzione degli impianti di I.P. degli edifici comunali, della durata di anni 15, con la quale, a seguito delle informazioni ricevute in merito alla nascita del Comune di Misiliscemi, di recente formazione, al fine di permettere a questa A.C. di effettuare tutte le valutazioni necessarie all'imminente emissione del Bando di gara, ha trasmesso le quote di competenza per entrambi gli enti, relative ai principali parametri economici presenti nell'offerta per procedere con le valutazioni del caso e con l'avvio della procedura di gara;

b) stabilire che le quote di suddivisione dei costi della proposta di Project Financing, tra il Comune di Trapani ed il Comune di Misiliscemi sono i seguenti:

Descrizione	Comune di Trapani	Comune di Misiliscemi
Numero punti luce	8.310	2.047
Numero quadri elettrici	155	59
Importo annuo di concessione	€ 896.866,65	€ 197.960,35
Importo di contributo aggiuntivo Ente (da finanziamento)	€ 981.796,02	€ 218.203,98
Somma investimento partner privato	€ 5.386.914,90	€ 1.197.240,81

dettagliatamente illustrato nei prospetti del calcolo di suddivisione delle quote tra i due Comuni, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;



- c) Stabilire che i costi attribuiti al Comune di Misiliscemi verranno rimborsati al Comune di Trapani secondo i criteri previsti dalla Convenzione che regola i rapporti tra i due Comuni;
- d) dare atto che il Comune di Trapani rappresenterà la Stazione Appaltante, in qualità di capofila con il Comune di Misiliscemi, a seguito della pubblicazione del bando di gara di cui alla proposta di Finanza di Progetto art. 183 D. Lgs. 50/2016 di che trattasi;
- Si è provveduto ad apportare al bilancio triennale ed al relativo PEG le opportune variazioni, al fine di poter rendere disponibili le somme necessaria finanziate al capitolo 52604 denominato “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - F.TO AVANZO VINCOLATO” Cod. Bil. 10.05-2.02.01.04.00;
 - Con Determina Dirigenziale n° 4264 del 17/12/2022 si è provveduto a:
 1. Approvare lo studio di fattibilità dei *“finanza di progetto art. 183 c.5 D.lgs 50/2016 e s.m.i. proposta per la gestione, efficientamento energetico ed adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva della fornitura di energia elettrica degli impianti di I.P., il relamping e la manutenzione degli impianti di I.P. degli edifici comunali”*, redatto dal promotore in forma di costituendo RTI da:
 - Soc. City Green Light a r.l. con sede in Via Zampieri 15 a Vicenza CF/PIVA 03785880240 quale mandataria (quota di partecipazione al RTI 90,00%);
 - Soc. SIAT a r.l. con sede in Via Pola 31 a Sciacca CF/PIVA 01689690848 in veste di mandante (quota di partecipazione al RTI 10,00%); dell'importo complessivo di € 17.622.405,00, secondo il seguente quadro economico:
 2. indire la procedura aperta per la selezione del privato contraente tramite mezzo della Piattaforma di Appalti Telematici denominata Sitas e-procurement; La gara sarà espletata dall'Ufficio (U.R.E.G.A.) Sezione Territoriale di Trapani, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12 luglio 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 26 gennaio 2017, n. 1, in particolare dal comma 6. Interamente su piattaforma telematica Sitas e-procurement;
 3. procedere alla pubblicazione del Bando di Gara secondo quanto stabilito all'Art.23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 03.12.2016 pubblicato sulla GURS n.20 del 25.01.2017;
 4. approvare il bando di gara ed il relativo Disciplinare di gara, necessari all'avvio della procedura di affidamento mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 e ss.mm.ii., interamente su piattaforma telematica ai sensi dell'art. 58 dello stesso Decreto. L'appalto di che trattasi sarà aggiudicato con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 183 comma 4 e dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con i criteri indicati nel disciplinare di gara, la congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. dell'art.97 commi 3, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016;
 5. Prenotare la somma di € 1.291.243,20 al capitolo 52604 denominato “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - F.TO AVANZO VINCOLATO” Cod. Bil. 10.05-2.02.01.04.00, tale importo è comprensivo di IVA, costi per la pubblicazione sui quotidiani ed ogni altro onere a carico del comune di Trapani.
 - all'esito dell'espletamento della procedura di gara, è emerso che l'unico partecipante Costituito nell'RTI City Green Light S.r.l. e SIAT S.r.l. ha totalizzato un punteggio di 80/80 per l'offerta



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

tecnica e 20/20 per l'offerta economica per un totale di 100/100, con un ribasso offerto del 0,1% al netto di IVA e oneri sulla sicurezza. Pertanto, con il verbale di gara del 22/04/2022, la commissione ha proposto l'aggiudicazione alla sopra menzionata società.

Considerato che:

- Con determinazione n. 3413 del 14/10/2022 si è provveduto ad aggiudicare in maniera efficace il servizio di efficientamento energetico, adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva della fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica, il relamping e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica degli edifici comunali, con diritto di prelazione da parte del promotore", ai sensi del combinato disposto dell'articolo 60 e dell'articolo 183 comma 15 del D.lgs. N° 50/2016 e ss.mm.ii. Con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) per il combinato disposto dell'art. 95 e dell'art. 183 comma 4 del D.lgs. N°50/2016 e ss.mm.ii., al RTI tra la City Green Light S.r.l. (P.IVA 03785 e SIAT S.r.l. - P. IVA N. 01689690848 - con sede legale in Caltanissetta, Via Due Fontane n. 4, per un importo meglio dettagliato nel quadro economico rimodulato, impegnando la somma di € 1.360.000,00 alla missione 10 prog. 5 titolo 1° della spesa del bilancio 2021/2023 in corrispondenza del cap. 23153/1 (U1.03.02.05.004) del relativo PEG, denominato "GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CONVENZIONE";

Considerato che:

- è stato stipulato il verbale di consegna del servizio di gestione degli impianti (e non dei lavori) sotto le riserve di legge in data 22.12.2022;
- È stato stipulato il contratto di concessione il 18 maggio del 2023 e registrato al rep n° 5374 dell'Ente e al n.4079 del 5 giugno presso dell'Agenzia dell'Entrate di Trapani
- il R.T.I. ha trasmesso con pec assunta al prot. n°63249 del 08/08/2023 il progetto esecutivo;
- il progetto esecutivo consiste in n. 204 tavole come da elenco allegato;
- al fine di effettuare la verifica del progetto è stato individuato l'operatore economico Normatempo Italia srl con sede in Corso Unione Sovietica 612/3D - 10135 Torino – Italia - Part. Iva/C.F. 10902450013 per l'importo di € 22.000,00 oltre IVA, incaricata con determinazione n. 3109 del 05/10/2023;
- In data 23 gennaio 2024 Normatempo Italia srl ha provveduto a redigere il verbale di verifica positiva della progettazione esecutiva, che si allega alla presente;
- In data 2 agosto 2024 sono state acquisite le autorizzazione paesaggistiche della Soprintendenza ai BB.CC.AA. riguardanti l'illuminazione artistica delle chiese, che si allegano alla presente validazione;
- Atteso che per i firmatari del presente provvedimento rispettivamente preposti alla proposizione ed adozione del procedimento, non sussistono motivi di astensione per conflitti di competenza di cui all'art. Art.6 bis della L.241/90 come recepita con L.R. 10/91 e di cui al Codice di Comportamento approvato con delibera di G.M. n.6 del 30.01.2014". Per facilità di comprensione si riporta l'art. 6 bis della L. 241/90 che così recita "Il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la direttiva prot. n. 41467 del 10/04/2013 integrata dalla successiva prot. n. 42506 del Segretario Generale avente ad oggetto: determinazioni dirigenziali – controlli preventivi di regolarità tecnica e contabile;


VALIDA

ai sensi del comma 8 art.26 del D. Lgs. 50/2016, il **Progetto Esecutivo “Affidamento in concessione del servizio di Gestione, efficientamento energetico, Manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva della fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica, il relamping e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica degli edifici comunali”**, costituito da n.204 tavole, prendendo atto dell’esito positivo del rapporto conclusivo di verifica da parte della ditta incaricata Normatempo srl, che si allega al presente atto, avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO						
N. ord.	Descrizione	N. rif. (*)	Importo parziale [€]	Quota % su importo lavori	IVA [%]	Totale
A1	LAVORI					
1	Esecuzione delle lavorazioni:	a1				
A11	a misura - O.G. 10 -		6.015.074,57 €	90,07%	22%	7.336.390,98 €
A12	a misura - O.S. 30 -		447.870,00 €	6,71%	22%	546.401,40 €
	Totale A1 - Esecuzione delle lavorazioni		6.462.944,57 €	96,78%		7.884.792,38 €
A2	ONERI					
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:	a2				
A21	a corpo - O.G. 10		191.159,42 €	2,86%	22%	233.214,49 €
A22	a corpo - O.S. 30		24.146,07 €	0,36%	22%	29.458,21 €
	Totale A2 - Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso		215.305,49 €	3,22%		262.672,70 €
	Totale A) Lavori di efficientamento		6.678.250,06 €			8.147.465,07 €
B	SOMME A CARICO DEL CONCESSIONARIO	b				
B1	Spese per la predisposizione della Proposta e Offerta	b1	111.561,39 €		22%	136.104,90 €
B3	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione esecutiva	b3	15.000,00 €		22%	18.300,00 €
B4	Spese per la Progettazione Esecutiva	b4	40.000,00 €		22%	48.800,00 €
B5	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	b5	61.843,03 €		22%	75.448,50 €
B6	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) (nomina SA)	b6	138.000,00 €		22%	168.360,00 €
B7	Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) (nomina SA)	b7	31.000,00 €		22%	37.820,00 €
B8	Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14 (nomina SA)	b8	36.000,00 €		22%	43.920,00 €
B9	Assicurazione	b9	87.510,00 €		0%	87.510,00 €
B10	Contributo ANAC	b10	220,00 €		0%	220,00 €
B11	Contributo previdenziale Incarichi CNPAIA	b11	17.331,68 €		0%	17.331,68 €
B12	Spese per Oneri Accessori Incarichi	b12	58.362,06 €		22%	71.201,71 €
	Totale B) Somme a disposizione del Concessionario,		596.828,16 €			705.016,78 €
C	COSTI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE	c				
C1	Spese pubblicità di gara	c1	1.011,38 €		22%	1.233,88 €
C2	Spese per la commissione di gara iva inclusa	c2	3.806,40 €		22%	4.643,81 €
C3	Spese amministrative/registrazione contratto	c4	26.927,00 €		22%	32.850,94 €
C4	Contributo ANAC per SA	c5	880,00 €		0%	880,00 €
C5	Spese per la validazione progetto esecutivo	c6	22.000,00 €		22%	26.840,00 €
	Totale C) Somme a disposizione del Concessionario,		54.624,78 €			66.448,63 €
	TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)		7.329.703,00 €			8.918.930,49 €

IL DIRIGENTE

ing. Orazio Amenta



Committente:



Comune di TRAPANI

Piazza Municipio, 1 - 91100 TRAPANI (TP)

Progetto:

Affidamento in concessione del servizio di Gestione, efficientamento energetico, Manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva della fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica, il relamping e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica degli edifici comunali (art. 183, comma 15 del decreto Legislativo n.50 del 2016)

Elaborato:

Dattiloscritto


Tipologia:

PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione

Elenco Elaborati

Revisione	Data	Oggetto modifica	Approvato	Controllato	Emesso
1	Novembre'23	Seconda emissione	Ing. L. Romito	Ing. A. Visentin	Ing. C. Valerio
					

File	Elenco_Elaborati.pdf	IL PROGETTISTA	Codice elaborato
Formato	A4		R0
Assistenza Progetto	G. Panassidi		
Progettista	Ing. L. Romito		
Progettista	Ing. A. Visentin		
Progettista	Ing. C. Valerio	Timbro e firma	Codice Commessa
			D6 2022

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore ex art. 2575 e segg. Cod. Civ. e L. 22/04/1941 n°633 e s.m.i. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o per stralcio, limitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente. In caso di richiesta di accesso agli atti, i presenti elaborati si intendono sottoposti alla disciplina e alle limitazioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. e a tutta la disciplina relativa agli Appalti Pubblici.

REVISIONE	ID	Nome file	Tipo	Codice	Descrizione	Scala	Formato
01	00	Elenco_Elaborati	Dattiloscritto	R0	Elenco Elaborati	ND	A4
00	01	R1_RGI	Relazione	R1	Relazione Generale Illustrativa	ND	A4
00	02	R2_RTG	Relazione	R2	Relazione Tecnica Generale	ND	A4
01	03	R2.1._RSED	Relazione	R2.1	Relazione Tecnica Relamping Edifici	ND	A4
01	04	R2.2_RSPI	Relazione	R2.2	Relazione Tecnica Specialistica Pubblica illuminazione	ND	A4
00	05	R3_RPA	Relazione	R3	Relazione di Fattibilità Ambientale - CAM	ND	A4
01	06	R4_PMO	Relazione	R4	Piano di Manutenzione dell'opera	ND	A4
01	07	R5_PSC	Relazione	R5	Piano di Sicurezza e Coordinamento	ND	A4
00	08	R6_CRO	Relazione	R6	Cronoprogramma dei Lavori	ND	A4
01	09	R7_DDP	Relazione	R7	Disciplinare Descrittivo Prestazionale	ND	A4
00	10	All.1.R5_Fascicolo_Opera	Relazione	R5/Alleg.1	Fascicolo dell'Opera	ND	A4
00	11	All.1.R1_Interferenze	Relazione	R1/Alleg.1	Relazione Interferenze e Relative Risoluzioni	ND	A4
00	12	All.1.R2_Proposte_Migliorative	Relazione	R2/Alleg.1	Dettaglio Proposte Migliorative	ND	A4
00	13	All.2.R2_Verifica_del_Plinto	Relazione	R2/Alleg.2	Verifica del plinto di sostegno pali nuovi Punti luci e relazione geologica	ND	A4
01	14	All.1.R2.1_Calcoli	Analitico	R2.1/Alleg.1	Calcoli Illuminotecnici Locali all'interno dei fabbricati	ND	A4
00	15	All.1.R2.2_DB-Quadri	Analitico	R2.2/Alleg.1	Tabellare Stato di Fatto - Database Quadri Elettrici	ND	A3
00	16	All.2.R2.2_DB-PuntiLuce	Analitico	R2.2/Alleg.2	Tabellare Stato di Fatto - Database Punti Luce	ND	A3
00	17	All.3.R2.2_FASCICOLO_TECNICO	Analitico	R2.2/Alleg.3	Individuazione dei Sostegni e Apparecchi illuminanti da Installare/Sostituite	ND	A3
01	18	All.4.R2.2_Calcoli_Tipologici	Analitico	R2.2/Alleg.4	Calcoli Illuminotecnici tipologici Stato di Progetto - IPEA e IPEI di Progetto	ND	A4
01	19	All.1.R7_SCHEDE_TECNICHE	Analitico	R7/Alleg.1	Schede Tecniche dei Componenti Tipo EDIFICI	ND	A4
01	20	All.2.R7_SCHEDE_TECNICHE	Analitico	R7/Alleg.2	Schede Tecniche dei Componenti Tipo PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ND	A4
01	21	All.6.R2.2_SCHEMI_QE	Analitico	R2.2/Alleg.6	Schema Quadri Elettrici	ND	A4
00	22	All.1.R3_IPEA	Analitico	R3/Alleg.1	IPEA Apparecchi di Progetto	ND	A4
01	23	C1_EP_LAV-SIC_p1	Contabile	C1.1	Elenco Prezzi Lavori	ND	A4
01	24	C1_EP_LAV-SIC_p2	Contabile	C1.2	Elenco Prezzi Sicurezza	ND	A4
01	25	C2_AP_LAV-SIC_p1	Contabile	C2.1	Analisi Prezzi Lavori	ND	A4
01	26	C2_AP_LAV-SIC_p2	Contabile	C2.2	Analisi Prezzi Sicurezza	ND	A4
01	27	C3_CME_LAV-SIC_p1	Contabile	C3.1	Computo Metrico Estimativo Lavori	ND	A4
01	28	C3_CME_LAV-SIC_p2	Contabile	C3.2	Computo Metrico Estimativo Sicurezza	ND	A4
01	29	C4_IM_LAV	Contabile	C4	Incidenza Manodopera Lavori	ND	A4
00	30	C5_QE	Contabile	C5	Quadro Economico	ND	A4

00	31	INQ_URB_TAV-0	Mappa	G0	Inquadramento Urbanistico e zone di rispetto	1:30000	A0
00	32	SDF_TMP_COL_TAV-1.1	Mappa	G1.1	Stato di Fatto - Temperatura di colore Centro Storico e Area Urbana Trapani	1:5000	A0
00	33	SDF_TMP_COL_TAV-1.2	Mappa	G1.2	Stato di Fatto - Temperatura di colore Periferia Trapani	1:5000	A0
00	34	SDF_TMP_COL_TAV-1.3	Mappa	G1.3	Stato di Fatto - Temperatura di colore Periferia Trapani	1:5000	A0
00	35	SDF-SDP_TMP_COL_TAV-1.4	Mappa	G1.4	Stato di Fatto e di Progetto - Temperatura di colore Periferia Trapani	1:5000	A0
00	36	SDF-SDP_TMP_COL_TAV-1.5	Mappa	G1.5	Stato di Fatto e di Progetto - Temperatura di colore Periferia Trapani	1:5000	A0
00	37	SDF-SDP_TMP_COL_TAV-1.6	Mappa	G1.6	Stato di Fatto e di Progetto - Temperatura di colore Periferia Trapani	1:5000	A0
00	38	SDF-SDP_TMP_COL_TAV-1.7	Mappa	G1.7	Stato di Fatto e di Progetto - Temperatura di colore Misiliscemi	1:5000	A0
00	39	SDF-SDP_TMP_COL_TAV-1.8	Mappa	G1.8	Stato di Fatto e di Progetto - Temperatura di colore Misiliscemi	1:5000	A0
00	40	SDF-SDP_TMP_COL_TAV-1.9	Mappa	G1.9	Stato di Fatto e di Progetto - Temperatura di colore Misiliscemi	1:5000	A0
00	41	SDF-SDP_TMP_COL_TAV-1.10	Mappa	G1.10	Stato di Fatto e di Progetto - Temperatura di colore Misiliscemi	1:5000	A0
00	42	SDP_TMP_COL_TAV-1.11	Mappa	G1.11	Stato di Progetto - Temperatura di colore Centro Storico e Area Urbana Trapani	1:5000	A0
00	43	SDP_TMP_COL_TAV-1.12	Mappa	G1.12	Stato di Progetto - Temperatura di colore Periferia Trapani	1:5000	A0
00	44	SDP_TMP_COL_TAV-1.13	Mappa	G1.13	Stato di Progetto - Temperatura di colore Periferia Trapani	1:5000	A0
00	45	CLASS_ILLUM_TAV-2.1	Mappa	G2.1	Classificazione Illuminotecnica di Progetto Centro Storico e Area Urbana Trapani	1:5000	A0
00	46	CLASS_ILLUM_TAV-2.2	Mappa	G2.2	Classificazione Illuminotecnica di Progetto Periferia Trapani	1:5000	A0
00	47	CLASS_ILLUM_TAV-2.3	Mappa	G2.3	Classificazione Illuminotecnica di Progetto Periferia Trapani	1:5000	A0
00	48	CLASS_ILLUM_TAV-2.4	Mappa	G2.4	Classificazione Illuminotecnica di Progetto Periferia Trapani	1:5000	A0
00	49	CLASS_ILLUM_TAV-2.5	Mappa	G2.5	Classificazione Illuminotecnica di Progetto Periferia Trapani	1:5000	A0
00	50	CLASS_ILLUM_TAV-2.6	Mappa	G2.6	Classificazione Illuminotecnica di Progetto Periferia Trapani	1:5000	A0
00	51	CLASS_ILLUM_TAV-2.7	Mappa	G2.7	Classificazione Illuminotecnica di Progetto Periferia Trapani	1:5000	A0
00	52	CLASS_ILLUM_TAV-2.8	Mappa	G2.8	Classificazione Illuminotecnica di Progetto Misiliscemi	1:5000	A0
00	53	CLASS_ILLUM_TAV-2.9	Mappa	G2.9	Classificazione Illuminotecnica di Progetto Misiliscemi	1:5000	A0
00	54	CLASS_ILLUM_TAV-2.10	Mappa	G2.10	Classificazione Illuminotecnica di Progetto Misiliscemi	1:5000	A0
00	55	SDF_CENS_TAV-3.1	Mappa	G3.1	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	56	SDF_CENS_TAV-3.2	Mappa	G3.2	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	57	SDF_CENS_TAV-3.3a	Mappa	G3.3a	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze Centro Storico	1:1000	A0
00	58	SDF_CENS_TAV-3.3b	Mappa	G3.3b	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze Centro Storico	1:1000	A0
00	59	SDF_CENS_TAV-3.4	Mappa	G3.4	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	60	SDF_CENS_TAV-3.5	Mappa	G3.5	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	61	SDF_CENS_TAV-3.6	Mappa	G3.6	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	62	SDF_CENS_TAV-3.7	Mappa	G3.7	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	63	SDF_CENS_TAV-3.8	Mappa	G3.8	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	64	SDF_CENS_TAV-3.9	Mappa	G3.9	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	65	SDF_CENS_TAV-3.10	Mappa	G3.10	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	66	SDF_CENS_TAV-3.11	Mappa	G3.11	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	67	SDF_CENS_TAV-3.12	Mappa	G3.12	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	68	SDF_CENS_TAV-3.13	Mappa	G3.13	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	69	SDF_CENS_TAV-3.14	Mappa	G3.14	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	70	SDF_CENS_TAV-3.15	Mappa	G3.15	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	71	SDF_CENS_TAV-3.16	Mappa	G3.16	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	72	SDF_CENS_TAV-3.17	Mappa	G3.17	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	73	SDF_CENS_TAV-3.18	Mappa	G3.18	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	74	SDF_CENS_TAV-3.19	Mappa	G3.19	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0

00	75	SDF_CENS_TAV-3.20	Mappa	G3.20	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	76	SDF_CENS_TAV-3.21	Mappa	G3.21	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	77	SDF_CENS_TAV-3.22	Mappa	G3.22	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	78	SDF_CENS_TAV-3.23	Mappa	G3.23	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	79	SDF_CENS_TAV-3.24	Mappa	G3.24	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	80	SDF_CENS_TAV-3.25	Mappa	G3.25	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	81	SDF_CENS_TAV-3.26	Mappa	G3.26	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	82	SDF_CENS_TAV-3.27	Mappa	G3.27	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	83	SDF_CENS_TAV-3.28	Mappa	G3.28	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	84	SDF_CENS_TAV-3.29	Mappa	G3.29	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	85	SDF_CENS_TAV-3.30	Mappa	G3.30	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	86	SDP_CENS_TAV-4.1	Mappa	G4.1	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	87	SDP_CENS_TAV-4.2	Mappa	G4.2	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	88	SDP_CENS_TAV-4.3	Mappa	G4.3	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	89	SDP_CENS_TAV-4.4	Mappa	G4.4	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	90	SDP_CENS_TAV-4.5	Mappa	G4.5	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	91	SDP_CENS_TAV-4.6	Mappa	G4.6	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	92	SDP_CENS_TAV-4.7	Mappa	G4.7	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	93	SDP_CENS_TAV-4.8	Mappa	G4.8	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	94	SDP_CENS_TAV-4.9	Mappa	G4.9	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	95	SDP_CENS_TAV-4.10	Mappa	G4.10	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	96	SDP_CENS_TAV-4.11	Mappa	G4.11	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	97	SDP_CENS_TAV-4.12	Mappa	G4.12	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	98	SDP_CENS_TAV-4.13	Mappa	G4.13	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	99	SDP_CENS_TAV-4.14	Mappa	G4.14	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	100	SDP_CENS_TAV-4.15	Mappa	G4.15	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	101	SDP_CENS_TAV-4.16	Mappa	G4.16	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	102	SDP_CENS_TAV-4.17	Mappa	G4.17	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	103	SDP_CENS_TAV-4.18	Mappa	G4.18	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	104	SDP_CENS_TAV-4.19	Mappa	G4.19	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	105	SDP_CENS_TAV-4.20	Mappa	G4.20	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	106	SDP_CENS_TAV-4.21	Mappa	G4.21	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	107	SDP_CENS_TAV-4.22	Mappa	G4.22	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	108	SDP_CENS_TAV-4.23	Mappa	G4.23	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	109	SDP_CENS_TAV-4.24	Mappa	G4.24	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	110	SDP_CENS_TAV-4.25	Mappa	G4.25	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	111	SDP_CENS_TAV-4.26	Mappa	G4.26	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	112	SDP_CENS_TAV-4.27	Mappa	G4.27	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	113	SDP_CENS_TAV-4.28	Mappa	G4.28	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	114	SDP_CENS_TAV-4.29	Mappa	G4.29	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	115	SDP_CENS_TAV-4.30	Mappa	G4.30	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	116	SDP_CENS_TAV-4.31	Mappa	G4.31	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	117	SDP_CENS_TAV-4.32	Mappa	G4.32	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	118	SDP_CENS_TAV-4.33	Mappa	G4.33	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0

00	119	SDP_CENS_TAV-4.34	Mappa	G4.34	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	120	SDP_CENS_TAV-4.35	Mappa	G4.35	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	121	SDP_CENS_TAV-4.36	Mappa	G4.36	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	122	SDP_CENS_TAV-4.37	Mappa	G4.37	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	123	SDP_CENS_TAV-4.38	Mappa	G4.38	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	124	SDP_CENS_TAV-4.39	Mappa	G4.39	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	125	SDP_CENS_TAV-4.40	Mappa	G4.40	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	126	SDP_CENS_TAV-4.41	Mappa	G4.41	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	127	SDP_CENS_TAV-4.42	Mappa	G4.42	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	128	SDP_CENS_TAV-4.43	Mappa	G4.43	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	129	SDP_CENS_TAV-4.44	Mappa	G4.44	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	130	SDP_CENS_TAV-4.45	Mappa	G4.45	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	131	SDP_CENS_TAV-4.46	Mappa	G4.46	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	132	SDP_CENS_TAV-4.47	Mappa	G4.47	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	133	SDP_CENS_TAV-4.48	Mappa	G4.48	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	134	SDP_CENS_TAV-4.49	Mappa	G4.49	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	135	SDP_CENS_TAV-4.50	Mappa	G4.50	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	136	SDP_CENS_TAV-4.51	Mappa	G4.51	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	137	SDP_CENS_TAV-4.52	Mappa	G4.52	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	138	SDP_CENS_TAV-4.53	Mappa	G4.53	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	139	SDP_CENS_TAV-4.54	Mappa	G4.54	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	140	SDP_CENS_TAV-4.55	Mappa	G4.55	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	141	SDP_CENS_TAV-4.56	Mappa	G4.56	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	142	SDP_CENS_TAV-4.57	Mappa	G4.57	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	143	SDP_CENS_TAV-4.58	Mappa	G4.58	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	144	SDP_CENS_TAV-4.59	Mappa	G4.59	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	145	SDP_CENS_TAV-4.60	Mappa	G4.60	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	146	SDP_CENS_TAV-4.61	Mappa	G4.61	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	147	SDP_CENS_TAV-4.62	Mappa	G4.62	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	148	SDP_CENS_TAV-4.63	Mappa	G4.63	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	149	SDP_CENS_TAV-4.64	Mappa	G4.64	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	150	SDP_CENS_TAV-4.65	Mappa	G4.65	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	151	SDP_CENS_TAV-4.66	Mappa	G4.66	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	152	SDP_CENS_TAV-4.67	Mappa	G4.67	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	153	SDP_CENS_TAV-4.68	Mappa	G4.68	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Aeree	1:1000	A0
00	154	SDP_CENS_TAV-4.69	Mappa	G4.69	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Aeree	1:1000	A0
00	155	SDP_CENS_TAV-4.70	Mappa	G4.70	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	156	SDP_CENS_TAV-4.71	Mappa	G4.71	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	157	SDP_CENS_TAV-4.72	Mappa	G4.72	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	158	SDP_CENS_TAV-4.73	Mappa	G4.73	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	159	SDP_CENS_TAV-4.74	Mappa	G4.74	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	160	SDP_CENS_TAV-4.75	Mappa	G4.75	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	161	SDP_CENS_TAV-4.76	Mappa	G4.76	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	162	SDP_CENS_TAV-4.77	Mappa	G4.77	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0

00	163	SDP_CENS_TAV-4.78	Mappa	G4.78	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	164	SDP_CENS_TAV-4.79	Mappa	G4.79	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	165	SDP_CENS_TAV-4.80	Mappa	G4.80	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	166	SDP_CENS_TAV-4.81	Mappa	G4.81	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	167	SDP_CENS_TAV-4.82	Mappa	G4.82	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	168	SDP_CENS_TAV-4.83	Mappa	G4.83	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	169	SDP_CENS_TAV-4.84	Mappa	G4.84	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	170	SDP_CENS_TAV-4.85	Mappa	G4.85	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	171	SDP_CENS_TAV-4.86	Mappa	G4.86	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	172	SDP_CENS_TAV-4.87	Mappa	G4.87	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	173	SDP_CENS_TAV-4.88	Mappa	G4.88	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	174	SDP_NPL_TAV-5.1	Planimetria	G5.1	Stato di Progetto - Nuovi Punti Luce Parcheggio ATM	1:500	A0
00	175	SDP_NPL_TAV-5.2	Planimetria	G5.2	Stato di Progetto - Nuovi Punti Luce Parcheggio VIRGILIO	1:500	A0
00	176	SDP_NPL_TAV-5.3	Planimetria	G5.3	Stato di Progetto - Nuovi Punti Luce MISILISCEMI Via Cusenza	1:1000	A0
00	177	SDP_NPL_TAV-5.4	Planimetria	G5.4	Stato di Progetto - Nuovi Punti Luce MISILISCEMI Via Borgesi	1:250	A0
00	178	SDP_PROP_MIGL_TAV-6.1	Planimetria	G6.1	Stato di Progetto - SMART PARKING PIAZZA VITTORIO EMANUELE	1:500	A0
00	179	SDP_PROP_MIGL_TAV-6.2	Planimetria	G6.2	Stato di Progetto - Nuovi Attraversamenti Pedonali - Viale Duca D'Aosta, Viale Regina Elena	1:200	A0
00	180	SDP_PROP_MIGL_TAV-6.3	Planimetria	G6.3	Stato di Progetto - Nuovi Attraversamenti Pedonali - Viale Regina Margherita, Via Virgilio, V	1:200	A0
00	181	SDP_PROP_MIGL_TAV-6.4	Planimetria	G6.4	Stato di Progetto - Nuovi Attraversamenti Pedonali - Via Lungomare D. Alighieri, Corso Pier	1:200	A0
00	182	SDP_PROP_MIGL_TAV-6.5	Planimetria	G6.5	Stato di Progetto - Nuovi Attraversamenti Pedonali - Viale Michele Amari	1:200	A1
00	183	SDP_PROP_MIGL_TAV-6.6	Grafico	G6.6	Illuminazione Architettuale - Chiesa S. Francesco D'assisi , Palazzo Cavarretta	1:250	A0
00	184	SDP_PROP_MIGL_TAV-6.7	Grafico	G6.7	Illuminazione Architettuale - Cattedrale S. Lorenzo, Basilica Maria SS. Annunziata	1:250	A0
00	185	SDP_PROP_MIGL_TAV-6.8	Grafico	G6.8	Illuminazione Architettuale - Fontana e Chiesa di S. Agostino	1:100	A0
00	186	SDP_PROP_MIGL_TAV-6.9	Grafico	G6.9	Illuminazione Architettuale - Protobasilica di S. Nicola, Chiesa Anime Sante Del Purgatorio	1:250	A0
00	187	SDP_REL_EDIF_TAV-7.1	Planimetria	G7.1	Stato di Progetto - Relamping Uffici VI Settore	1:100	A0
00	188	SDP_REL_EDIF_TAV-7.2	Planimetria	G7.2	Stato di Progetto - Relamping Servizi Demografici P.zza San Francesco	1:100	A0
00	189	SDP_REL_EDIF_TAV-7.3	Planimetria	G7.3	Stato di Progetto - Relamping Uffici Comunali Via Libica	1:100	A0
00	190	SDP_REL_EDIF_TAV-7.4	Planimetria	G7.4	Stato di Progetto - Relamping Centro Sociale Fulgore	1:100	A0
00	191	SDP_REL_EDIF_TAV-7.5	Planimetria	G7.5	Stato di Progetto - Purificatori Palazzo Municipale	1:200	A1
00	192	SDP_REL_EDIF_TAV-7.6	Planimetria	G7.6	Stato di Progetto - Relamping Servizi Demografici e Centro Sociale Via Pepoli	1:50	A1
00	193	SDP_REL_EDIF_TAV-7.7	Planimetria	G7.7	Stato di Progetto -Relamping Cimitero Camera Mortuaria	1:100	A1
01	194	SDF_REL_EDIF_TAV-7.8	Planimetria	G7.8	Stato di Fatto - Relamping Circolo Sportivo Via dei Grandi Eventi Piano Terra	1:200	A1
01	195	SDF_REL_EDIF_TAV-7.9	Planimetria	G7.9	Stato di Fatto - Relamping Circolo Sportivo Via dei Grandi Eventi Piano Primo	1:200	A1
01	196	SDF_REL_EDIF_TAV-7.10	Planimetria	G7.10	Stato di Fatto - Relamping Circolo Sportivo Via dei Grandi Eventi Piano Secondo	1:200	A1
01	197	SDF_REL_EDIF_TAV-7.11	Planimetria	G7.11	Stato di Fatto - Relamping Circolo Sportivo Via dei Grandi Eventi Esterno	1:200	A1
01	198	SDP_REL_EDIF_TAV-7.12	Planimetria	G7.12	Stato di Progetto - Relamping Circolo Sportivo Via dei Grandi Eventi Piano Terra	1:200	A0
01	199	SDP_REL_EDIF_TAV-7.13	Planimetria	G7.13	Stato di Progetto - Relamping Circolo Sportivo Via dei Grandi Eventi Piano Primo	1:200	A0
01	200	SDP_REL_EDIF_TAV-7.14	Planimetria	G7.14	Stato di Progetto - Relamping Circolo Sportivo Via dei Grandi Eventi Piano Secondo	1:200	A0
01	201	SDP_REL_EDIF_TAV-7.15	Planimetria	G7.15	Stato di Progetto - Relamping Circolo Sportivo Via dei Grandi Eventi Esterno	1:200	A1
01	202	SDP_REL_EDIF_TAV-7.16	Planimetria	G7.16	Stato di Progetto - Relamping Circolo Sportivo Via dei Grandi Eventi Parcheggio	1:250	A0
00	203	SDP_PART_COSTR_TAV-8	Grafico	G.8	Particolari Costruttivi	ND	A0
01	204	SDP_PSC_LAYOUT_TAV-9	Grafico	G.9	Layout di Cantiere Mobile	ND	A0



ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Rapporto Finale di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Progetto Esecutivo "Affidamento in concessione del servizio di Gestione, efficientamento energetico, Manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva della fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica, il relamping e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica degli edifici comunali" pubblica degli edifici comunali"

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Trapani

Piazza Municipio, 1 – 91100 TRAPANI (TP)

Responsabile del Procedimento (RUP): *Ing. Orazio Amenta*

PEC: sesto.settore@pec.comune.trapani.it

ORGANISMO DI ISPEZIONE (NORMATEMPO ITALIA):

Responsabile Tecnico: *Ing. Nicola Gervasio*

Coordinatore del Controllo: *Ing. Laura Mameli (LM)*

ISPETTORI:

Geologia: *Geol. Luca Filieri (LF)*

Impianti Elettrici: *Per. Ind. Carlalberto Masia (CAM)*

Impianti Meccanici: *Ing. Cristina Molineris (CM)*

Sicurezza: *Arch. Elena Simonatti (ES)*



ISP 027E

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Normatempo Italia srl

info@normatempoitalia.it

PEC:

normatempoitalia@cert.dag.it

www.normatempoitalia.it

Sede Legale/operativa
Corso Unione Sovietica 612/3D
10135 Torino – Italy
Tel. +39 011.0891051
+39 011.0263124

Part. Iva/C.F. 10902450013
Cap. Soc. € 518.000,00 I.V
REA nr. TO-1170939

PROGETTISTA / STUDIO DI PROGETTAZIONE:

CITY GREEN LIGHT

Ing. Christian Valerio

Ing. Laura Romito

Ing. Alessandro Visentin

TERMINI E DEFINIZIONI

Codice	Il Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 recante il Codice dei contratti pubblici.
Regolamento	Il Regolamento unico di cui all'art. 216, comma 27-octies del Codice recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice. Standard UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che specifica i requisiti per la competenza degli Organismi che effettuano ispezioni e per l'imparzialità e coerenza delle loro attività d'ispezione.
Ispezionare	Valutare la rispondenza di un prodotto/servizio/processo a specifici requisiti previsti e/o sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.
Processo	Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita.
Progettazione	Il processo che sulla base del quadro esigenziale esplicitato dal Committente conduce al progetto (prodotto) nella forma prevista e corrispondente ad uno dei tre livelli (fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo) successivi di approfondimenti tecnici.
Progetto	Il complesso degli elaborati progettuali che concorrono per ciascun livello di progettazione alle finalità di cui rispettivamente agli artt. 23 comma 5, 6, 7 e 8 del Codice ed oggetto della verifica ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del Codice.
Verificare	Accertare mediante controlli, la rispondenza del progetto alle prescrizioni normative esistenti relativamente agli elaborati minimi ed i relativi contenuti, agli obiettivi associabili a ciascun livello di progettazione ovvero esplicitati dal Committente. La rispondenza del progetto, in relazione agli obiettivi che deve assolvere, ad alimentare i processi correlati gestiti dal Committente e ad aver recepito le risultanze di detti processi, ove richiesto sempre dal Committente.
Processi correlati	I processi che sono alimentati da un elemento in uscita dal processo di riferimento o alimentano il processo di riferimento (es. Iter autorizzativo, espropri, ottemperanza, risoluzioni, interferenze, sono processi correlati al processo di riferimento progettazione).
Progettista	Il soggetto responsabile del progetto.
Verificatore	I soggetti di cui all'art. 26 comma 6 del Codice.
Committente	La controparte contrattuale.
Accertamenti della verifica	Termine riferito alla terminologia utilizzata nel Codice per confronto con la precedente normativa (cfr. art. 47 e 52 DPR 207/2010) rappresentano le finalità dell'attività di verifica e possono in alcuni casi essere associabili nella terminologia della norma internazionale a requisiti generali e/o a requisiti specifici.
Criteri della verifica	a) affidabilità; b) completezza ed adeguatezza; c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; d) compatibilità; associabili nella terminologia della norma internazionale ai requisiti specifici da assumere a riferimento, da utilizzare pertanto per declinare gli accertamenti previsti dal Codice.
Contenuto della verifica	Riferito alla terminologia utilizzata nel Codice, va inteso come l'insieme della verifica dato dai requisiti presi a riferimento e dall'oggetto della verifica che, ai sensi dell'art. 26 comma 1, è rappresentato dal "Progetto" nella forma prevista dall'art. 23 del Codice.
Controlli	Complesso delle attività che per ciascun requisito assunto a riferimento della verifica permette al verificatore di determinare il proprio giudizio.
Momento della verifica	Riferito alla terminologia utilizzata nel Codice, va inteso come Livello di progettazione sottoposta a verifica.

Normatempo Italia srl
info@normatempoitalia.it
PEC:
normatempoitalia@cert.dag.it
www.normatempoitalia.it

Sede Legale/operativa
Corso Unione Sovietica 612/3D
10135 Torino – Italy
Tel. +39 011.0891051
+39 011.0263124

Part. Iva/C.F. 10902450013
Cap. Soc. € 518.000,00 I.V.
REA nr. TO-1170939

Art. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

L'oggetto del servizio è la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. effettuata da NORMATEMPO ITALIA che opera nel sistema di accreditamento ai sensi del regolamento Accredia RT-07 in conformità alla legislazione nazionale che ne regola l'istituto, ed alle norme di accreditamento/certificazione (UNI CEI EN ISO/IEC 17020).

L'art. 26 del Codice il legislatore ha regolato l'istituto della verifica preventiva della progettazione disponendo l'esecuzione di tale servizio per i contratti relativi ai lavori prevedendo: contenuto, criteri e momenti della verifica. È infatti richiesto (art. 26 comma 1 e 3) che venga verificata la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23 del Codice, la loro conformità alla normativa vigente e, al fine di accertare l'unità progettuale, che venga verificata la conformità in termini di coerenza del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnico economica.

Nel dettaglio l'attività di verifica è relativa all'accertamento dei seguenti aspetti (art. 26 comma 4):

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) la possibilità di appaltare la soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Inoltre il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 23 comma 9 del Codice, in relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, secondo quanto previsto dall'art. 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione. Inoltre il RUP specifica in tale modo, i requisiti e la perimetrazione dell'oggetto per l'esecuzione del servizio di verifica preventiva della progettazione.

Sono esclusi ed incompatibili con l'incarico di NORMATEMPO ITALIA qualsiasi forma di servizio di consulenza e/o di ottimizzazione delle soluzioni progettuali.

Il servizio è effettuato in conformità al Regolamento Accredia RT-07 Rev. 02 recante le «Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni».

Normatempo Italia srl
info@normatempoitalia.it
PEC:
normatempoitalia@cert.dag.it
www.normatempoitalia.it

Sede Legale/operativa
Corso Unione Sovietica 612/3D
10135 Torino – Italy
Tel. +39 011.0891051
+39 011.0263124

Part. Iva/C.F. 10902450013
Cap. Soc. € 518.000,00 I.V
REA nr. TO-1170939

Art.2

LISTE DI CONTROLLO

E METODO DI CAMPIONAMENTO

Art.3

FASI DELLA VERIFICA

Normatempo Italia srl
info@normatempoitalia.it
PEC:
normatempoitalia@cert.dag.it
www.normatempoitalia.it

Sede Legale/operativa
Corso Unione Sovietica 612/3D
10135 Torino - Italy
Tel. +39 011.0891051
+39 011.0263124

Part. Iva/C.F. 10902450013
Cap. Soc. € 518.000,00 I.V
REA nr. TO-1170939

Liste di Controllo Applicabili

Per l'effettuazione delle verifiche dei singoli aspetti progettuali sono state utilizzate come riferimento le seguenti Liste di Controllo:

LC-PE-DOC GEN/FUNZ/SIC Check List Verifica Preventiva

Metodo di campionamento utilizzato

Le verifiche eseguite sono svolte in funzione al livello progettuale in esame secondo le specifiche del codice appalti e relativo regolamento e il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.

In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" o "a comparazione".

Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.

Campione esaminato

Totale elaborati Progetto consegnato

L'attività di verifica prevede una fase di pianificazione, una fase di esame del progetto, una fase di contraddittorio ed una fase di riesame del progetto.

In fase di esame del progetto NORMATEMPO ITALIA segnala, tramite la compilazione di apposti rapporti di verifica suddivisi per aree tematiche, le situazioni di non conformità, accertate mediante controlli, rilevate sugli elaborati progettuali.

In fase di contraddittorio il progettista dà riscontro ai rilievi del Verificatore, eventualmente tramite il RUP, al fine di dirimere i rilievi e/o proporre opportune azioni correttive.

Il contraddittorio si espliciterà con la compilazione delle risposte ai Rilievi emessi, accompagnati dall'evidenza documentale del superamento dei medesimi.

In fase di riesame del progetto NORMATEMPO ITALIA, sulla base della verifica precedentemente espletata, svolge i controlli sugli elaborati progettuali revisionati al fine di determinare l'avvenuta efficace effettuazione delle azioni correttive nonché verifica la loro corretta integrazione con le parti del progetto non coinvolte nella revisione.

Nel seguito si riepiloga l'elenco dei **Rapporti Intermedi di Verifica (RIV)** emessi e i loro contenuti:

RVI DOCUMENTI GENERALI

Il Rapporto riporta i rilievi riguardanti tutti gli elaborati di carattere generale, amministrativo ed economico, quali CME, CSA, piano di manutenzione, Relazioni Generali, Inquadramenti cartografici ecc.

RVI DOCUMENTI TECNICI E FUNZIONALI

Il Rapporto riporta i rilievi inerenti aspetti tecnici e normativi relativi agli elaborati descrittivi e grafici funzionali, quali le opere impiantistiche e strutturali.

Il Rapporto riporta i rilievi riguardanti gli elaborati grafici e descrittivi relativi agli allestimenti di cantiere, alla normativa sulla sicurezza ecc..

Art. 4

ESITI DELLA VERIFICA

Art. 5

RIEPILOGO DATI PRINCIPALI DELL'OPERA

Normatempo Italia srl
info@normatempoitalia.it
 PEC:
normatempoitalia@cert.dag.it
www.normatempoitalia.it

Sede Legale/operativa
 Corso Unione Sovietica 612/3D
 10135 Torino - Italy
 Tel. +39 011.0891051
 +39 011.0263124

Part. Iva/C.F. 10902450013
 Cap. Soc. € 518.000,00 I.V
 REA nr. TO-1170939

I Rilievi sono classificati in due livelli, ovvero **Non Conformità** e **Osservazione**. In particolare s'intende quanto segue:

Non Conformità: quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera.

Osservazione: aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come "non conformità" o indicazioni di tipo non prescrittivo. Da intendersi relativa ad un aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa definizione può essere effettuata a posteriori dal progettista, dal Direttore Lavori, e/o dall'impresa, senza che questo si configuri come elemento di valenza "importante". Questi aspetti sono comunque da ridefinirsi in modo migliore.

La sola presenza di una Non Conformità nel rapporto conclusivo porterà all'emissione di un giudizio "non conforme".

Il rapporto conclusivo del Verificatore riassume cronologicamente tutto il processo di verifica, richiama tutti gli elaborati di ognuna delle parti che abbiano concorso alla conduzione dell'ispezione nonché richiama tutti i documenti prodotti in sede di verifica.

Al termine del processo di verifica, NORMATEMPO ITALIA emetterà il Rapporto Finale riportante l'esito dell'attività svolta, che potrà essere **"conforme"** o **"non conforme"**.

Nel seguito sono riportati i principali dati del progetto Esecutivo e la verifica di conformità dei medesimi dati essenziali sui documenti consegnati:

Tabella A

Importo Complessivo Appalto (€)	8.918.930,49
Importo Lavori senza OOSS (€)	6.462.944,57
Oneri della Sicurezza (€)	215.305,49
Importo Totale (€)	6.678.250,06

Tabella B


Dati principali intervento – CSA amministrativo:	
OG....	N.A.
Durata dei lavori	21 mesi (da CRO)
Tipo di appalto	A misura

Conformità dei dati della tabella A, presenti nel QE dell'opera, rispetto ai restanti documenti economici e amministrativi del progetto (in caso di difformità, è inserito il riferimento all'osservazione posta nel Rapporto Intermedio di Verifica Documenti Generali):

	C.S.A.	Quadro I. M.	C.M.E.	PSC
Importo Complessivo Appalto	-	-	-	-
Importo Lavori senza OOSS	N.A.	N.A.	SI	-
Oneri della Sicurezza	N.A.	-	-	SI
Importo Totale	N.A.	-	-	-
DURATA DEI LAVORI	N.A.	-	-	N.A.
TIPO DI APPALTO: A MISURA	N.A.	-	SI	-

Art. 6

DESCRIZIONE DELL'OPERA



Il presente progetto riguarda la riqualificazione illuminotecnica degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Trapani e Misiliscemi e il relamping degli edifici di proprietà e ad uso del Comune di Trapani, è previsto, inoltre, il servizio di Gestione e conduzione degli impianti, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria nonché, l'adeguamento normativo dei quadri elettrici di comando degli impianti di pubblica illuminazione e di quelli interni agli edifici.

La superficie di estensione interessata è di 271 km² per il comune di Trapani e di 93 km² per il comune di Misiliscemi.

Per ogni dettaglio si rimanda ai contenuti del progetto consegnato.

Normatempo Italia srl
info@normatempoitalia.it
PEC:
normatempoitalia@cert.dag.it
www.normatempoitalia.it

Sede Legale/operativa
Corso Unione Sovietica 612/3D
10135 Torino – Italy
Tel. +39 011.0891051
+39 011.0263124

Part. Iva/C.F. 10902450013
Cap. Soc. € 518.000,00 I.V
REA nr. TO-1170939

Art. 7

VERIFICA DI CONFORMITÀ AL LIVELLO PROGETTUALE PRECEDENTE

Art. 8

ASPETTI E/O ELABORATI ESCLUSI DAL PARERE ESPRESSO ALL'ART. 11

Normatempo Italia srl
info@normatempoitalia.it
PEC:
normatempoitalia@cert.dag.it
www.normatempoitalia.it

Sede Legale/operativa
Corso Unione Sovietica 612/3D
10135 Torino - Italy
Tel. +39 011.0891051
+39 011.0263124

Part. Iva/C.F. 10902450013
Cap. Soc. € 518.000,00 I.V
REA nr. TO-1170939

La verifica di cui il presente paragrafo non è stata eseguita in quanto non consegnata la precedente fase, tuttavia è stato consegnato uno specifico documento di concordamento tra S.A. e Concessionario, in ordine alle proposte progettuali di variante intercorse e condivise tra la fase Definitiva e la presete fase Esecutiva (rif. 48493 del 14-06-2023 - Varianti strutturali)

Parere di conformità ai sensi del comma 3 art. 26 Dlgs 50/2016: N.A.

Sono emerse le seguenti Osservazioni in merito: N.A.

Si esclude dal presente Rapporto Finale, ogni valutazione in merito a documenti non consegnati dalla S.A. o dai Progettisti, per i quali si è avuta specifica condivisione in sede di verifica intermedia. Di seguito si riporta l'elenco dei documenti o degli aspetti che non si sono valutati in quanto non in nostro possesso o demandati alla successiva fase di esecuzione delle opere e/o ad altro appalto:

- CSA parte amministrativa e schema di contratto (gara espletata)
- Pareri che si dovranno esprimere sull'intervento (a cura del RUP a valle della presente verifica)

Art. 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
- Decreto Legislativo 19/04/2017, n.56 "Correttivo" al Codice dei contratti pubblici
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- DM 23 giugno 2022 n. 256 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi
- D.M. 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle Norme Tecniche sulle Costruzioni"
- CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP - Circolare riportante le Istruzioni per l'applicazione delle NTC18
- Legge 14 giugno 2019, n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Sblocca cantieri)
- LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
- DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 - Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
- D.M. 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" e s.m.i.
- DLgs 8 novembre 2021 , n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e s.m.i.
- Norme CEI Impianti elettrici, impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati.
- Norme e tabelle UNI per i materiali unificati, gli impianti ed i loro componenti, i criteri di progetto, le modalità di esecuzione e i collaudi.
- NORMATIVE LOCALI

Normatempo Italia srl
info@normatempoitalia.it
PEC:
normatempoitalia@cert.dag.it
www.normatempoitalia.it

Sede Legale/operativa
Corso Unione Sovietica 612/3D
10135 Torino – Italy
Tel. +39 011.0891051
+39 011.0263124

Part. Iva/C.F. 10902450013
Cap. Soc. € 518.000,00 I.V
REA nr. TO-1170939

Art. 10

ELENCO E SINTESI RAPPORTI EMESSI

La verifica del progetto a livello ESECUTIVO, è stata eseguita esclusivamente sugli elaborati consegnati per i quali si fa riferimento all'ELENCO DOCUMENTI redatto ed allegato al presente documento (Allegato 1).

Il progettista HA FORNITO l'elenco elaborati aggiornato successivamente alle revisioni progettuali intercorse durante il processo di verifica.

La verifica è documentata nelle Relazioni di Verifica elencate nel successivo paragrafo.

Si riporta il riepilogo dei rapporti emessi e dell'esito dei Rilievi effettuati:

Documento	Ispettore	Data emissione	Numero e tipo Rilievi emersi
1° emissione			
Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Generali	Ing. Laura Mameli Per. Ind. Carlalberto Masia Ing. Cristina Molineris	24/10/2023	4 NON CONFORMITÀ 3 OSSERVAZIONI
Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Tecnici e Funzionali	Geol. Luca Filieri Per. Ind. Carlalberto Masia Ing. Cristina Molineris Arch. Elena Simonatti	24/10/2023	8 NON CONFORMITÀ 4 OSSERVAZIONI
2° emissione bis			
Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Generali	Ing. Laura Mameli Per. Ind. Carlalberto Masia Ing. Cristina Molineris	28/11/2023 21/01/2024	-
Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Tecnici e Funzionali	Geol. Luca Filieri Per. Ind. Carlalberto Masia Ing. Cristina Molineris Arch. Elena Simonatti	28/11/2023 21/01/2024	1 OSSERVAZIONE

Normatempo Italia srl
info@normatempoitalia.it
PEC:
normatempoitalia@cert.dag.it
www.normatempoitalia.it

Sede Legale/operativa
Corso Unione Sovietica 612/3D
10135 Torino – Italy
Tel. +39 011.0891051
+39 011.0263124

Part. Iva/C.F. 10902450013
Cap. Soc. € 518.000,00 I.V
REA nr. TO-1170939

Art. 11

CONCLUSIONI

CONFORME	X	NOTA: presenti Osservazioni residue
NON CONFORME		
Note esplicative al parere:	L'iter di verifica ha riscontrato alcune incongruenze tra quanto riportato negli elaborati grafici e quanto visibile nella sezione economica, nonché alcune carenze di informazioni necessarie per la fase progettuale oggetto di esame, inoltre si sono sollevati dubbi in merito a specifiche verifiche sui calcoli. Tutti i dubbi, le richieste di chiarimento e di integrazione, sono state espresse tramite l'emissione dei Rapporti Intermedi di Verifica in data 24/10/2023. In data 21/11 si sono ricevute le risposte ai rilievi ai quali si è dato riscontro con emissione aggiornata dei rapporti intermedi di verifica, in data 28/11/2023. In data 22/12/2023 si sono ricevute le nuove risposte e le integrazioni al progetto, comprendente la sezione geologica non consegnata prima. L'analisi di quanto integrato ha permesso il superamento di buona parte dei rilievi tuttavia sono emersi nuovi aspetti dovuti alla sezione geologica di nuova consegna, per cui si sono richiesti alcuni chiarimenti, pervenuti in data 17/01/2024. Quanto consegnato ha permesso il superamento di tutte le non conformità, permane un unico aspetto con carattere di osservazione relativo alla sicurezza, il quale tuttavia non inficia l'esito positivo complessivo della verifica. Si specifica inoltre che a seguito di condivisione tra progettisti e RUP di alcuni aspetti relativi alla mancata consegna di specifici documenti, tra i quali i Pareri, si è inserito nel presente parere una esclusione di verifica di quanto non consegnato e non oggetto di verifica (rif. par. 8) Si ricorda che prima della gara occorre redigere l'Attestazione dello stato dei Luoghi a cura del D.L. Ciò posto si emette il presente Rapporto Finale Conforme con Osservazioni. Si chiede di ottemperare e/o valutare e gestire tutte le Osservazioni residue e parimenti verbalizzate. A tal fine, i Rapporti intermedi di Verifica, comprensivi di tutti i rilievi, delle loro chiusure e delle OSSERVAZIONI residue, vengono allegati al presente Rapporto.	
Elenco delle Non Conformità da risolversi a cura del Progettista e del RUP a cui se ne rimanda la gestione:	- NESSUNA	
Osservazioni residue relative ad aspetti di dettaglio non particolarmente esaustivi, congruentemente con il livello di progettazione in esame, che non risultano ancora risolti e che dovranno essere oggetto di revisione da parte del progettista e di attenzione da parte del RUP a cui se ne rimanda la gestione	Rapporto Intermedio Documenti Tecnici e Funzionali: - Rilievo 11	

ESCLUSIONI
(di cui all'Art. 8)

Elenco dei Rilievi che hanno portato alle esclusioni indicate all'art. 8 nonché sinteticamente enunciate nelle note esplicative al parere:

Rapporto Intermedio Documenti Generali:

- Rilievo 1

Art. 12

Documenti
Allegati

FIRME DEGLI
ISPETTORI
INCARICATI

IL RESPONSABILE
TECNICO

Nota Bene:
I risultati dell'ispezione di
NORMATEMPO ITALIA sono
applicabili solo all'oggetto
dell'ispezione. Il presente
rapporto può essere
riprodotto soltanto a seguito
di approvazione di
NORMATEMPO ITALIA e del
Committente


Allegato 1 - Elenco Documenti aggiornato al 17/01/2024

Allegato 2 - Rapporti Intermedi di verifica 2° bis

Allegato 3 - Elenco elaborati ufficiale progetto Esecutivo

SETTORE DI COMPETENZA	NOME	FIRMA
Coordinatore del Controllo:	Ing. Laura Mameli	
Impianti Elettrici:	Per. Ind. Carlalberto Masia	
Impianti Meccanici:	Ing. Cristina Molineris	
Sicurezza:	Arch. Elena Simonatti	

Ing. Nicola Gervasio



Allegato 1

Elenco Documenti

Nota Descrittiva elenco:

Tipo:

R = relazione,

D = Disegno,

C = comunicazioni,

A = altro

N°	Autore	Titolo	Tipo	Data
Documenti pervenuti in data 06/10/2023				
1	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	R0_Elenco_Elaborati	A	lug. 2023
2	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	Elaborati grafici e descrittivi come da elenco elaborati	R/D/A	lug. 2023
Documenti pervenuti in data 21/11/2023				
3	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	Risposte ai rilievi	A	nov. 2023
Documenti pervenuti in data 22/12/2023				
4	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione/RUP	Risposte ai rilievi in 2° emissione	R	dic. 2023
5	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	R0_Elenco_Elaborati	A	nov. 2023
6	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	Elaborati grafici e descrittivi aggiornati e suddivisi in due cartelle di riferimento ai rapporti intermedi	R/D/A	nov. 2023
7	VARI	Offerte Giustificative prezzi	A	VARI
Documenti pervenuti in data 17/01/2024				
8	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	Risposta ai rilievi in 2° emissione bis	R	gen. 2024
9	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione / Geol. Michele Mortillaro	All.2.R2_Verifica_del_Plinto_agg01.pdf / Relazione Geologico tecnica esecutiva	R	nov. 2023 11/12/2023
10	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	R5_PSC.pdf	R	nov. 2023
11	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	R6_CRO.pdf	R	nov. 2023
12	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	SDP_PSC_LAYOUT_TAV-9.pdf	R	nov. 2023

Allegato 2

Rapporti Intermedi di verifica 2° emissione bis



RAPPORTO DI VERIFICA INTERMEDIA DOCUMENTI GENERALI



ISP 027E

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Progetto Esecutivo "Affidamento in concessione del servizio di Gestione, efficientamento energetico, Manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva della fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica, il relamping e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica degli edifici comunali"

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Trapani

Piazza Municipio, 1 – 91100 TRAPANI (TP)

Responsabile del Procedimento (RUP): *Ing. Orazio Amenta*

PEC: sesto.settore@pec.comune.trapani.it

ORGANISMO DI ISPEZIONE (NORMATEMPO ITALIA):

Responsabile Tecnico: *Ing. Nicola Gervasio*

Coordinatore del Controllo: *Ing. Laura Mameli (LM)*

ISPETTORI:

Geologia: *Geol. Luca Filieri (LF)*

Impianti Elettrici: *Per. Ind. Carlalberto Masia (CAM)*

Impianti Meccanici: *Ing. Cristina Molineris (CM)*

Sicurezza: *Arch. Elena Simonatti (ES)*



ISP 027E

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Normatempo Italia srl

info@normatempoitalia.it

PEC:

normatempoitalia@cert.dag.it

www.normatempoitalia.it

Sede Legale/operativa
Corso Unione Sovietica 612/3D
10135 Torino – Italy
Tel. +39 011.0891051
+39 011.0263124

Part. Iva/C.F. 10902450013
Cap. Soc. € 518.000,00 I.V.
REA nr. TO-1170939

PROGETTISTA / STUDIO DI PROGETTAZIONE:

CITY GREEN LIGHT

Ing. Christian Valerio

Ing. Laura Romito

Ing. Alessandro Visentin

TERMINI E DEFINIZIONI

Normatempo Italia srl
info@normatempoitalia.it
PEC:
normatempoitalia@cert.dag.it
www.normatempoitalia.it

Sede Legale/operativa
Corso Unione Sovietica 612/3D
10135 Torino – Italy
Tel. +39 011.0891051
+39 011.0263124

Part. Iva/C.F. 10902450013
Cap. Soc. € 518.000,00 I.V
REA nr. TO-1170939

Codice	Il Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 recante il Codice dei contratti pubblici.
Regolamento	Il Regolamento unico di cui all'art. 216, comma 27-octies del Codice recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice. Standard UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che specifica i requisiti per la competenza degli Organismi che effettuano ispezioni e per l'imparzialità e coerenza delle loro attività d'ispezione.
Ispezionare	Valutare la rispondenza di un prodotto/servizio/processo a specifici requisiti previsti e/o sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.
Processo	Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita.
Progettazione	Il processo che sulla base del quadro esigenziale esplicitato dal Committente conduce al progetto (prodotto) nella forma prevista e corrispondente ad uno dei tre livelli (fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo) successivi di approfondimenti tecnici.
Progetto	Il complesso degli elaborati progettuali che concorrono per ciascun livello di progettazione alle finalità di cui rispettivamente agli artt. 23 comma 5, 6, 7 e 8 del Codice ed oggetto della verifica ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del Codice.
Verificare	accertare mediante controlli, la rispondenza del progetto alle prescrizioni normative esistenti relativamente agli elaborati minimi ed i relativi contenuti, agli obiettivi associabili a ciascun livello di progettazione ovvero esplicitati dal Committente. La rispondenza del progetto, in relazione agli obiettivi che deve assolvere, ad alimentare i processi correlati gestiti dal Committente e ad aver recepito le risultanze di detti processi, ove richiesto sempre dal Committente.
Processi correlati	I processi che sono alimentati da un elemento in uscita dal processo di riferimento o alimentano il processo di riferimento (es. Iter autorizzativo, espropri, ottemperanza, risoluzioni, interferenze, sono processi correlati al processo di riferimento progettazione).
Progettista	Il soggetto responsabile del progetto.
Verificatore	I soggetti di cui all'art. 26 comma 6 del Codice.
Committente	La controparte contrattuale.
Accertamenti della verifica	Termine riferito alla terminologia utilizzata nel Codice, per confronto con la precedente normativa (cfr. art. 47 e 52 DPR 207/2010) rappresentano le finalità dell'attività di verifica e possono in alcuni casi essere associabili nella terminologia della norma internazionale a requisiti generali e/o a requisiti specifici.
Criteri della verifica	a) affidabilità; b) completezza ed adeguatezza; c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; d) compatibilità; associabili nella terminologia della norma internazionale ai requisiti specifici da assumere a riferimento, da utilizzare pertanto per declinare gli accertamenti previsti dal Codice.
Contenuto della verifica	Riferito alla terminologia utilizzata nel Codice, va inteso come l'insieme della verifica dato dai requisiti presi a riferimento e dall'oggetto della verifica che, ai sensi dell'art. 26 comma 1, è rappresentato dal "Progetto" nella forma prevista dall'art. 23 del Codice.

Art. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

L'oggetto del servizio è la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. effettuata da NORMATEMPO ITALIA che opera nel sistema di accreditamento ai sensi del regolamento Accredia RT-07 in conformità alla legislazione nazionale che ne regola l'istituto, ed alle norme di accreditamento/certificazione (UNI CEI EN ISO/IEC 17020).

L'art. 26 del Codice il legislatore ha regolato l'istituto della verifica preventiva della progettazione disponendo l'esecuzione di tale servizio per i contratti relativi ai lavori prevedendo: contenuto, criteri e momenti della verifica. È infatti richiesto (art. 26 comma 1 e 3) che venga verificata la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23 del Codice, la loro conformità alla normativa vigente e, al fine di accertare l'unità progettuale, che venga verificata la conformità in termini di coerenza del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnico economica.

Nel dettaglio l'attività di verifica è relativa all'accertamento dei seguenti aspetti (art. 26 comma 4):

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) la possibilità di appaltare la soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Inoltre il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 23 comma 9 del Codice, in relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, secondo quanto previsto dall'art. 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione. Inoltre il RUP specifica in tale modo, i requisiti e la perimetrazione dell'oggetto per l'esecuzione del servizio di verifica preventiva della progettazione.

Sono esclusi ed incompatibili con l'incarico di NORMATEMPO ITALIA qualsiasi forma di servizio di consulenza e/o di ottimizzazione delle soluzioni progettuali.

Il servizio è effettuato in conformità al Regolamento Accredia RT-07 Rev. 02 recante le «Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni».

Normatempo Italia srl
info@normatempoitalia.it
PEC:
normatempoitalia@cert.dag.it
www.normatempoitalia.it

Sede Legale/operativa
Corso Unione Sovietica 612/3D
10135 Torino – Italy
Tel. +39 011.0891051
+39 011.0263124

Part. Iva/C.F. 10902450013
Cap. Soc. € 518.000,00 I.V
REA nr. TO-1170939

Art.2

LISTE DI CONTROLLO

E METODO DI CAMPIONAMENTO

Art.3

FASI DELLA VERIFICA

Normatempo Italia srl
info@normatempoitalia.it
PEC:
normatempoitalia@cert.dag.it
www.normatempoitalia.it

Sede Legale/operativa
Corso Unione Sovietica 612/3D
10135 Torino - Italy
Tel. +39 011.0891051
+39 011.0263124

Part. Iva/C.F. 10902450013
Cap. Soc. € 518.000,00 I.V
REA nr. TO-1170939

Liste di Controllo Applicabili

Per l'effettuazione delle verifiche dei singoli aspetti progettuali sono state utilizzate come riferimento le seguenti Liste di Controllo:

LC-PE-DOC GEN/FUNZ/SIC

Check List Verifica Preventiva

Metodo di campionamento utilizzato

Le verifiche eseguite sono svolte in funzione al livello progettuale in esame secondo le specifiche del codice appalti e relativo regolamento e il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.

In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" o "a comparazione".

Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.

Campione esaminato

Totale elaborati di carattere generale

L'attività di verifica prevede una fase di pianificazione, una fase di esame del progetto, una fase di contraddittorio ed una fase di riesame del progetto.

In fase di esame del progetto NORMATEMPO ITALIA segnala, tramite la compilazione di appositi rapporti di verifica suddivisi per aree tematiche, le situazioni di non conformità, accertate mediante controlli, rilevate sugli elaborati progettuali.

In fase di contraddittorio il progettista dà riscontro ai rilievi del Verificatore, eventualmente tramite il RUP, al fine di dirimere i rilievi e/o proporre opportune azioni correttive.

Il contraddittorio si esplicherà con la compilazione delle risposte ai Rilievi emessi, accompagnati dall'evidenza documentale del superamento dei medesimi.

In fase di riesame del progetto NORMATEMPO ITALIA, sulla base della verifica precedentemente espletata, svolge i controlli sugli elaborati progettuali revisionati al fine di determinare l'avvenuta efficace effettuazione delle azioni correttive nonché verifica la loro corretta integrazione con le parti del progetto non coinvolte nella revisione.

Nel seguito si riepiloga l'elenco dei **Rapporti di Verifica Intermedi (RVI)** emessi e i loro contenuti:

RVI DOCUMENTI GENERALI

Il Rapporto riporta i rilievi riguardanti tutti gli elaborati di carattere generale, amministrativo ed economico, quali CME, CSA, piano di manutenzione, Relazioni Generali, Inquadramenti cartografici ecc.

RVI DOCUMENTI TECNICI E FUNZIONALI

Il Rapporto riporta i rilievi inerenti aspetti tecnici e normativi relativi agli elaborati descrittivi e grafici funzionali, quali le opere impiantistiche e strutturali.

Il Rapporto riporta i rilievi riguardanti gli elaborati grafici e descrittivi relativi agli allestimenti di cantiere, alla normativa sulla sicurezza ecc..

Art. 4

ESITI DELLA VERIFICA

Art. 5

DOCUMENTI EMESSI

Normatempo Italia srl
info@normatempoitalia.it
PEC:
normatempoitalia@cert.dag.it
www.normatempoitalia.it

Sede Legale/operativa
Corso Unione Sovietica 612/3D
10135 Torino - Italy
Tel. +39 011.0891051
+39 011.0263124

Part. Iva/C.F. 10902450013
Cap. Soc. € 518.000,00 I.V
REA nr. TO-1170939

I Rilievi sono classificati in due livelli, ovvero **Non Conformità** e **Osservazione**. In particolare s'intende quanto segue:

Non Conformità: quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera.

Osservazione: aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come "non conformità" o indicazioni di tipo non prescrittivo. Da intendersi relativa ad un aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa definizione può essere effettuata a posteriori dal progettista, dal Direttore Lavori, e/o dall'impresa, senza che questo si configuri come elemento di valenza "importante". Questi aspetti sono comunque da ridefinirsi in modo migliore.

La sola presenza di una Non Conformità nel rapporto conclusivo porterà all'emissione di un giudizio "non conforme".

Il rapporto conclusivo del Verificatore riassume cronologicamente tutto il processo di verifica, richiama tutti gli elaborati di ognuna delle parti che abbiano concorso alla conduzione dell'ispezione nonché richiama tutti i documenti prodotti in sede di verifica.

Al termine del processo di verifica, NORMATEMPO ITALIA emetterà il Rapporto Finale riportante l'esito dell'attività svolta, che potrà essere **"conforme"** o **"non conforme"**.

ELENCO DOCUMENTI EMESSI

Si riporta nel seguito il riepilogo dei rapporti emessi alla data attuale con indicazione della data e del numero progressivo di emissione di ogni rapporto emesso. Per ogni tipologia di rapporto è riportata solo l'ultima emissione documento che rappresenta la versione aggiornata.

Nome Documento	Data di emissione	N. emissione
Rapporti di Verifica Intermedi		
Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Generali	24/10/2023	1°
Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Tecnici e Funzionali	24/10/2023	1°
Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Generali	28/11/2023	2°
Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Tecnici e Funzionali	28/11/2023	2°
Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Generali	21/01/2024	2° bis
Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Tecnici e Funzionali	21/01/2024	2° bis
Rapporto Finale di Verifica	21/01/2024	-

Nota: sono indicati in grigio e barrati i Rapporti non presenti o non ancora emessi

Art. 6

RILIEVI EMERSI

Classificazione rilievi:

Non Conformità (NC) : quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera.

Osservazione (O) : aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come "non conformità" o indicazioni di tipo non prescrittivo.

N. 1	LM/CAM	NON-CONFORMITA' ESCLUSIONE
EMISSIONE 1		
<u>RILIEVO</u>	Dall'analisi della documentazione consegnata, in raffronto con quanto previsto dal DPR 207/2010 e Dlgs 50/2016, si rilevano le seguenti carenze documentali per le quali si chiede la consegna degli stessi o giustificazioni in merito alla loro assenza: LM 1. Pareri che si sono espressi sull'intervento e/o verbale Conferenza dei Servizi 2. Relazione Geologica/geotecnica 3. Dettagli costruttivi realizzazione nuovi plinti di fondazione con relative verifiche strutturali 4. Contratto di concessione con i dettagli di quanto richiesto e previsto dalla S.A. CAM 5. Relazione interferenze e relative risoluzioni 6. Giustificativi nuovi prezzi 7. Calcoli illuminotecnici illuminazione pubblica (strade tipo)	
EMISSIONE 2		
<u>RISPOSTA DEL PROGETTISTA</u>	Pareri che si sono espressi sull'intervento e/o verbale Conferenza dei Servizi [i pareri saranno acquisiti successivamente] Relazione Geologica/geotecnica -Dettagli costruttivi realizzazione nuovi plinti di fondazione con relative verifiche strutturali [da progetto si prevedono plinti prefabbricati però si può predisporre il calcolo del plinto tipo, sulla base di una relazione geologica e poi confrontarlo col plinto prefabbricato di cui in progetto] Contratto di concessione con i dettagli di quanto richiesto e previsto dalla S.A. [Si invierà copia del contratto protocollato al n. 53741 del 18-05-2023] Relazione interferenze e relative risoluzioni [Non si prevedono interferenze con i sottoservizi, ma si accoglie il suggerimento e si redigerà una relazione al riguardo seguendo come linea guida il cap 3.5.5 della CEI 0-2] Giustificativi nuovi prezzi [si invieranno i preventivi dei fornitori consultati nel 2021] Calcoli illuminotecnici illuminazione pubblica (strade tipo) [si invierà l'elaborato R2.2/Alleg.4 aggiornato]	
<u>ESITO VERIFICA/CONTRODEDUZIONE</u>	Si attendono le integrazioni dichiarate	
EMISSIONE 2 bis		
<u>RISPOSTA DEL PROGETTISTA</u>	-	
<u>ESITO VERIFICA/CONTRODEDUZIONE</u>	LM Punto 1 – si prende atto di quanto dichiarato da RUP e si esclude dalla verifica ogni valutazione in merito ai pareri non consegnate e/o non ancora chiesti, ricordando che non è possibile approvare un progetto esecutivo in assenza degli stessi. Punti 2-3 si prende atto di quanto consegnato. CAM Si valuta positivamente l'integrazione e l'aggiornamento al progetto con i nuovi elaborati R1/Alleg.1 Relazione Interferenze e Relative Risoluzioni e cartella Offerte Giustificative prezzi	
<u>ESITO RILIEVO</u>	☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO con ESCLUSIONE	

N. 2	LM	NON CONFORMITA' SUPERATO
EMISSIONE 1		
<u>RILIEVO</u>	Analisi Prezzi Lavori e Sicurezza Quadro Economico Chiarire in condivisione con il RUP, i termini per cui le spese generali e l'utile d'impresa siano entrambi ampiamente inferiori a quanto previsto dal DPR 207/2010 ancora in vigore in merito ai contenuti del presente progetto. Inoltre, si chiede evidenza di condivisione con il RUP in merito a quanto dichiarato nell'introduzione del QE, non avendo a disposizione il PFTE di riferimento.	
EMISSIONE 2		
<u>RISPOSTA DEL PROGETTISTA</u>	Chiarire in condivisione con il RUP, i termini per cui le spese generali e l'utile d'impresa siano entrambi ampiamente inferiori a quanto previsto dal DPR 207/2010 ancora in vigore in merito ai contenuti del presente progetto. [Il progetto a base di Gara pubblicato nel dicembre del 2021, prevedeva un appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera su una proposta di Project financing acquisita dalla S.A. nell'aprile del 2020. Il bando del 2021 si basava su una PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA a punteggio, suddiviso in: 80 punti l'offerta tecnica e 20 punti l'offerta economica. Quest'ultima prevedeva due criteri: 1- Ribasso percentuale da applicarsi al canone annuale posto a base di gara (Riferito alla Convenzione) 2- Ribasso percentuale sul listino di riferimento (Riferito alle lavorazioni) Poiché la procedura dei P.P.P. prevede che il concessionario debba redigere un listino prezzi dedicato per i lavori a base di gara ed eventuali lavori in extra canone afferenti ai lavori a base di gara, che sarà utilizzato per tutti gli anni della Convenzione; la CGL ha creato un Listino composto da voci di Prezzario (DEI e Regionale), voci di Analisi Prezzi (che prevedono più lavorazioni all'interno della stessa partita contabile) e Nuovi Prezzi che rispecchiano come descrizione la lavorazione del Prezzario DEI o Regionale ma di fatto è stato applicato un ribasso percentuale. Per soddisfare il criterio n°2 dell'offerta economica sono stati diminuiti le componenti spese generali ed Utile Impresa delle partite contabili di analisi Prezzo e Nuovo Prezzo] N.B. il listino non può essere modificato se non in accordo con la S.A. e sotto determinate condizioni. Inoltre, si chiede evidenza di condivisione con il RUP in merito a quanto dichiarato nell'introduzione del QE, non avendo a disposizione il PFTE di riferimento. [Sarà fornito il documento emesso dalla S.A. con Protocollo Generale: 2023 / 48493 del 14/06/2023]	
<u>ESITO VERIFICA/ CONTRODEDUZIONE</u>	Si prende atto di quanto dichiarato e si attende il documento di cui in risposta	
EMISSIONE 2 bis		
<u>RISPOSTA DEL PROGETTISTA</u>	-	
<u>ESITO VERIFICA/ CONTRODEDUZIONE</u>	Visionato quanto consegnato a cura del RUP	
<u>ESITO RILIEVO</u>	☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO	

N. 3	CAM	OSSERVAZIONE SUPERATO
EMISSIONE 1		
<u>RILIEVO</u>	C1 EPU indicare l'anno di riferimento del prezzario DEI utilizzato	
EMISSIONE 2		
<u>RISPOSTA DEL</u>	Prezzari DEI 2021 (Impianti Elettrici e Nuove costruzioni) in quanto il bando è stato pubblicato a dicembre 2021,	

<u>PROGETTISTA</u>	Prezzario Regionale 2019 in quanto fino al 2022 vigeva il decreto di rinnovo del Prezzario
<u>ESITO VERIFICA/</u> <u>CONTRODEDUZIONE</u>	OK, si chiede conferma che tale impostazione sia stata condivisa con il RUP
EMISSIONE 2 bis	
<u>RISPOSTA</u> DEL <u>PROGETTISTA</u>	[Si è concordato l'utilizzo del prezzario al tempo della gara]
<u>ESITO VERIFICA/</u> <u>CONTRODEDUZIONE</u>	Si prende atto della risposta dei progettisti, e si valuta positivamente il chiarimento prodotto a cura del RUP
<u>ESITO RILIEVO</u>	☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO

N. 4	CAM	OSSERVAZIONE SUPERATO
EMISSIONE 1		
RILIEVO	C2 AP	1. Si rileva la mancanza dei documenti giustificativi a supporto della determinazione dei prezzi elementari impiegati per la redazione dei nuovi prezzi di cui alla lett. a) comma 2 art. 32 del DPR 207/2010, i nuovi prezzi se non derivati dai costi elementari presenti nei prezzari devono essere costituiti da listino corrente ufficiale estrapolando le voci interessate e con indicato il riferimento del codice NP e/o offerta tecnica con il relativo riferimento al NP 2. Sono presenti diverse analisi con voce "C e/o B - nessuno" quotate come ad esempio la A.P.01; probabile refuso, correggere
EMISSIONE 2		
RISPOSTA DEL PROGETTISTA	Si rileva la mancanza dei documenti giustificativi a supporto della determinazione dei prezzi elementari impiegati per la redazione dei nuovi prezzi di cui alla lett. a) comma 2 art. 32 del DPR 207/2010, i nuovi prezzi se non derivati dai costi elementari presenti nei prezzari devono essere costituiti da listino corrente ufficiale estrapolando le voci interessate e con indicato il riferimento del codice NP e/o offerta tecnica con il relativo riferimento al NP. [I nuovi Prezzi sono partite contabili derivanti da prezzi elementari che si riferiscono alle stesse voci del Prezzario DEI 2021 o Regionale2019 con la differenza che Utili Impresa e Spese Generali sono ribassati per soddisfare il criterio n.2 dell'offerta economica del bando di gara: Spese Generali Da 15% a 6,2% - Utile Impresa da 10% a 8%, ovvero dal 26,5% al 14,7%][In merito alle Analisi Prezzi sono composizioni di più lavorazioni elementari all'interno di un'unica partita contabile, per i singoli costi saranno fornite le quotazioni del 2021 sui materiali non presenti nei Prezzari di riferimento] Sono presenti diverse analisi con voce "C e/o B - nessuno" quotate come ad esempio la A.P.01; probabile refuso, correggere [Refuso. Errore di importazione della voce nell'analisi e del relativo codice da manodopera a materiale e viceversa si provvederà a correggere e sistemare l'elaborato e gli eventuali altri elaborati collegati]	
ESITO VERIFICA/ CONTRODEDUZIONE	OK, si prende atto di quanto dichiarato e si attende l'integrazione dichiarata.	
EMISSIONE 2 bis		
RISPOSTA DEL PROGETTISTA	-	
ESITO VERIFICA/ CONTRODEDUZIONE	Si valuta positivamente l'aggiornamento dell'elaborato	
ESITO RILIEVO	☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO	

N. 5		CAM	NON CONFORMITA' SUPERATO																			
EMISSIONE 1																						
RILIEVO	C3 CME																					
	1. A.P.29 interventi smart city telecamere: sono indicati n.5 punti di installazione di cui non si trova riscontro negli elaborati grafici 2. al netto dei proiettori n.128 si evince una f.p.o. di n. 10.384 corpi illuminanti stradali a fronte di 10.189 rimossi con una differenza di n.195 c.i. stradali, si osserva che i punti luce nuovi previsti sono n. 150; chiarire la differenza di n.45 3. Nuovi Attraversamenti Pedonali: si rileva che sono n.10 ma sono presenti solo quattro tavole con indicati n.4 sistemi; chiarire 4. Pali Ammalorati: verificare che coincidano la sostituzione dei pali con i nuovi blocchi di fondazione 5. A.P.49 indagine georadar: non si comprende il modo della computazione <table><tr><td>QE127</td><td>2,000</td><td>774,690</td><td>0,050</td><td>77,47</td></tr><tr><td>QE135</td><td>2,000</td><td>667,120</td><td>0,050</td><td>66,71</td></tr></table> 6. NP.04 Scavo di minitrincea: non si comprende il modo della computazione <table><tr><td>QE135</td><td>667,120</td><td>0,050</td><td>33,36</td></tr><tr><td>QE143</td><td>833,120</td><td>0,050</td><td>41,66</td></tr></table>				QE127	2,000	774,690	0,050	77,47	QE135	2,000	667,120	0,050	66,71	QE135	667,120	0,050	33,36	QE143	833,120	0,050	41,66
QE127	2,000	774,690	0,050	77,47																		
QE135	2,000	667,120	0,050	66,71																		
QE135	667,120	0,050	33,36																			
QE143	833,120	0,050	41,66																			
EMISSIONE 2																						
RISPOSTA PROGETTISTA	DEL	A.P.29 interventi smart city telecamere: sono indicati n.5 punti di installazione di cui non si trova riscontro negli elaborati grafici [Tali telecamere sono del tipo itinerante o amovibile e sono installate a discrezione della S.A. in funzione delle indicazioni della Polizia Municipale per sorvegliare: Discariche Abusive, Zone non sospette di attività illecita e quant'altro necessità alla S.A. E' superfluo redigere una tavola in tal senso in quanto non sarebbe veritiera] al netto dei proiettori n.128 si evince una f.p.o. di n. 10.384 corpi illuminanti stradali a fronte di 10.189 rimossi con una differenza di n.195 c.i. stradali, si osserva che i punti luce nuovi previsti sono n. 150; chiarire la differenza di n.45 [La rimozione dei corpi illuminanti esistenti non segue la logica dei copri illuminati forniti, in quanto i corpi illuminanti forniti computano anche quelle armature non attualmente installate o punti luce che erano stati eliminati e non più installati, che saranno ripristinati col projet. I nuovi 150 punti luce sono un ampliamento all'impianto esistente per soddisfare il punteggio delle miglioriie previsto nel bando di gara del 2021] Nuovi Attraversamenti Pedonali: si rileva che sono n.10 ma sono presenti solo quattro tavole con indicati n.4 sistemi; chiarire [Alla tavola G6.2 sono presenti 3 attraversamenti- Alla tavola G6.3 sono presenti 3 attraversamenti - Alla tavola G6.4 sono presenti 3 attraversamenti - Alla tavola G6.5 sono presenti 1 attraversamento, per un totale di 10 attraversamenti. Si noti che abbinato al numero vi è pure l'indicazione della via] Pali Ammalorati: verificare che coincidano la sostituzione dei pali con i nuovi blocchi di fondazione [Il numero dei pali ammalorati non segue la logica del nuovo plinto di fondazione, in quanto posso esserci pali da sostituire senza rifare il plinto e pali da sostituire con il rifacimento del plinto. Si osservi che possono verificarsi casi rari che prevedono anche il rifacimento del plinto senza sostituire il palo, quest'ultimo intervento non presente in questo progetto] A.P.49 indagine georadar: non si comprende il modo della computazione <table><tr><td>QE127</td><td>2,000</td><td>774,690</td><td>0,050</td><td>77,47</td></tr><tr><td>QE135</td><td>2,000</td><td>667,120</td><td>0,050</td><td>66,71</td></tr></table> [Il numero 2 si riferisce alle indagini che devono essere fatte con lo strumento a due profondità differenti, lo 0,05 indica il 5% della lunghezza del tratto di linea che si prevede non sfilabile. Essendo una voce a misura si andrà a computare la reale esigenza]			QE127	2,000	774,690	0,050	77,47	QE135	2,000	667,120	0,050	66,71								
QE127	2,000	774,690	0,050	77,47																		
QE135	2,000	667,120	0,050	66,71																		

	NP.04 Scavo di minitrincea: non si comprende il modo della computazione <table><tr><td>QE135</td><td>667,120</td><td>0,050</td><td>33,36</td></tr><tr><td>QE143</td><td>833,120</td><td>0,050</td><td>41,66</td></tr></table> [La Voce NP.04 non è scavo di mini trincea la computazione si riferisce alla NP.03, lo 0,05 indica il 5% della lunghezza del tratto di linea che si prevede non sfilabile e quindi a seguito di georadar scavare per liberare il tubo otturato o schiacciato]	QE135	667,120	0,050	33,36	QE143	833,120	0,050	41,66
QE135	667,120	0,050	33,36						
QE143	833,120	0,050	41,66						
<u>ESITO VERIFICA/</u> <u>CONTRODEDUZIONE</u>	Si prende atto della risposta dei progettisti, e si valuta positivamente il chiarimento prodotto								
<u>ESITO RILIEVO</u>	☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO								

N. 6	CAM	OSSERVAZIONE SUPERATO
EMISSIONE 1		
<u>RILIEVO</u>	R7 Disciplinare Descrittivo Prestazionale Ancorché le caratteristiche dei corpi illuminanti, sostegni ecc. sono evidenziate in diversi elaborati di progetto redigere il presente documento in conformità al CSA DPR 207/10 art. 30 e/o 43 con particolare riferimento alla presenza di tutte le apparecchiature e impianti previsti in progetto, anche con l'ausilio di schede tecniche, ovvero rinominare i documenti con indicate le tipologie delle apparecchiature e relative prestazioni come allegati al disciplinare	
EMISSIONE 2		
<u>RISPOSTA</u> _____ <u>DEL</u> <u>PROGETTISTA</u>	[Rimodelleremo e rinumereremo gli elaborati modificando il DDP in conformità al CSA DPR 207/10 art. 30 e/o 43]	
<u>ESITO VERIFICA/</u> <u>CONTRODEDUZIONE</u>	OK, si attende l'integrazione dichiarata	
EMISSIONE 2 bis		
<u>RISPOSTA</u> _____ <u>DEL</u> <u>PROGETTISTA</u>	-	
<u>ESITO VERIFICA/</u> <u>CONTRODEDUZIONE</u>	Si valuta positivamente l'aggiornamento dell'elaborato	
<u>ESITO RILIEVO</u>	☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO	

N. 7	CAM	NON CONFORMITA' SUPERATO
EMISSIONE 1		
<u>RILIEVO</u>	R4 Piano di Manutenzione dell'opera si rileva la mancanza delle unità tecnologiche relative agli impianti semaforici e alla illuminazione per interni	
EMISSIONE 2		
<u>RISPOSTA</u> _____ <u>DEL</u> <u>PROGETTISTA</u>	[Integreremo l'elaborato con le parti mancanti]	
<u>ESITO VERIFICA/</u> <u>CONTRODEDUZIONE</u>	OK, si attende l'integrazione dichiarata	
EMISSIONE 2 bis		


<u>RISPOSTA DEL</u> <u>PROGETTISTA</u>	-
<u>ESITO VERIFICA/</u> <u>CONTRODEDUZIONE</u>	Si valuta positivamente l'aggiornamento dell'elaborato
<u>ESITO RILIEVO</u>	☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO

Art. 7 – RIEPILOGO VERIFICHE


**FIRME DEGLI
ISPETTORI
INCARICATI**

**IL RESPONSABILE
TECNICO**

N. NON CONFORMITA'	N. OSSERVAZIONI	N. SUPERATE	N. ESCLUSE
1° emissione			
4	3	-	-
2° emissione			
-	-	7	1

SETTORE COMPETENZA	DI	NOME	FIRMA
Coordinatore Controllo:	del	Ing. Laura Mameli	
Impianti Elettrici:		Per. Ind. Carlalberto Masia	
Impianti Meccanici:		Ing. Cristina Molineris	

Ing. Nicola Gervasio



DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
ALLEGATO 1 – Elenco Documenti

Nota Bene:

I risultati dell'ispezione di NORMATEMPO ITALIA sono applicabili solo all'oggetto dell'ispezione. Il presente rapporto può essere riprodotto soltanto a seguito di approvazione di NORMATEMPO ITALIA e del Committente.

Allegato 1

Elenco Documenti

Nota Descrittiva elenco:

R = relazione
D = Disegno
C = comunicazioni
A = altro

N°	Autore	Titolo	Tipo	Data
Documenti pervenuti in data 06/10/2023				
1	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	R0_Elenco_Elaborati	A	lug. 2023
2	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	Elaborati grafici e descrittivi come da elenco elaborati	R/D/A	lug. 2023
Documenti pervenuti in data 21/11/2023				
3	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	Risposte ai rilievi	A	nov. 2023
Documenti pervenuti in data 22/12/2023				
4	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione/RUP	Risposte ai rilievi in 2° emissione	R	dic. 2023
5	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	R0_Elenco_Elaborati	A	nov. 2023
6	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	Elaborati grafici e descrittivi aggiornati e suddivisi in due cartelle di riferimento ai rapporti intermedi	R/D/A	nov. 2023
7	VARI	Offerte Giustificative prezzi	A	VARI
Documenti pervenuti in data 17/01/2024				
8	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	Risposta ai rilievi in 2° emissione bis	R	gen. 2024
9	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione / Geol. Michele Mortillaro	All.2.R2_Verifica_del_Plinto_agg01.pdf / Relazione Geologico tecnica esecutiva	R	nov. 2023 11/12/2023
10	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	R5_PSC.pdf	R	nov. 2023
11	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	R6_CRO.pdf	R	nov. 2023
12	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	SDP_PSC_LAYOUT_TAV-9.pdf	R	nov. 2023



RAPPORTO DI VERIFICA INTERMEDIA DOCUMENTI TECNICI E FUNZIONALI



ISP 027E

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Progetto Esecutivo "Affidamento in concessione del servizio di Gestione, efficientamento energetico, Manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva della fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica, il relamping e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica degli edifici comunali"

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Trapani

Piazza Municipio, 1 – 91100 TRAPANI (TP)

Responsabile del Procedimento (RUP): *Ing. Orazio Amenta*

PEC: sesto.settore@pec.comune.trapani.it

ORGANISMO DI ISPEZIONE (NORMATEMPO ITALIA):

Responsabile Tecnico: *Ing. Nicola Gervasio*

Coordinatore del Controllo: *Ing. Laura Mameli (LM)*

ISPETTORI:

Geologia: *Geol. Luca Filieri (LF)*

Impianti Elettrici: *Per. Ind. Carlalberto Masia (CAM)*

Impianti Meccanici: *Ing. Cristina Molineris (CM)*

Sicurezza: *Arch. Elena Simonatti (ES)*



ISP 027E

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Normatempo Italia srl

info@normatempoitalia.it

PEC:

normatempoitalia@cert.dag.it

www.normatempoitalia.it

Sede Legale/operativa
Corso Unione Sovietica 612/3D
10135 Torino – Italy
Tel. +39 011.0891051
+39 011.0263124

Part. Iva/C.F. 10902450013
Cap. Soc. € 518.000,00 I.V
REA nr. TO-1170939

PROGETTISTA / STUDIO DI PROGETTAZIONE:

CITY GREEN LIGHT

Ing. Christian Valerio

Ing. Laura Romito

Ing. Alessandro Visentin

TERMINI E DEFINIZIONI

Normatempo Italia srl
info@normatempoitalia.it
PEC:
normatempoitalia@cert.dag.it
www.normatempoitalia.it

Sede Legale/operativa
Corso Unione Sovietica 612/3D
10135 Torino – Italy
Tel. +39 011.0891051
+39 011.0263124

Part. Iva/C.F. 10902450013
Cap. Soc. € 518.000,00 I.V
REA nr. TO-1170939

Codice	Il Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 recante il Codice dei contratti pubblici.
Regolamento	Il Regolamento unico di cui all'art. 216, comma 27-octies del Codice recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice. Standard UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che specifica i requisiti per la competenza degli Organismi che effettuano ispezioni e per l'imparzialità e coerenza delle loro attività d'ispezione.
Ispezionare	Valutare la rispondenza di un prodotto/servizio/processo a specifici requisiti previsti e/o sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.
Processo	Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita.
Progettazione	Il processo che sulla base del quadro esigenziale esplicitato dal Committente conduce al progetto (prodotto) nella forma prevista e corrispondente ad uno dei tre livelli (fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo) successivi di approfondimenti tecnici.
Progetto	Il complesso degli elaborati progettuali che concorrono per ciascun livello di progettazione alle finalità di cui rispettivamente agli artt. 23 comma 5, 6, 7 e 8 del Codice ed oggetto della verifica ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del Codice.
Verificare	accertare mediante controlli, la rispondenza del progetto alle prescrizioni normative esistenti relativamente agli elaborati minimi ed i relativi contenuti, agli obiettivi associabili a ciascun livello di progettazione ovvero esplicitati dal Committente. La rispondenza del progetto, in relazione agli obiettivi che deve assolvere, ad alimentare i processi correlati gestiti dal Committente e ad aver recepito le risultanze di detti processi, ove richiesto sempre dal Committente.
Processi correlati	I processi che sono alimentati da un elemento in uscita dal processo di riferimento o alimentano il processo di riferimento (es. Iter autorizzativo, espropri, ottemperanza, risoluzioni, interferenze, sono processi correlati al processo di riferimento progettazione).
Progettista	Il soggetto responsabile del progetto.
Verificatore	I soggetti di cui all'art. 26 comma 6 del Codice.
Committente	La controparte contrattuale.
Accertamenti della verifica	Termine riferito alla terminologia utilizzata nel Codice, per confronto con la precedente normativa (cfr. art. 47 e 52 DPR 207/2010) rappresentano le finalità dell'attività di verifica e possono in alcuni casi essere associabili nella terminologia della norma internazionale a requisiti generali e/o a requisiti specifici.
Criteri della verifica	a) affidabilità; b) completezza ed adeguatezza; c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; d) compatibilità; associabili nella terminologia della norma internazionale ai requisiti specifici da assumere a riferimento, da utilizzare pertanto per declinare gli accertamenti previsti dal Codice.
Contenuto della verifica	Riferito alla terminologia utilizzata nel Codice, va inteso come l'insieme della verifica dato dai requisiti presi a riferimento e dall'oggetto della verifica che, ai sensi dell'art. 26 comma 1, è rappresentato dal "Progetto" nella forma prevista dall'art. 23 del Codice.

Art. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

L'oggetto del servizio è la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. effettuata da NORMATEMPO ITALIA che opera nel sistema di accreditamento ai sensi del regolamento Accredia RT-07 in conformità alla legislazione nazionale che ne regola l'istituto, ed alle norme di accreditamento/certificazione (UNI CEI EN ISO/IEC 17020).

L'art. 26 del Codice il legislatore ha regolato l'istituto della verifica preventiva della progettazione disponendo l'esecuzione di tale servizio per i contratti relativi ai lavori prevedendo: contenuto, criteri e momenti della verifica. È infatti richiesto (art. 26 comma 1 e 3) che venga verificata la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23 del Codice, la loro conformità alla normativa vigente e, al fine di accertare l'unità progettuale, che venga verificata la conformità in termini di coerenza del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnico economica.

Nel dettaglio l'attività di verifica è relativa all'accertamento dei seguenti aspetti (art. 26 comma 4):

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) la possibilità di appaltare la soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Inoltre il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 23 comma 9 del Codice, in relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, secondo quanto previsto dall'art. 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione. Inoltre il RUP specifica in tale modo, i requisiti e la perimetrazione dell'oggetto per l'esecuzione del servizio di verifica preventiva della progettazione.

Sono esclusi ed incompatibili con l'incarico di NORMATEMPO ITALIA qualsiasi forma di servizio di consulenza e/o di ottimizzazione delle soluzioni progettuali.

Il servizio è effettuato in conformità al Regolamento Accredia RT-07 Rev. 02 recante le «Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni».

Normatempo Italia srl
info@normatempoitalia.it
PEC:
normatempoitalia@cert.dag.it
www.normatempoitalia.it

Sede Legale/operativa
Corso Unione Sovietica 612/3D
10135 Torino – Italy
Tel. +39 011.0891051
+39 011.0263124

Part. Iva/C.F. 10902450013
Cap. Soc. € 518.000,00 I.V
REA nr. TO-1170939

Art.2

LISTE DI CONTROLLO

E METODO DI CAMPIONAMENTO

Art.3

FASI DELLA VERIFICA

Normatempo Italia srl
info@normatempoitalia.it
PEC:
normatempoitalia@cert.dag.it
www.normatempoitalia.it

Sede Legale/operativa
Corso Unione Sovietica 612/3D
10135 Torino - Italy
Tel. +39 011.0891051
+39 011.0263124

Part. Iva/C.F. 10902450013
Cap. Soc. € 518.000,00 I.V
REA nr. TO-1170939

Liste di Controllo Applicabili

Per l'effettuazione delle verifiche dei singoli aspetti progettuali sono state utilizzate come riferimento le seguenti Liste di Controllo:

LC-PE-FUNZ/SIC

Check List Verifica Preventiva

Metodo di campionamento utilizzato

Le verifiche eseguite sono svolte in funzione al livello progettuale in esame secondo le specifiche del codice appalti e relativo regolamento e il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.

In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" o "a comparazione".

Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.

Campione esaminato

Totale elaborati di carattere generale

L'attività di verifica prevede una fase di pianificazione, una fase di esame del progetto, una fase di contraddittorio ed una fase di riesame del progetto.

In fase di esame del progetto NORMATEMPO ITALIA segnala, tramite la compilazione di appositi rapporti di verifica suddivisi per aree tematiche, le situazioni di non conformità, accertate mediante controlli, rilevate sugli elaborati progettuali.

In fase di contraddittorio il progettista dà riscontro ai rilievi del Verificatore, eventualmente tramite il RUP, al fine di dirimere i rilievi e/o proporre opportune azioni correttive.

Il contraddittorio si esplicherà con la compilazione delle risposte ai Rilievi emessi, accompagnati dall'evidenza documentale del superamento dei medesimi.

In fase di riesame del progetto NORMATEMPO ITALIA, sulla base della verifica precedentemente espletata, svolge i controlli sugli elaborati progettuali revisionati al fine di determinare l'avvenuta efficace effettuazione delle azioni correttive nonché verifica la loro corretta integrazione con le parti del progetto non coinvolte nella revisione.

Nel seguito si riepiloga l'elenco dei **Rapporti di Verifica Intermedi (RVI)** emessi e i loro contenuti:

RVI DOCUMENTI GENERALI

Il Rapporto riporta i rilievi riguardanti tutti gli elaborati di carattere generale, amministrativo ed economico, quali CME, CSA, piano di manutenzione, Relazioni Generali, Inquadramenti cartografici ecc.

RVI DOCUMENTI TECNICI E FUNZIONALI

Il Rapporto riporta i rilievi inerenti aspetti tecnici e normativi relativi agli elaborati descrittivi e grafici funzionali, quali le opere impiantistiche e strutturali.

Il Rapporto riporta i rilievi riguardanti gli elaborati grafici e descrittivi relativi agli allestimenti di cantiere, alla normativa sulla sicurezza ecc..

Art. 4

ESITI DELLA VERIFICA

Art. 5

DOCUMENTI EMESSI

Normatempo Italia srl
info@normatempoitalia.it
PEC:
normatempoitalia@cert.dag.it
www.normatempoitalia.it

Sede Legale/operativa
Corso Unione Sovietica 612/3D
10135 Torino - Italy
Tel. +39 011.0891051
+39 011.0263124

Part. Iva/C.F. 10902450013
Cap. Soc. € 518.000,00 I.V
REA nr. TO-1170939

I Rilievi sono classificati in due livelli, ovvero **Non Conformità** e **Osservazione**. In particolare s'intende quanto segue:

Non Conformità: quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera.

Osservazione: aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come "non conformità" o indicazioni di tipo non prescrittivo. Da intendersi relativa ad un aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa definizione può essere effettuata a posteriori dal progettista, dal Direttore Lavori, e/o dall'impresa, senza che questo si configuri come elemento di valenza "importante". Questi aspetti sono comunque da ridefinirsi in modo migliore.

La sola presenza di una Non Conformità nel rapporto conclusivo porterà all'emissione di un giudizio "non conforme".

Il rapporto conclusivo del Verificatore riassume cronologicamente tutto il processo di verifica, richiama tutti gli elaborati di ognuna delle parti che abbiano concorso alla conduzione dell'ispezione nonché richiama tutti i documenti prodotti in sede di verifica.

Al termine del processo di verifica, NORMATEMPO ITALIA emetterà il Rapporto Finale riportante l'esito dell'attività svolta, che potrà essere **"conforme"** o **"non conforme"**.

ELENCO DOCUMENTI EMESSI

Si riporta nel seguito il riepilogo dei rapporti emessi alla data attuale con indicazione della data e del numero progressivo di emissione di ogni rapporto emesso. Per ogni tipologia di rapporto è riportata solo l'ultima emissione documento che rappresenta la versione aggiornata.

Nome Documento	Data di emissione	N. emissione
Rapporti di Verifica Intermedi		
Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Generali	24/10/2023	1°
Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Tecnici e Funzionali	24/10/2023	1°
Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Generali	28/11/2023	2°
Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Tecnici e Funzionali	28/11/2023	2°
Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Generali	21/01/2024	2° bis
Rapporto di Verifica Intermedia Documenti Tecnici e Funzionali	21/01/2024	2° bis
Rapporto Finale di Verifica	21/01/2024	-

Nota: sono indicati in grigio e barrati i Rapporti non presenti o non ancora emessi

Art. 6

RILIEVI EMERSI

Classificazione rilievi:

Non Conformità (NC) : quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera.

Osservazione (O) : aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come "non conformità" o indicazioni di tipo non prescrittivo.

N. 1	CAM	OSSERVAZIONE SUPERATO
EMISSIONE 1		
<u>RILIEVO</u>		R1_RGI relazione generale, cap 8. IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE: si domanda ai progettisti con quale criterio è stata determinata la durata del servizio di manutenzione dell'impianto esistente.
EMISSIONE 2		
<u>RISPOSTA DEL PROGETTISTA</u>		[Il progetto a base di Gara pubblicato nel dicembre del 2021, prevedeva un appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera su una proposta di Project financing acquisita dalla S.A. nell' aprile del 2020. Il bando del 2021 si basava su una PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ' VANTAGGIOSA a punteggio, suddiviso in: 80 punti l'offerta tecnica e 20 punti l'offerta economica, tra gli 80 punti vi era il criterio delle proposte migliorative. La CGL, oltre alle 5 telecamere itineranti, offre gratuitamente alla S.A. il servizio di manutenzione per un anno degli impianti di video sorveglianza esistenti. A termine di tale periodo la S.A. può scegliere di riconfermare la CGL come soggetto terzo per la manutenzione di tali impianti oppure affidare ad altra ditta tale servizio. Ovviamente, se la CGL viene riconfermata, si dovrà sottoscrivere un accordo extra convenzione che regolamenti tale servizio non oggetto di appalto.]
<u>ESITO VERIFICA/ CONTRODEDUZIONE</u>		Si prende atto di quanto dichiarato in merito a quanto contrattualizzato con la S.A.
<u>ESITO RILIEVO</u>		☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO

N. 2	CAM	NON CONFORMITA' SUPERATO																												
EMISSIONE 1																														
RILIEVO	R2.1 Relazione Tecnica Relamping Edifici, si rileva quanto segue: 1. cap 6: i valori di illuminamento e uniformità indicati non sono coerenti con la UNI EN 12464-1, in particolare si osserva il valore di Uo di diversi uffici = 0.40 e l'illuminamento è 300 lux <table><tr><th colspan="6">Illuminazione Uffici</th></tr><tr><th>Destinazione d'uso</th><th>Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx]</th><th>UGR</th><th>Indice di Resa Cromatica [CRI]</th><th>Uniformità di Illuminamento [Uo]</th><th></th></tr><tr><td>Illuminazione Archiviazione e Copiatura</td><td>300</td><td>19</td><td>80</td><td>0,4</td><td></td></tr><tr><td>Illuminazione Scrittura, Lettura ed Elaborazione Dati</td><td>500</td><td>19</td><td>80</td><td>0,6</td><td></td></tr></table> 2. cap 6.2 indicare la categoria dell'attività sportiva a cui fa riferimento il progetto 3. cap 7.1 non sono indicati le tipologie delle lampade previste per il palazzetto e del relativo parcheggio						Illuminazione Uffici						Destinazione d'uso	Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx]	UGR	Indice di Resa Cromatica [CRI]	Uniformità di Illuminamento [Uo]		Illuminazione Archiviazione e Copiatura	300	19	80	0,4		Illuminazione Scrittura, Lettura ed Elaborazione Dati	500	19	80	0,6	
Illuminazione Uffici																														
Destinazione d'uso	Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx]	UGR	Indice di Resa Cromatica [CRI]	Uniformità di Illuminamento [Uo]																										
Illuminazione Archiviazione e Copiatura	300	19	80	0,4																										
Illuminazione Scrittura, Lettura ed Elaborazione Dati	500	19	80	0,6																										
EMISSIONE 2																														
RISPOSTA DEL PROGETTISTA	cap 6: i valori di illuminamento e uniformità indicati non sono coerenti con la UNI EN 12464-1, in particolare si osserva il valore di Uo di diversi uffici = 0.40 e l'illuminamento è 300 lux <table><tr><th colspan="6">Illuminazione Uffici</th></tr><tr><th>Destinazione d'uso</th><th>Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx]</th><th>UGR</th><th>Indice di Resa Cromatica [CRI]</th><th>Uniformità di Illuminamento [Uo]</th><th></th></tr><tr><td>Illuminazione Archiviazione e Copiatura</td><td>300</td><td>19</td><td>80</td><td>0,4</td><td></td></tr><tr><td>Illuminazione Scrittura, Lettura ed Elaborazione Dati</td><td>500</td><td>19</td><td>80</td><td>0,6</td><td></td></tr></table>						Illuminazione Uffici						Destinazione d'uso	Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx]	UGR	Indice di Resa Cromatica [CRI]	Uniformità di Illuminamento [Uo]		Illuminazione Archiviazione e Copiatura	300	19	80	0,4		Illuminazione Scrittura, Lettura ed Elaborazione Dati	500	19	80	0,6	
Illuminazione Uffici																														
Destinazione d'uso	Livelli di Illuminamento Medio in Lux [Lx]	UGR	Indice di Resa Cromatica [CRI]	Uniformità di Illuminamento [Uo]																										
Illuminazione Archiviazione e Copiatura	300	19	80	0,4																										
Illuminazione Scrittura, Lettura ed Elaborazione Dati	500	19	80	0,6																										

	[Si prende atto dell'osservazione, ragion per cui, per essere meglio codificata, la tabella dela capitolo 6 sarà la seguente 6. → IDENTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI ILLUMINAMENTO In base alla classificazione suddetta, le caratteristiche illuminotecniche degli impianti dovranno rispondere ai seguenti parametri: <table><tr><th>Rif. Norma</th><th>Rif. Progetto</th><th>Tipo di zone, compito o attività</th><th>Em (lx)</th><th>U_a</th><th>UGR</th><th>R_a</th></tr><tr><td>Prospetto 34.2</td><td>Ufficio-Tipo 2 {T2}</td><td>Elaborazione dati, dattilografia, lettura, Scrittura (presenza videoterminale)</td><td>500</td><td>0,60</td><td>19</td><td>80</td></tr><tr><td>Prospetto 34.1</td><td>Ufficio-Tipo 1 {T1}</td><td>Archiviazione, copiatura, ecc.</td><td>300</td><td>0,40</td><td>19</td><td>80</td></tr><tr><td>Prospetto 9.1-9.2</td><td></td><td>Scale, Corridoi e aree di circolazione</td><td>100</td><td>0,40</td><td>28</td><td>40</td></tr><tr><td>Prospetto 36.1</td><td>Ingresso</td><td>Ingresso</td><td>100</td><td>0,40</td><td>-</td><td>80</td></tr><tr><td>Prospetto 36.3</td><td>Sala stampa, Sala d'attesa</td><td>Sala d'attesa</td><td>200</td><td>0,40</td><td>22</td><td>80</td></tr><tr><td>Prospetto 43.1- Prospetto 10.3</td><td>Sala ricreativa Aree ludiche</td><td>Locale giochi o locali per l'esercizio fisico</td><td>300</td><td>0,40</td><td>22</td><td>80</td></tr><tr><td>Prospetto 34.7</td><td>Archivio</td><td>Archiviazione</td><td>200</td><td>0,40</td><td>25</td><td>80</td></tr><tr><td>Prospetto 12.1</td><td>Deposito</td><td>Magazzini e are di stoccaggio</td><td>100</td><td>0,40</td><td>25</td><td>80</td></tr></table> Requisiti di illuminazione secondo la UNI-12464-1	Rif. Norma	Rif. Progetto	Tipo di zone, compito o attività	Em (lx)	U _a	UGR	R _a	Prospetto 34.2	Ufficio-Tipo 2 {T2}	Elaborazione dati, dattilografia, lettura, Scrittura (presenza videoterminale)	500	0,60	19	80	Prospetto 34.1	Ufficio-Tipo 1 {T1}	Archiviazione, copiatura, ecc.	300	0,40	19	80	Prospetto 9.1-9.2		Scale, Corridoi e aree di circolazione	100	0,40	28	40	Prospetto 36.1	Ingresso	Ingresso	100	0,40	-	80	Prospetto 36.3	Sala stampa, Sala d'attesa	Sala d'attesa	200	0,40	22	80	Prospetto 43.1- Prospetto 10.3	Sala ricreativa Aree ludiche	Locale giochi o locali per l'esercizio fisico	300	0,40	22	80	Prospetto 34.7	Archivio	Archiviazione	200	0,40	25	80	Prospetto 12.1	Deposito	Magazzini e are di stoccaggio	100	0,40	25	80
Rif. Norma	Rif. Progetto	Tipo di zone, compito o attività	Em (lx)	U _a	UGR	R _a																																																										
Prospetto 34.2	Ufficio-Tipo 2 {T2}	Elaborazione dati, dattilografia, lettura, Scrittura (presenza videoterminale)	500	0,60	19	80																																																										
Prospetto 34.1	Ufficio-Tipo 1 {T1}	Archiviazione, copiatura, ecc.	300	0,40	19	80																																																										
Prospetto 9.1-9.2		Scale, Corridoi e aree di circolazione	100	0,40	28	40																																																										
Prospetto 36.1	Ingresso	Ingresso	100	0,40	-	80																																																										
Prospetto 36.3	Sala stampa, Sala d'attesa	Sala d'attesa	200	0,40	22	80																																																										
Prospetto 43.1- Prospetto 10.3	Sala ricreativa Aree ludiche	Locale giochi o locali per l'esercizio fisico	300	0,40	22	80																																																										
Prospetto 34.7	Archivio	Archiviazione	200	0,40	25	80																																																										
Prospetto 12.1	Deposito	Magazzini e are di stoccaggio	100	0,40	25	80																																																										
	cap 6.2 indicare la categoria dell'attività sportiva a cui fa riferimento il progetto [L'attuale squadra del Palacanestro Trapani è ufficialmente inserita nel girone Nazionale pertanto l'attività sportiva di progetto ha previsto il livello "Agonistico Nazionale o Internazionale". Questa frase sarà riportata nel primo capoverso del paragrafo di riferimento] cap 7.1 non sono indicati le tipologie delle lampade previste per il palazzetto e del relativo parcheggio [Si provvederà ad integrare ed aggiornare l'elaborato con quanto osservato]																																																															
ESITO VERIFICA/ CONTRODEDUZIONE	cap 6 nelle tavole grafiche è riportata la destinazione d'uso come ufficio, nei calcoli mentre invece si applicano i criteri -archiviazione copiatura 300lux, uniformità 0.4																																																															
EMISSIONE 2 bis																																																																
RISPOSTA DEL PROGETTISTA	[Preso atto delle indicazioni dei verificatori, si suggerisce di aggiornare le tavole grafiche di progetto con le indicazioni riportate in tabella al cap.6, al fine di mettere a conoscenza la S.A. sulla condizione di illuminamento progettato. Questo faciliterà un eventuale riorganizzazione delle stanze]																																																															
ESITO VERIFICA/ CONTRODEDUZIONE	Si valuta positivamente l'aggiornamento dell'elaborato																																																															
ESITO RILIEVO	☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO																																																															

N. 3	CAM	OSSERVAZIONE SUPERATO
EMISSIONE 1		
RILIEVO	R2.2 Relazione Tecnica Specialistica Pubblica illuminazione, si rileva quanto segue: non si evince un capitolo relativo alla presenza di promiscuità di tipo elettrico e/o meccanico	
EMISSIONE 2		
RISPOSTA DEL PROGETTISTA	[Non è stato inserito nessun capitolo sulla promiscuità elettrica o meccanica poiché tali interferenze durante i sopralluoghi non sono state riscontrate. Se nell'intervallo tra la consegna del progetto e l'inizio concreto dei lavori dovessero presentarsi tali promiscuità, saranno immediatamente eliminate.]	
ESITO VERIFICA/ CONTRODEDUZIONE	ok, si ritiene opportuno specificarlo in relazione	
EMISSIONE 2 bis		
RISPOSTA DEL PROGETTISTA		
ESITO VERIFICA/	Si prende atto della risposta dei progettisti, e si valuta positivamente il chiarimento prodotto	

CONTRODEDUZIONE	
ESITO RILIEVO	☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO

N. 4	CAM	NON CONFORMITA' SUPERATO
------	-----	-------------------------------------

EMISSIONE 1
RILIEVO
2.1/Alleg.1 Calcoli Illuminotecnici Locali Tipo Ufficio, Locali di Servizio

rileva in alcuni casi, di seguito elencati a titolo indicativo e non esaustivo, la non coerenza con UNI EN 12464-1

1. corridoi, zona di ricezione, non sono coerente in quanto vedasi scheda – illuminazione uffici – le zone di ingresso devono avere i seguenti requisiti

Illuminazione Reception (zone ricezione)	300	22	80	0,6
--	-----	----	----	-----

2. Sala Riunione il coefficiente di uniformità $g_1 > 0.20$ non è coerente con scheda UNI - Illuminazione Sale Conferenze e Riunioni > 0.6
3. Uffici 300lux-0.4 g_1 non è coerente con scheda UNI
4. Infermeria, sala stampa livello lux non coerente con scheda UNI
5. Area gioco verificare il livello di abbagliamento

EMISSIONE 2
RISPOSTA
PROGETTISTA

corridoi, zona di ricezione, non sono coerente in quanto vedasi scheda – illuminazione uffici – le zone di ingresso devono avere i seguenti requisiti

Illuminazione Reception (zone ricezione)	300	22	80	0,6
--	-----	----	----	-----

[Al prospetto 34/Uffici della UNI EN 12464-1 non vi è nessuna indicazione sull'argomento. Tali ambienti ricadono al prospetto 36/Luoghi Pubblici – Spazi Comuni

prospetto 36 Luoghi pubblici - Spazi comuni										
N. rif.	Tipo di area del compito/di attività	E_m lx		U_0	R_a	R_{tot}	$E_{m,2}$ lx	$E_{m,wall}$ lx	$E_{m,ceiling}$ lx	Requisiti specifici
		richiesto ^{a)}	modificato ^{b)}							
36.1	Ingressi	100	200	0,40	80	22	50	50	30	R_{tot} solo se applicabile
36.2	Guardaroba	200	300	0,40	80	25	75	75	50	
36.3	Sale d'attesa	200	300	0,40	80	22	75	75	50	
36.4	Biglietteria	300	500	0,60	80	22	75	75	50	

a) richiesto: valore minimo;
b) modificato: considera i modificatori di contesto comuni di cui al punto 5.3.3.

Negli edifici oggetto di intervento, durante i sopralluoghi, non sono stati riscontrati banchi della ricezione con postazioni di lavoro regolare.

34.6	Banco della reception	300	750	0,60	80	22	100	100	75	Se il banco della reception include compiti di postazione di lavoro regolare, questi devono essere illuminati di conseguenza.
------	-----------------------	-----	-----	------	----	----	-----	-----	----	---

Sala Riunione il coefficiente di uniformità $g_1 > 0.20$ non è coerente con scheda UNI - Illuminazione Sale per Conferenze e Riunioni > 0.6

[Probabile errore di parametri del software di calcolo si provvederà a verificare quanto riportato nella scheda UNI sistemando la zona di calcolo o la distribuzione dei corpi illuminanti]

Uffici 300lux-0.4 g_1 non è coerente con scheda UNI

[si rimanda alla Risposta N°2]

Infermeria, sala stampa livello lux non coerente con scheda UNI

[la sala stampa è a tutti gli effetti una sala di attesa con i seguenti riferimenti secondo la UNI EN 12464-1

prospetto 36 Luoghi pubblici - Spazi comuni										
N. rif.	Tipo di area del compito/di attività	E_m lx		U_L	R_L	R_{OL}	$E_{m,z}$ lx	$E_{m,wall}$ lx	$E_{m,ceiling}$ lx	Requisiti specifici
		richiesto ^{a)}	modificato ^{b)}							
36.1	Ingressi	100	200	0.40	80	22	50	50	30	R_{OL} solo se applicabile
36.2	Guardaroba	200	300	0.40	80	25	75	75	50	
36.3	Sala d'attesa	200	300	0.40	80	22	75	75	50	
36.4	Biglietteria	300	500	0.60	80	22	75	75	50	
a) richiesto: valore minimo. b) modificato: considera i modificatori di contesto comuni di cui al punto 5.3.3.										

a) richiesto: valore minimo.
b) modificato: considera i modificatori di contesto comuni di cui al punto 5.3.3.

PIANO TERRA - BLOCCO G (Scena luce 1)

Oggetti di calcolo

Superfici utili

Proprietà	E (Nominale)	E_{min}	E_{max}	g_1 (Nominale)	g_2	Indice
Superficie utile (SALA STAMPA) Illuminamento perpendicolare (adattivo) Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.500 m	200 lx (≥ 200 lx)	97.6 lx	261 lx	0.49 (≥ 0.40)	0.37	WP1

La Sala Medica è stata identificata come locale in cui si effettuano interventi di fisioterapia, massaggi e similari in caso di distorsione dei giocatori

prospetto 53 Locali per la cura della salute - Locali di trattamento (generale)										
N. rif.	Tipo di area del compito/di attività	E_m lx		U_L	R_L	R_{OL}	$E_{m,z}$ lx	$E_{m,wall}$ lx	$E_{m,ceiling}$ lx	Requisiti specifici
		richiesto ^{a)}	modificato ^{b)}				$U_L \geq 0,10$			
53.1	Dialisi	500	750	0,60	80	19	150	150	100	L'illuminazione dovrebbe essere regolabile, vedere punto 6.2.4.
53.2	Dermatologia	500	750	0,60	90	19	150	150	100	
53.3	Endoscopia	300	500	0,60	80	19	100	100	75	
53.4	Ingessatura	500	750	0,60	80	19	150	150	100	
53.5	Bagni medicali	300	500	0,60	80	19	100	100	75	
53.6	Massaggio e radioterapia	300	500	0,60	80	19	100	100	75	

a) richiesto: valore minimo.

b) modificato: considera i modificatori di contesto comuni di cui al punto 5.3.3.

a) richiesto: valore minimo.
b) modificato: considera i modificatori di contesto comuni di cui al punto 5.3.3.

Se tale locale è identificato dal gestore come infermeria o similare, prospetto 10 della UNI EN 12464-1, Si provvede a verificare quanto riportato nella scheda UNI sistemando la zona di calcolo o la distribuzione dei corpi illuminanti

10.6	Infermeria	500	750	0.60	80	19	150	150	100	
10.7	Locali per visita medica	500	1 000	0.60	90	19	150	150	100	$4\,000\,K \leq T_{cp} \leq 5\,000\,K$

Si richiederà al gestore un'autodichiarazione a riguardo]

Area gioco verificare il livello di abbagliamento

[Prima della posa dei corpi illuminanti si provvederà ad ottenere l'angolo di installazione ottimale per eliminare eventuali abbagliamenti]

**ESITO VERIFICA/
CONTRODEDUZIONE**

si prende atto delle scelte progettuali se condivise dal RUP

EMISSIONE 2 bis

**RISPOSTA
PROGETTISTA**

[La scelta progettuale è condivisa dal RUP, però si chiede al progettista di verificare i calcoli illuminotecnici della Sala Medica e della Sala riunioni come proposto dai verificatori]

**ESITO VERIFICA/
CONTRODEDUZIONE**

Si valutano positivamente i chiarimenti prodotti e le relative integrazioni

ESITO RILIEVO

☐ NON CONFORMITA'
☐ OSSERVAZIONE
☒ SUPERATO

N. 5

CAM

**OSSERVAZIONE
SUPERATO**

EMISSIONE 1

RILIEVO

R2.1/Alleg.2 Schede Tecniche dei Componenti Tipo

si rileva la mancanza dei corpi illuminanti relativi al relamping del palazzetto

EMISSIONE 2

RISPOSTA DEL

<u>PROGETTISTA</u>	[Si provvederà ad integrare ed aggiornare l'elaborato con quanto osservato]
<u>ESITO VERIFICA/</u> <u>CONTRODEDUZIONE</u>	Si attende aggiornamento
EMISSIONE 2 bis	
<u>RISPOSTA</u> <u>PROGETTISTA</u>	
<u>ESITO VERIFICA/</u> <u>CONTRODEDUZIONE</u>	Si valuta positivamente l'aggiornamento dell'elaborato
<u>ESITO RILIEVO</u>	☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO

N. 6	CAM	NON CONFORMITA' SUPERATO
EMISSIONE 1		
<u>RILIEVO</u>	R2.2/Alleg.6 Schema Quadri Elettrici si rileva il mancato inserimento dello scaricatore di sovratensione SPD in conformità alla CEI 64-8 sez 443 e 534	
EMISSIONE 2		
<u>RISPOSTA</u> DEL <u>PROGETTISTA</u>	[CEI 64-8 sez 714.1 Protezione contro i fulmini impianti illuminazione all'esterno. Non esiste in generale la necessità di proteggere dai fulmini i pali di illuminazione o altre strutture metalliche. Qualche possibilità potrebbe esistere solo per le torri faro di altezza rilevante fuori terra. La necessità o meno di proteggere dai fulmini va determinata in funzione della valutazione del rischio. Si fa riferimento alla serie di Norme CEI EN 62305. Si fa presente, comunque, che ogni lampada pur essendo a doppio isolamento è dotata di SPD collegato al palo che a sua volta è collegato a terra] In merito agli SPD a protezione del Quadro Elettrico si è valutato che il rischio R4 è accettabile perché poco probabile e di magnitudo basso	
<u>ESITO VERIFICA/</u> <u>CONTRODEDUZIONE</u>	il rilievo è relativo ai quadri elettrici, si prende atto delle scelte progettuali, si ritiene opportuno specificarlo in relazione	
EMISSIONE 2 bis		
<u>RISPOSTA</u> <u>PROGETTISTA</u>		
<u>ESITO VERIFICA/</u> <u>CONTRODEDUZIONE</u>	Si prende atto della risposta dei progettisti, e si valuta positivamente il chiarimento prodotto	
<u>ESITO RILIEVO</u>	☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO	

N. 7	CAM	NON CONFORMITA' SUPERATO
EMISSIONE 1		
<u>RILIEVO</u>	G6.2-G6.6 Nuovi Attraversamenti Pedonali Si rileva che nella keyplan sono indicati 10 attraversamenti pedonali in coerenza anche con l’elaborato R1_RGI , ma si evidenzia che negli elaborati grafici sono indicati solo 4; chiarire	
EMISSIONE 2		
<u>RISPOSTA</u> <u>DEL</u> <u>PROGETTISTA</u>	[Alla tavola G6.2 sono presenti 3 attraversamenti da 1 a 3- Alla tavola G6.3 sono presenti 3 attraversamenti da 4 a 6 - Alla tavola G6.4 sono presenti 3 attraversamenti da 7 a 9 - Alla tavola G6.5 sono presenti 1 attraversamento il 10, per un totale di 10 attraversamenti. Si noti che abbinato al numero vi è pure l’indicazione della via. Il keyplan indica la posizione dell’attraversamento sul territorio comunale, a numero uguale corrisponde attraversamento uguale]	

<u>ESITO VERIFICA/ CONTRODEDUZIONE</u>	Si prende atto di quanto argomentato
<u>ESITO RILIEVO</u>	☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO

N. 8	CAM	NON-CONFORMITA' SUPERATO
-------------	------------	-------------------------------------

EMISSIONE 1

<u>RILIEVO</u>	G7.1 – G7.7 Relamping edifici 1. Si rileva per tutti gli edifici la mancanza dei sensori di presenza e luce nei locali uffici con ottimale illuminazione naturale contrariamente a quanto indicato nell'elaborato R2.1 Relazione Tecnica Relamping Edifici e in coerenza con il (Decreto 23 giugno 2022 n. 256) ed in particolare al p.to 2.4.3 Impianti di illuminazione 2. si rileva la mancanza dei rilevatori on/off nei locali WC tav. G7.6
----------------	---

EMISSIONE 2

<u>RISPOSTA DEL PROGETTISTA</u>	Si rileva per tutti gli edifici la mancanza dei sensori di presenza e luce nei locali uffici con ottimale illuminazione naturale contrariamente a quanto indicato nell'elaborato R2.1 Relazione Tecnica Relamping Edifici e in coerenza con il (Decreto 23 giugno 2022 n. 256) ed in particolare al p.to 2.4.3 Impianti di illuminazione [Il progetto a base di Gara pubblicato nel dicembre del 2021, prevedeva un appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera su una proposta di Project financing acquisita dalla S.A. nell' aprile del 2020. Il bando del 2021 si basava su una PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA a punteggio, suddiviso in: 80 punti l'offerta tecnica e 20 punti l'offerta economica, tra gli 80 punti vi era il criterio delle proposte migliorative. La CGL, oltre al relamping negli edifici oggetto di intervento, ha proposto, come ulteriore miglioria, l'installazione di sensori di movimento solo negli ambineti comuni come Bagni e Corridoi oltre alle lampade dimmerabili in tutti i locali per una futura installazione di ulteriore sensoristica a scelta della committenza. A pagina 14 dell'elaborato R2.1 Relazione Tecnica Relamping Edifici ultimi due capoversi, è espressamente citato che per eventuale miglioramento futuro tutti i driver elettronici installati saranno dimmerabili e che se abbinati a sensori di luminosità potranno portare ulteriore risparmio. Inoltre ai paragrafi 5.2 e 5.3 sono nettamente distinti i locali con sensoristica di movimento/presenza e quelli senza sensoristica di movimento/presenza. Si precisa inoltre che il sensore di movimento non è sinonimo di sensore di luminosità] si rileva la mancanza dei rilevatori on/off nei locali WC tav. G7.6 [Le stanze in gestione dei Servizi Demografici e centro sociale interne all'immobile di Via Pepoli, sono adibite ad attività saltuarie e non continuative o eventi danzanti occasionali. L'installazione del sensore di movimento all'interno del bagno dedicato a queste stanze non porta un risparmio significativo al consumo dell'intero stabile]
-------------------------------------	--

<u>ESITO VERIFICA/ CONTRODEDUZIONE</u>	il rispetto dei CAM p.to 2.4.3 prevede quanto indicato altre scelte dovranno essere autorizzate dal RUP
--	---

EMISSIONE 2 bis

<u>RISPOSTA PROGETTISTA</u>	[Come indicato dai progettisti, il progetto di finanza è mirato all'efficientamento e messa a norma degli impianti di Pubblica illuminazione. Tutti gli interventi migliorativi, a corredo del progetto principale, erano indicazioni date dalla S.A. su ulteriore risparmio energetico per le casse Comunali. Infatti nel bando di gara era specificato solo il numero di lampade interne agli edifici da sostituire]
---------------------------------	--

<u>ESITO VERIFICA/ CONTRODEDUZIONE</u>	Si prende atto della risposta dei progettisti, e si valuta positivamente il chiarimento prodotto dal RUP
--	--

<u>ESITO RILIEVO</u>	☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO
----------------------	---

N. 9	CAM	NON CONFORMITA' SUPERATO
EMISSIONE 1		
RILIEVO	G7.1 -G7.15 - Relamping Circolo Sportivo Via dei Grandi Eventi Piano Terra 1. verificare tavole Stato di Fatto e stato di progetto i testalini non sono coerenti, come ad esempio la tav 7.12 rappresenta lo stato di progetto ma di fatto rappresenta l'impianto esistente 2. le tavole che rappresentano i piani primo e secondo non sono coerenti 3. indicare nelle tavole la codifica dei blocchi	
EMISSIONE 2		
RISPOSTA DEL PROGETTISTA	[Premessa le planimetrie utilizzate per la progettazione sono state fornite dal gestore dell'impianto è rappresentano gli architettonici dei piani di evacuazione ed emergenza. Le reali planimetrie con le distribuzioni corrette degli spazi interni non sono in possesso della S.A.] [In merito ai refusi si provvederà a sistemare la: TAV. 7.8 che rappresenta lo stato di fatto TAV. 7.9 che rappresenta lo stato di fatto TAV. 7.10 che rappresenta lo stato di fatto TAV. 7.11 che rappresenta lo stato di fatto TAV. 7.12 che rappresenta lo stato di progetto TAV. 7.13 che rappresenta lo stato di progetto TAV. 7.14 che rappresenta lo stato di progetto TAV. 7.15 che rappresenta lo stato di progetto TAV. 7.16 codifica dei blocchi	
ESITO VERIFICA/ CONTRODEDUZIONE	Si attendono le integrazioni dichiarate	
EMISSIONE 2 bis		
RISPOSTA PROGETTISTA		
ESITO VERIFICA/ CONTRODEDUZIONE	Si valutano positivamente le integrazioni/aggiornamenti degli elaborati	
ESITO RILIEVO	☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO	

N. 10	ES/LM	NON CONFORMITA' SUPERATO
EMISSIONE 1		
<u>RILIEVO</u>	R5_PSC - In base a quanto previsto dall'allegato XV del dpr 81/08 e s.m.i. comma 2.1.2 lettera b è necessario individuare i soggetti con compiti di sicurezza. Si chiede di integrare con i nominativi del responsabile dei lavori e de datore dei lavori dell'impresa indicata. - In riferimento ai rischi connessi all'area di cantiere, si chiede di dare indicazione riguardo: - al rischio di annegamento (art. 2 punto 2.2.1 lettere b2 dell'allegato XV del D.Lgs 81/08 e s.m.i.). - ai rischi archeologici e rischi legati ad ordigni bellici inesplosi come previsto dall'art. 91 comma 2-bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i. - Con riferimento all'organizzazione del cantiere si chiede di integrare il documento indicando: - dove saranno posizionati i baraccamenti e i depositi dei materiali e quelli con materiale con pericolo di incendio ed esplosione valutando l'ipotesi di un eventuale campo base - gli impianti di alimentazione e reti principali e impianti di terra e protezione contro le scariche	

	atmosferiche come previsto dall'art. 2 punto 2.2.2 lettere b, d, e, i, m, n dell'allegato XV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 4. Si ritiene opportuno che vengano presi in considerazione: a) rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria b) rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria c) rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura d) i rischi dovuti alla eventuale presenza di amianto e) rischi dovuti a lavorazioni in luoghi confinati come previsto dall'art. 2 punto 2.2.3 lettere d, e, h dell'allegato XV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 5. Si segnala che le tempistiche del cronoprogramma presente all'interno del PSC a pag. 160 del pdf non sono coerenti con la durata presunta dei lavori indicata a pag. 4 e con il cronoprogramma allegato al progetto. Tale incoerenza si rileva anche nella scheda delle interferenze a pag. 162 e nell'analisi delle stesse da pag. 163 in poi. Si chiede di rivedere il documento ed aggiornarlo. 6. Si chiede di integrare quanto previsto all'art. 2 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., a) punto 2.1.2 lettera f in base ai punti 2.3.4 (utilizzo comune di attrezzature, macchine, ponteggi) b) punto 2.1.2 lettere h (organizzazione del pronto soccorso: indicare se la gestione del primo soccorso/antincendio sia di tipo comune o no o a cura del committente.)
EMISSIONE 2	
<u>RISPOSTA DEL PROGETTISTA</u>	1. In base a quanto previsto dall'allegato XV del dpr 81/08 e s.m.i. comma 2.1.2 lettera b è necessario individuare i soggetti con compiti di sicurezza. Si chiede di integrare con i nominativi del responsabile dei lavori e del datore dei lavori dell'impresa indicata. [Tale aggiornamento sarà fatto dal CSE dopo consegna dei lavori e autorizzazione ad eventuale subappalto. In alternativa posso essere inserite ditte fittizie riferite a lavorazioni differenti] 2. In riferimento ai rischi connessi all'area di cantiere, si chiede di dare indicazione riguardo: a. al rischio di annegamento (art. 2 punto 2.2.1 lettere b2 dell'allegato XV del D.Lgs 81/08 e s.m.i.). [si richiede di indicare su quale lavorazione si potrebbe presentare il rischio annegamento] b. ai rischi archeologici e rischi legati ad ordigni bellici inesplosi come previsto dall'art. 91 comma 2-bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i. [Se ci si riferisce ai nuovi plinti dei 150 punti luce nuovi, questi non sono nelle aree soggette a vincolo archeologico. Per gli ordigni bellici si inserirà un paragrafo dedicato] 3. Con riferimento all'organizzazione del cantiere si chiede di integrare il documento indicando: a. dove saranno posizionati i baraccamenti e i depositi dei materiali e quelli con materiale con pericolo di incendio ed esplosione valutando l'ipotesi di un eventuale campo base [non sono previsti baraccamenti, non saranno utilizzati materiali con pericolo di esplosione o di incendio. Per il deposito materiale si provvederà ad aggiornare il layout di cantiere] b. gli impianti di alimentazione e reti principali e impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche come previsto dall'art. 2 punto 2.2.2 lettere b, d, e, i, m, n dell'allegato XV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. [non sono previsti ponteggi fissi a tubi e giunti ma solo trabatelli mobili, questi non necessitano di impianto di messa a terra o protezione scariche atmosferiche. Le attrezzature utilizzate per le lavorazioni sono tutte a batteria e per l'esterno si utilizzerà, se necessario un gruppo elettrogeno. Per le lettere i, m, n si aggiornerà il layout di cantiere] 4. Si ritiene opportuno che vengano presi in considerazione: a. rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria [Non vi sono lavorazioni in galleria] b. rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria [Non vi sono lavorazioni in galleria] c. rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura [si provvederà ad integrare il rischio stress termico] d. i rischi dovuti alla eventuale presenza di amianto [Non vi sono lavorazioni in locali o zone con presenza di amianto] e. rischi dovuti a lavorazioni in luoghi confinati [Non vi sono lavorazioni in luoghi confinati]

	5. Si segnala che le tempistiche del cronoprogramma presente all'interno del PSC a pag. 160 del pdf non sono coerenti con la durata presunta dei lavori indicata a pag. 4 e con il cronoprogramma allegato al progetto. Tale incoerenza si rileva anche nella scheda delle interferenze a pag. 162 e nell'analisi delle stesse da pag. 163 in poi. Si chiede di rivedere il documento ed aggiornarlo. [Si provvederà a sistemarlo ed aggiornare le tempistiche] 6. Si chiede di integrare quanto previsto all'art. 2 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., - punto 2.1.2 lettera f in base ai punti 2.3.4(utilizzo comune di attrezzature, macchine, ponteggi) [Si provvederà ad inserire ditte fittizie per integrare tali misure di sicurezza] - punto 2.1.2 lettere h (organizzazione del pronto soccorso: indicare se la gestione del primo soccorso/antincendio sia di tipo comune o no o a cura del committente.) [Si provvederà a sistemarlo ed aggiornare l'elaborato]
<u>ESITO VERIFICA/ CONTRODEDUZIONE</u>	- inserire almeno il nome del RL - se si ritiene che i rischi non sono presenti inserire indicazione - si attende aggiornamento - indicare se i rischi non sono presenti nel PSC, per gli altri si attende integrazione - si attende aggiornamento - inserire prescrizioni operative
<u>RISPOSTA PROGETTISTA</u>	-
<u>ESITO VERIFICA/ CONTRODEDUZIONE</u>	- ok inserito il nome del RL a pag. 9 - non si rileva integrazione - a_ layout non presente tra la documentazione consegnata b_ ok si prende atto della risposta - ok documento integrato da pag. 17 in poi - documento aggiornato nella parte relativa alle interferenze. Non è presente il cronoprogramma documentazione consegnata allegata al PSC. - a_ non si ritrova integrazione b_ ok documento integrato a pag. 27
<u>ESITO RILIEVO</u>	☒ NON CONFORMITA' per punti 2, 3a, 5 ☒ OSSERVAZIONE per punto 6a ☐ SUPERATO
EMISSIONE 2 bis	
<u>RISPOSTA PROGETTISTA</u>	2 - Integrazione effettuata alla Sezione 3 3a - layout presente tra la documentazione consegnata [SDP_PSC_LAYOUT_TAV-9] 6a - integrazione alla fine della Sezione 7 paragrafo 7.5 5 - il cronoprogramma dei lavori in progetto è solo l'elaborato R6_CRO in quanto non si necessita di produrre un ultimo cronoprogramma come allegato del PSC. La sezione 7 del PSC segue il cronoprogramma di progetto come riportato alla sezione 6
<u>ESITO VERIFICA/ CONTRODEDUZIONE</u>	Si rileva che il documento è stato implementato con le sezioni mancanti, inoltre: Punti 2 e 3 a, si rileva l'integrazione, punto 5 consegnato il cronoprogramma Punto 6a si rileva l'integrazione
<u>ESITO RILIEVO</u>	☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO

N. 11	ES	NON CONFORMITA' OSSERVAZIONE
EMISSIONE 1		

RILIEVO	R5_PSC e Allegati - Con riferimento ai costi della sicurezza esplicitati nel PSC con computo metrico, si fa presente che: - Sono presenti in duplice versione una all'interno del PSC e l'altra come elaborato specifico "C3 computo metrico costi della sicurezza". Le due versioni riportano le stesse voci ma in ordine diverso. Per una migliore comprensione si chiede di uniformare i documenti o mantenere una sola versione. - il computo presente all'interno del documento specifico "C3 computo metrico costi della sicurezza" come anche l'elenco prezzi, presentano nella parte iniziale una serie di voci non riconducibili ai costi della sicurezza. Specificare il motivo dell'inserimento di tali voci. Inoltre, seppure il totale risulta coerente, nella parte terminale pare esserci una ripetizione di importi. Verificare - non viene indicato il prezzo di riferimento per la redazione del computo. Si è ipotizzato l'uso del Prezzario Regione Sicilia ma i prezzi non sono aggiornati al prezzario 2022 (aggiornamento). Aggiornare il documento - le voci 8, 10, 11, 12, 13 non sono direttamente riconducibili al prezzario della regione indicato, si chiede pertanto di indicare l'origine del prezzo o fornire l'analisi prezzo - Con riferimento alle voci di computo dei costi della sicurezza si ricorda che il prezzo deve essere scorporato dell'utile di impresa, questo deve essere applicato anche a NP (voce A.P.01S) - valutare con la stazione appaltante se allo stato della attuale situazione sanitaria in corso relativa al Covid-19 sia opportuno mantenere un protocollo interno per misure preventive e protettive e relative voci di computo considerando l'incidenza delle stesse all'interno dei costi della sicurezza - nel QE viene riportato l'importo totale corretto dei costi della sicurezza ma non chiaro da dove derivino i due importi indicati che costituiscono la somma. Fornire spiegazioni - Non è presente nella documentazione consegnata il fascicolo con le caratteristiche dell'opera, si chiede di integrare il documento.
EMISSIONE 2	
RISPOSTA DEL PROGETTISTA	- Con riferimento ai costi della sicurezza esplicitati nel PSC con computo metrico, si fa presente che: - Sono presenti in duplice versione una all'interno del PSC e l'altra come elaborato specifico "C3 computo metrico costi della sicurezza". Le due versioni riportano le stesse voci ma in ordine diverso. Per una migliore comprensione si chiede di uniformare i documenti o mantenere una sola versione. [sarà mantenuta la versione del Computo Metrico] - il computo presente all'interno del documento specifico "C3 computo metrico costi della sicurezza" come anche l'elenco prezzi, presentano nella parte iniziale una serie di voci non riconducibili ai costi della sicurezza. Specificare il motivo dell'inserimento di tali voci. Inoltre, seppure il totale risulta coerente, nella parte terminale pare esserci una ripetizione di importi. Verificare [tutte le voci del Computo metrico – Sicurezza riguardano lavorazioni inerenti la sicurezza del lavoratore, dettagliare meglio quali voci non sono riconducibili ai costi della sicurezza][Nella Parte terminale è suddiviso l'importo in capitolo e subcapitolo essendo un solo capitolo ed un solo subcapitolo gli importi sono identici] - non viene indicato il prezzo di riferimento per la redazione del computo. Si è ipotizzato l'uso del Prezzario Regione Sicilia ma i prezzi non sono aggiornati al prezzario 2022 (aggiornamento). Aggiornare il documento [Non è possibile aggiornare il documento perché trattasi di PPP vincolato per 15 anni sottoscritto tramite una convenzione derivante da un appalto aggiudicato che determinati requisiti. L'aggiornamento del CME comporterebbe un aumento di costo dell'intero Quadro Economico. Il disavanzo economico se sostenuto dalla S.A. va in contraddittorio con il bando pubblicato e si potrebbe configurare come un annullamento della gara; se sostenuto dalla Ditta aggiudicatrice viene meno il Piano Economico Finanziario e la stabilità dell'operazione.] [Si è concordato l'utilizzo del prezzario al tempo della gara senza alcun aggiornamento] - le voci 8, 10, 11, 12, 13 non sono direttamente riconducibili al prezzario della regione indicato, si chiede pertanto di indicare l'origine del prezzo o fornire l'analisi prezzo [le voci sono estrapolate dal Prezzario DEI 2021, sarà meglio specificato con l'aggiornamento dell'elaborato CME Sicurezza]

	e) Con riferimento alle voci di computo dei costi della sicurezza si ricorda che il prezzo deve essere scorporato dell'utile di impresa, questo deve essere applicato anche a NP (voce A.P.01S) [si provvederà alla sistemazione della voce di Analisi] f) valutare con la stazione appaltante se allo stato della attuale situazione sanitaria in corso relativa al Covid-19 sia opportuno mantenere un protocollo interno per misure preventive e protettive e relative voci di computo considerando l'incidenza delle stesse all'interno dei costi della sicurezza [La stazione appaltante non ritiene opportuno utilizzare i costi Covid, vista la sospensione dell'emergenza, pertanto in corso d'opera saranno valutati modifiche o varianti al computo della sicurezza, che è stato quantificato a misura, per ovviare ad esigenze impreviste o imprevedibili. Per evitare modifiche al Quadro Economico, in questa fase tali costi rimarranno inalterati] g) nel QE viene riportato l'importo totale corretto dei costi della sicurezza ma non chiaro da dove derivino i due importi indicati che costituiscono la somma. Fornire spiegazioni [Ultima Pagina Computo Metrico Sicurezza] 2 Non è presente nella documentazione consegnata il fascicolo con le caratteristiche dell'opera, si chiede di integrare il documento. [durante la fase di aggiornamento del PSC si provvederà ad integrare il documento]
<u>ESITO VERIFICA/ CONTRODEDUZIONE</u>	1_ a) Ok b) Valutare se fare computo sicurezza come documento staccato dal computo e allegato al PSC c) ok si prende atto dell'indicazione del RUP d) Indicare il prezzo sulle voci e) Si attende integrazione f) Ok si attende integrazione g) Ok 2_ Si attende integrazione
EMISSIONE 2 bis	
<u>RISPOSTA PROGETTISTA</u>	-
<u>ESITO VERIFICA/ CONTRODEDUZIONE</u>	1 a) ok rimosso computo dal PSC come indicato b) ok il documento è stato aggiornato c) ok si prende atto di quanto indicato nella risposta e dalle note del RUP: "Si è concordato l'utilizzo del prezzo tempo della gara senza alcun aggiornamento" d) indicare il prezzo di riferimento nel computo e per una maggiore comprensione sarebbe più opportuno stessa indicazione di numerazione per i prezzi indicati nel CME e nell'elenco prezzi e) inserita analisi prezzo ma non è chiara l'origine dei prezzi inseriti per le voci all'interno dell'analisi f) ok si prende atto della risposta g) ok i documenti sono allineati 2 ok documento integrato
<u>ESITO RILIEVO</u>	☐ NON CONFORMITA' ☒ OSSERVAZIONE per punto 1d, 1e ☐ SUPERATO

N. 12	ES	OSSERVAZIONE SUPERATO
EMISSIONE 1		
<u>RILIEVO</u>	R5_PSC e Allegati	

	1. A pag. 5 del documento pdf ci si riferisce al "progetto definitivo" invece che esecutivo. Correggere refuso 2. A pag. 188 del pdf si legge "Non sono presenti tavole esplicative del cantiere" mentre nella documentazione presentata viene allegata la tavola di layout di cantiere, fare rimando a tale documento
EMISSIONE 2	
<u>RISPOSTA DEL PROGETTISTA</u>	1. A pag. 5 del documento pdf ci si riferisce al "progetto definitivo" invece che esecutivo. Correggere refuso [durante la fase di aggiornamento del PSC si provvederà a sistemare la pagina] 2. A pag. 188 del pdf si legge "Non sono presenti tavole esplicative del cantiere" mentre nella documentazione presentata viene allegata la tavola di layout di cantiere, fare rimando a tale documento [durante la fase di aggiornamento del PSC si provvederà a sistemare la pagina]
<u>ESITO VERIFICA/ CONTRODEDUZIONE</u>	Si attendono aggiornamenti
EMISSIONE 2 bis	
<u>RISPOSTA PROGETTISTA</u>	-
<u>ESITO VERIFICA/ CONTRODEDUZIONE</u>	1. Ok aggiornato 2. Ok rimosso refuso
<u>ESITO RILIEVO</u>	☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO

N. 13	CM	NON CONFORMITA' SUPERATO
EMISSIONE 1		
RILIEVO	R2_RTG In relazione a pag 31 e nel computo metrico (voci A.P.30-32), si fa riferimento a dei purificatori d'aria. Si raccomanda di riportare gli stessi sugli elaborati grafici. Indicare gent le tavole di riferimento.	
EMISSIONE 2		
RISPOSTA DEL PROGETTISTA	Il progetto a base di Gara pubblicato nel Dicembre del 2021, prevedeva un appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera su una proposta di Project financing acquisita dalla S.A. nell' aprile del 2020. Il bando del 2021 si basava su una PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA a punteggio, suddiviso in: 80 punti l'offerta tecnica e 20 punti l'offerta economica, tra gli 80 punti vi era il criterio delle proposte migliorative. CGL, ha previsto di fornire n° 30 purificatori d'aria mobili come miglioria al progetto di intervento sugli immobili comunali. Poiché, successivamente all'aggiudicazione della gara, il Palazzo Municipale è stato escluso da tutti gli interventi indicati nel bando, la CGL ha mantenuto la fornitura dei purificatori come miglioria del progetto. Si rimanda alla S.A. se posizzarli all'interno delle stanze del Municipio oppure distribuirli tra i vari edifici comunali. Si precisa che durante i sopralluoghi del progetto esecutivo per tale Edificio non sono stati autorizzati rilievi. [Si conferma la produzione dell'elaborato planimetrico indicato dai verificatori. Tale elaborato indicherà la posizione dell'apparecchio]	
ESITO VERIFICA/ CONTRODEDUZIONE	Si attende l'integrazione condivisa con il RUP	
EMISSIONE 2 bis		
RISPOSTA PROGETTISTA	-	
ESITO VERIFICA/ CONTRODEDUZIONE	Ok, verificato elaborato SDP_REL_EDIF_TAV-7.5	
ESITO RILIEVO	☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO	

N. 14	LF	NON CONFORMITA' SUPERATO
EMISSIONE 2		
<u>RILIEVO</u>	All.2. R2_Verifica_del_Plinto La normativa di riferimento citata in premessa non è corretta.	
EMISSIONE 2 bis		
<u>RISPOSTA</u>	Trattasi di refuso, la normativa di riferimento come si evince nei paragrafi successivi della relazione geologica sono le NCT2018 e non come erroneamente scritto in premessa le NCT2008.	
<u>PROGETTISTA</u>		
<u>ESITO VERIFICA/</u> <u>CONTRODEDUZIONE</u>	Verificate le integrazioni	
<u>ESITO RILIEVO</u>	☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO	

N. 15	LF	NON CONFORMITA' SUPERATO
EMISSIONE 2		
<u>RILIEVO</u>	All.2. R2_Verifica_del_Plinto Nell'inquadramento idrogeologico si fa riferimento alla presenza di falda ad una quota pari a circa 2,20 m da p.c. per il Sito 1 e pari a circa 7,00 m per il Sito 2. Si chiede di chiarire tale aspetto, specificando la fonte di tali informazioni e riportando cartografie tematiche specifiche a conferma di quanto affermato.	
EMISSIONE 2 bis		
<u>RISPOSTA</u> <u>PROGETTISTA</u>	Per l'individuazione del livello di falda si e fatto uso di osservazioni dirette in pozzi esistenti in aree immediatamente adiacenti oltre che dall'utilizzo di dati derivanti da indagini dirette effettuate dal Tecnico Geologo in siti limitrofi le aree di studio	
<u>ESITO VERIFICA/</u> <u>CONTRODEDUZIONE</u>	Si prende atto di quanto affermato	
<u>ESITO RILIEVO</u>	☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO	

N. 16	LF	NON CONFORMITA' SUPERATO
EMISSIONE 2		
<u>RILIEVO</u>	All.2. R2_Verifica_del_Plinto Per la caratterizzazione litostratigrafica dei siti si fa riferimento a rilievi di campagna e informazioni acquisite. Si chiede di specificare quali dati sono stati utilizzati per la ricostruzione dei modelli geologici e geotecnici chiarendo soprattutto come si sia giunti a caratterizzare i terreni dal punto di vista geomeccanico.	
EMISSIONE 2 bis		
<u>RISPOSTA</u> <u>PROGETTISTA</u>	La caratterizzazione è stata effettuata attraverso l'utilizzo di dati derivanti da indagini dirette effettuate dal Tecnico Geologo in siti limitrofi le aree in progetto oltre che alla buona conoscenza dell'areale oggetto di studio	
<u>ESITO VERIFICA/</u> <u>CONTRODEDUZIONE</u>	Si prende atto di quanto affermato	
<u>ESITO RILIEVO</u>	☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO	

N. 17	LF	OSSERVAZIONE SUPERATO
EMISSIONE 2		
<u>RILIEVO</u>	All.2. R2_Verifica_del_Plinto Le ortofoto di pagina 13 del documento non aiutano a comprendere l'esatta ubicazione degli stendimenti Masw. Si chiede di riportare le linee su cartografia idonea e se disponibile allegare la documentazione fotografica relativa alla fase di cantiere.	
EMISSIONE 2 bis		
<u>RISPOSTA</u> <u>PROGETTISTA</u>	Si provvederà a integrare la relazione geologica con cartografia più idonea	
<u>ESITO VERIFICA/</u> <u>CONTRODEDUZIONE</u>		
<u>ESITO RILIEVO</u>	☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO	


N. 18	LF	NON CONFORMITA' SUPERATO
EMISSIONE 2		
<u>RILIEVO</u>	All.2. R2_Verifica_del_Plinto Nel documento non è presente la verifica di stabilità nei confronti della liquefazione ai sensi delle NTC 2018.	
EMISSIONE 2 bis		
<u>RISPOSTA</u> <u>PROGETTISTA</u>	Dalla relazione geologica si evince che può essere esclusa la verifica a liquefazione secondo il paragrafo 7.11.3.4.2 punto 1 delle NTC 2018 Per Completezza, comunque, si inoltra la verifica del plinto completo in tutte le sue parti.	
<u>ESITO VERIFICA/</u> <u>CONTRODEDUZIONE</u>	Verificate le integrazioni	
<u>ESITO RILIEVO</u>	☐ NON CONFORMITA' ☐ OSSERVAZIONE ☒ SUPERATO	

Art. 7 – RIEPILOGO VERIFICHE


**FIRME DEGLI
ISPETTORI
INCARICATI**

**IL RESPONSABILE
TECNICO**

N. NON CONFORMITA'	N. OSSERVAZIONI	N. SUPERATE	N. ESCLUSE
1° emissione			
8	4	-	-
2° emissione - bis			
-	1	17	-

SETTORE COMPETENZA	DI	NOME	FIRMA
Geologia:		Geol. Luca Filieri	
Impianti Elettrici:		Per. Ind. Carlalberto Masia	
Impianti Meccanici:		Ing. Cristina Molineris	
Sicurezza:		Arch. Elena Simonatti	

Ing. Nicola Gervasio



DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
ALLEGATO 1 – Elenco Documenti

Nota Bene:

I risultati dell'ispezione di NORMATEMPO ITALIA sono applicabili solo all'oggetto dell'ispezione. Il presente rapporto può essere riprodotto soltanto a seguito di approvazione di NORMATEMPO ITALIA e del Committente.

Allegato 1

Elenco Documenti


Nota Descrittiva elenco:

R = relazione
D = Disegno
C = comunicazioni
A = altro

N°	Autore	Titolo	Tipo	Data
Documenti pervenuti in data 06/10/2023				
1	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	R0_Elenco_Elaborati	A	lug. 2023
2	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	Elaborati grafici e descrittivi come da elenco elaborati	R/D/A	lug. 2023
Documenti pervenuti in data 21/11/2023				
3	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	Risposte ai rilievi	A	nov. 2023
Documenti pervenuti in data 22/12/2023				
4	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione/RUP	Risposte ai rilievi in 2° emissione	R	dic. 2023
5	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	R0_Elenco_Elaborati	A	nov. 2023
6	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	Elaborati grafici e descrittivi aggiornati e suddivisi in due cartelle di riferimento ai rapporti intermedi	R/D/A	nov. 2023
7	VARI	Offerte Giustificative prezzi	A	VARI
Documenti pervenuti in data 17/01/2024				
8	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	Risposta ai rilievi in 2° emissione bis	R	gen. 2024
9	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione / Geol. Michele Mortillaro	All.2.R2_Verifica_del_Plinto_agg01.pdf / Relazione Geologico tecnica esecutiva	R	nov. 2023 11/12/2023
10	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	R5_PSC.pdf	R	nov. 2023
11	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	R6_CRO.pdf	R	nov. 2023
12	CITY GREEN LIGHT e Staff di Progettazione	SDP_PSC_LAYOUT_TAV-9.pdf	R	nov. 2023

Allegato 3

Elenco elaborati ufficiale progetto ESECUTIVO



Committente:



Comune di TRAPANI

Piazza Municipio, 1 - 91100 TRAPANI (TP)

Progetto:

Affidamento in concessione del servizio di Gestione, efficientamento energetico, Manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva della fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica, il relamping e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica degli edifici comunali (art. 183, comma 15 del decreto Legislativo n.50 del 2016)

Elaborato:

Dattiloscritto

Tipologia:

PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione

Elenco Elaborati

Revisione	Data	Oggetto modifica	Approvato	Controllato	Emesso
1	Novembre'23	Seconda emissione	Ing. L. Romito	Ing. A. Visentin	Ing. C. Valerio
			 		

File	Elenco_Elaborati.pdf	IL PROGETTISTA	Codice elaborato
Formato	A4		R0
Assistenza Progetto	G. Panassidi		
Progettista	Ing. L. Romito		
Progettista	Ing. A. Visentin		
Progettista	Ing. C. Valerio		Codice Commessa
			D6 2022

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore ex art. 2575 e segg. Cod. Civ. e L. 22/04/1941 n°633 e s.m.i. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o per stralcio, limitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente. In caso di richiesta di accesso agli atti, i presenti elaborati si intendono sottoposti alla disciplina e alle limitazioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. e a tutta la disciplina relativa agli Appalti Pubblici.

REVISIONE	ID	Nome file	Tipo	Codice	Descrizione	Scala	Formato
01	00	Elenco_Elaborati	Dattiloscritto	R0	Elenco Elaborati	ND	A4
00	01	R1_RGI	Relazione	R1	Relazione Generale Illustrativa	ND	A4
00	02	R2_RTG	Relazione	R2	Relazione Tecnica Generale	ND	A4
01	03	R2.1._RSED	Relazione	R2.1	Relazione Tecnica Relamping Edifici	ND	A4
01	04	R2.2_RSPI	Relazione	R2.2	Relazione Tecnica Specialistica Pubblica illuminazione	ND	A4
00	05	R3_RPA	Relazione	R3	Relazione di Fattibilità Ambientale - CAM	ND	A4
01	06	R4_PMO	Relazione	R4	Piano di Manutenzione dell'opera	ND	A4
01	07	R5_PSC	Relazione	R5	Piano di Sicurezza e Coordinamento	ND	A4
00	08	R6_CRO	Relazione	R6	Cronoprogramma dei Lavori	ND	A4
01	09	R7_DDP	Relazione	R7	Disciplinare Descrittivo Prestazionale	ND	A4
00	10	All.1.R5_Fascicolo_Opera	Relazione	R5/Alleg.1	Fascicolo dell'Opera	ND	A4
00	11	All.1.R1_Interferenze	Relazione	R1/Alleg.1	Relazione Interferenze e Relative Risoluzioni	ND	A4
00	12	All.1.R2_Proposte_Migliorative	Relazione	R2/Alleg.1	Dettaglio Proposte Migliorative	ND	A4
00	13	All.2.R2_Verifica_del_Plinto	Relazione	R2/Alleg.2	Verifica del plinto di sostegno pali nuovi Punti luci e relazione geologica	ND	A4
01	14	All.1.R2.1_Calcoli	Analitico	R2.1/Alleg.1	Calcoli Illuminotecnici Locali all'interno dei fabbricati	ND	A4
00	15	All.1.R2.2_DB-Quadri	Analitico	R2.2/Alleg.1	Tabellare Stato di Fatto - Database Quadri Elettrici	ND	A3
00	16	All.2.R2.2_DB-PuntiLuce	Analitico	R2.2/Alleg.2	Tabellare Stato di Fatto - Database Punti Luce	ND	A3
00	17	All.3.R2.2_FASCICOLO_TECNICO	Analitico	R2.2/Alleg.3	Individuazione dei Sostegni e Apparecchi illuminanti da Installare/Sostituite	ND	A3
01	18	All.4.R2.2_Calcoli_Tipologici	Analitico	R2.2/Alleg.4	Calcoli Illuminotecnici tipologici Stato di Progetto - IPEA e IPEI di Progetto	ND	A4
01	19	All.1.R7_SCHEDE_TECNICHE	Analitico	R7/Alleg.1	Schede Tecniche dei Componenti Tipo EDIFICI	ND	A4
01	20	All.2.R7_SCHEDE_TECNICHE	Analitico	R7/Alleg.2	Schede Tecniche dei Componenti Tipo PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ND	A4
01	21	All.6.R2.2_SCHEMI_QE	Analitico	R2.2/Alleg.6	Schema Quadri Elettrici	ND	A4
00	22	All.1.R3_IPEA	Analitico	R3/Alleg.1	IPEA Apparecchi di Progetto	ND	A4
01	23	C1_EP_LAV-SIC_p1	Contabile	C1.1	Elenco Prezzi Lavori	ND	A4
01	24	C1_EP_LAV-SIC_p2	Contabile	C1.2	Elenco Prezzi Sicurezza	ND	A4
01	25	C2_AP_LAV-SIC_p1	Contabile	C2.1	Analisi Prezzi Lavori	ND	A4
01	26	C2_AP_LAV-SIC_p2	Contabile	C2.2	Analisi Prezzi Sicurezza	ND	A4
01	27	C3_CME_LAV-SIC_p1	Contabile	C3.1	Computo Metrico Estimativo Lavori	ND	A4
01	28	C3_CME_LAV-SIC_p2	Contabile	C3.2	Computo Metrico Estimativo Sicurezza	ND	A4
01	29	C4_IM_LAV	Contabile	C4	Incidenza Manodopera Lavori	ND	A4
00	30	C5_QE	Contabile	C5	Quadro Economico	ND	A4

00	31	INQ_URB_TAV-0	Mappa	G0	Inquadramento Urbanistico e zone di rispetto	1:30000	A0
00	32	SDF_TMP_COL_TAV-1.1	Mappa	G1.1	Stato di Fatto - Temperatura di colore Centro Storico e Area Urbana Trapani	1:5000	A0
00	33	SDF_TMP_COL_TAV-1.2	Mappa	G1.2	Stato di Fatto - Temperatura di colore Periferia Trapani	1:5000	A0
00	34	SDF_TMP_COL_TAV-1.3	Mappa	G1.3	Stato di Fatto - Temperatura di colore Periferia Trapani	1:5000	A0
00	35	SDF-SDP_TMP_COL_TAV-1.4	Mappa	G1.4	Stato di Fatto e di Progetto - Temperatura di colore Periferia Trapani	1:5000	A0
00	36	SDF-SDP_TMP_COL_TAV-1.5	Mappa	G1.5	Stato di Fatto e di Progetto - Temperatura di colore Periferia Trapani	1:5000	A0
00	37	SDF-SDP_TMP_COL_TAV-1.6	Mappa	G1.6	Stato di Fatto e di Progetto - Temperatura di colore Periferia Trapani	1:5000	A0
00	38	SDF-SDP_TMP_COL_TAV-1.7	Mappa	G1.7	Stato di Fatto e di Progetto - Temperatura di colore Misiliscemi	1:5000	A0
00	39	SDF-SDP_TMP_COL_TAV-1.8	Mappa	G1.8	Stato di Fatto e di Progetto - Temperatura di colore Misiliscemi	1:5000	A0
00	40	SDF-SDP_TMP_COL_TAV-1.9	Mappa	G1.9	Stato di Fatto e di Progetto - Temperatura di colore Misiliscemi	1:5000	A0
00	41	SDF-SDP_TMP_COL_TAV-1.10	Mappa	G1.10	Stato di Fatto e di Progetto - Temperatura di colore Misiliscemi	1:5000	A0
00	42	SDP_TMP_COL_TAV-1.11	Mappa	G1.11	Stato di Progetto - Temperatura di colore Centro Storico e Area Urbana Trapani	1:5000	A0
00	43	SDP_TMP_COL_TAV-1.12	Mappa	G1.12	Stato di Progetto - Temperatura di colore Periferia Trapani	1:5000	A0
00	44	SDP_TMP_COL_TAV-1.13	Mappa	G1.13	Stato di Progetto - Temperatura di colore Periferia Trapani	1:5000	A0
00	45	CLASS_ILLUM_TAV-2.1	Mappa	G2.1	Classificazione Illuminotecnica di Progetto Centro Storico e Area Urbana Trapani	1:5000	A0
00	46	CLASS_ILLUM_TAV-2.2	Mappa	G2.2	Classificazione Illuminotecnica di Progetto Periferia Trapani	1:5000	A0
00	47	CLASS_ILLUM_TAV-2.3	Mappa	G2.3	Classificazione Illuminotecnica di Progetto Periferia Trapani	1:5000	A0
00	48	CLASS_ILLUM_TAV-2.4	Mappa	G2.4	Classificazione Illuminotecnica di Progetto Periferia Trapani	1:5000	A0
00	49	CLASS_ILLUM_TAV-2.5	Mappa	G2.5	Classificazione Illuminotecnica di Progetto Periferia Trapani	1:5000	A0
00	50	CLASS_ILLUM_TAV-2.6	Mappa	G2.6	Classificazione Illuminotecnica di Progetto Periferia Trapani	1:5000	A0
00	51	CLASS_ILLUM_TAV-2.7	Mappa	G2.7	Classificazione Illuminotecnica di Progetto Periferia Trapani	1:5000	A0
00	52	CLASS_ILLUM_TAV-2.8	Mappa	G2.8	Classificazione Illuminotecnica di Progetto Misiliscemi	1:5000	A0
00	53	CLASS_ILLUM_TAV-2.9	Mappa	G2.9	Classificazione Illuminotecnica di Progetto Misiliscemi	1:5000	A0
00	54	CLASS_ILLUM_TAV-2.10	Mappa	G2.10	Classificazione Illuminotecnica di Progetto Misiliscemi	1:5000	A0
00	55	SDF_CENS_TAV-3.1	Mappa	G3.1	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	56	SDF_CENS_TAV-3.2	Mappa	G3.2	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	57	SDF_CENS_TAV-3.3a	Mappa	G3.3a	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze Centro Storico	1:1000	A0
00	58	SDF_CENS_TAV-3.3b	Mappa	G3.3b	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze Centro Storico	1:1000	A0
00	59	SDF_CENS_TAV-3.4	Mappa	G3.4	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	60	SDF_CENS_TAV-3.5	Mappa	G3.5	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	61	SDF_CENS_TAV-3.6	Mappa	G3.6	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	62	SDF_CENS_TAV-3.7	Mappa	G3.7	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	63	SDF_CENS_TAV-3.8	Mappa	G3.8	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	64	SDF_CENS_TAV-3.9	Mappa	G3.9	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	65	SDF_CENS_TAV-3.10	Mappa	G3.10	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	66	SDF_CENS_TAV-3.11	Mappa	G3.11	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	67	SDF_CENS_TAV-3.12	Mappa	G3.12	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	68	SDF_CENS_TAV-3.13	Mappa	G3.13	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	69	SDF_CENS_TAV-3.14	Mappa	G3.14	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	70	SDF_CENS_TAV-3.15	Mappa	G3.15	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	71	SDF_CENS_TAV-3.16	Mappa	G3.16	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	72	SDF_CENS_TAV-3.17	Mappa	G3.17	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	73	SDF_CENS_TAV-3.18	Mappa	G3.18	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	74	SDF_CENS_TAV-3.19	Mappa	G3.19	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0

00	75	SDF_CENS_TAV-3.20	Mappa	G3.20	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	76	SDF_CENS_TAV-3.21	Mappa	G3.21	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	77	SDF_CENS_TAV-3.22	Mappa	G3.22	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	78	SDF_CENS_TAV-3.23	Mappa	G3.23	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	79	SDF_CENS_TAV-3.24	Mappa	G3.24	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	80	SDF_CENS_TAV-3.25	Mappa	G3.25	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	81	SDF_CENS_TAV-3.26	Mappa	G3.26	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	82	SDF_CENS_TAV-3.27	Mappa	G3.27	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	83	SDF_CENS_TAV-3.28	Mappa	G3.28	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	84	SDF_CENS_TAV-3.29	Mappa	G3.29	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A0
00	85	SDF_CENS_TAV-3.30	Mappa	G3.30	Stato di Fatto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:2000	A1
00	86	SDP_CENS_TAV-4.1	Mappa	G4.1	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	87	SDP_CENS_TAV-4.2	Mappa	G4.2	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	88	SDP_CENS_TAV-4.3	Mappa	G4.3	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	89	SDP_CENS_TAV-4.4	Mappa	G4.4	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	90	SDP_CENS_TAV-4.5	Mappa	G4.5	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	91	SDP_CENS_TAV-4.6	Mappa	G4.6	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	92	SDP_CENS_TAV-4.7	Mappa	G4.7	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	93	SDP_CENS_TAV-4.8	Mappa	G4.8	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	94	SDP_CENS_TAV-4.9	Mappa	G4.9	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	95	SDP_CENS_TAV-4.10	Mappa	G4.10	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	96	SDP_CENS_TAV-4.11	Mappa	G4.11	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	97	SDP_CENS_TAV-4.12	Mappa	G4.12	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	98	SDP_CENS_TAV-4.13	Mappa	G4.13	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	99	SDP_CENS_TAV-4.14	Mappa	G4.14	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	100	SDP_CENS_TAV-4.15	Mappa	G4.15	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	101	SDP_CENS_TAV-4.16	Mappa	G4.16	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	102	SDP_CENS_TAV-4.17	Mappa	G4.17	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	103	SDP_CENS_TAV-4.18	Mappa	G4.18	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	104	SDP_CENS_TAV-4.19	Mappa	G4.19	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	105	SDP_CENS_TAV-4.20	Mappa	G4.20	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	106	SDP_CENS_TAV-4.21	Mappa	G4.21	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	107	SDP_CENS_TAV-4.22	Mappa	G4.22	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	108	SDP_CENS_TAV-4.23	Mappa	G4.23	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	109	SDP_CENS_TAV-4.24	Mappa	G4.24	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	110	SDP_CENS_TAV-4.25	Mappa	G4.25	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	111	SDP_CENS_TAV-4.26	Mappa	G4.26	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	112	SDP_CENS_TAV-4.27	Mappa	G4.27	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	113	SDP_CENS_TAV-4.28	Mappa	G4.28	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	114	SDP_CENS_TAV-4.29	Mappa	G4.29	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	115	SDP_CENS_TAV-4.30	Mappa	G4.30	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	116	SDP_CENS_TAV-4.31	Mappa	G4.31	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	117	SDP_CENS_TAV-4.32	Mappa	G4.32	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	118	SDP_CENS_TAV-4.33	Mappa	G4.33	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0

00	119	SDP_CENS_TAV-4.34	Mappa	G4.34	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	120	SDP_CENS_TAV-4.35	Mappa	G4.35	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	121	SDP_CENS_TAV-4.36	Mappa	G4.36	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	122	SDP_CENS_TAV-4.37	Mappa	G4.37	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	123	SDP_CENS_TAV-4.38	Mappa	G4.38	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	124	SDP_CENS_TAV-4.39	Mappa	G4.39	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	125	SDP_CENS_TAV-4.40	Mappa	G4.40	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	126	SDP_CENS_TAV-4.41	Mappa	G4.41	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	127	SDP_CENS_TAV-4.42	Mappa	G4.42	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	128	SDP_CENS_TAV-4.43	Mappa	G4.43	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	129	SDP_CENS_TAV-4.44	Mappa	G4.44	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	130	SDP_CENS_TAV-4.45	Mappa	G4.45	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	131	SDP_CENS_TAV-4.46	Mappa	G4.46	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	132	SDP_CENS_TAV-4.47	Mappa	G4.47	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	133	SDP_CENS_TAV-4.48	Mappa	G4.48	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	134	SDP_CENS_TAV-4.49	Mappa	G4.49	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	135	SDP_CENS_TAV-4.50	Mappa	G4.50	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	136	SDP_CENS_TAV-4.51	Mappa	G4.51	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	137	SDP_CENS_TAV-4.52	Mappa	G4.52	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	138	SDP_CENS_TAV-4.53	Mappa	G4.53	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	139	SDP_CENS_TAV-4.54	Mappa	G4.54	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	140	SDP_CENS_TAV-4.55	Mappa	G4.55	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	141	SDP_CENS_TAV-4.56	Mappa	G4.56	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	142	SDP_CENS_TAV-4.57	Mappa	G4.57	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	143	SDP_CENS_TAV-4.58	Mappa	G4.58	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	144	SDP_CENS_TAV-4.59	Mappa	G4.59	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	145	SDP_CENS_TAV-4.60	Mappa	G4.60	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	146	SDP_CENS_TAV-4.61	Mappa	G4.61	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	147	SDP_CENS_TAV-4.62	Mappa	G4.62	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	148	SDP_CENS_TAV-4.63	Mappa	G4.63	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	149	SDP_CENS_TAV-4.64	Mappa	G4.64	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	150	SDP_CENS_TAV-4.65	Mappa	G4.65	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	151	SDP_CENS_TAV-4.66	Mappa	G4.66	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	152	SDP_CENS_TAV-4.67	Mappa	G4.67	Stato di Progetto - Punti Luce, Quadri di Comando e Afferenze	1:1000	A0
00	153	SDP_CENS_TAV-4.68	Mappa	G4.68	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Aeree	1:1000	A0
00	154	SDP_CENS_TAV-4.69	Mappa	G4.69	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Aeree	1:1000	A0
00	155	SDP_CENS_TAV-4.70	Mappa	G4.70	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	156	SDP_CENS_TAV-4.71	Mappa	G4.71	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	157	SDP_CENS_TAV-4.72	Mappa	G4.72	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	158	SDP_CENS_TAV-4.73	Mappa	G4.73	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	159	SDP_CENS_TAV-4.74	Mappa	G4.74	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	160	SDP_CENS_TAV-4.75	Mappa	G4.75	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	161	SDP_CENS_TAV-4.76	Mappa	G4.76	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	162	SDP_CENS_TAV-4.77	Mappa	G4.77	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0

00	163	SDP_CENS_TAV-4.78	Mappa	G4.78	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	164	SDP_CENS_TAV-4.79	Mappa	G4.79	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	165	SDP_CENS_TAV-4.80	Mappa	G4.80	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	166	SDP_CENS_TAV-4.81	Mappa	G4.81	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	167	SDP_CENS_TAV-4.82	Mappa	G4.82	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	168	SDP_CENS_TAV-4.83	Mappa	G4.83	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	169	SDP_CENS_TAV-4.84	Mappa	G4.84	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	170	SDP_CENS_TAV-4.85	Mappa	G4.85	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	171	SDP_CENS_TAV-4.86	Mappa	G4.86	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	172	SDP_CENS_TAV-4.87	Mappa	G4.87	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	173	SDP_CENS_TAV-4.88	Mappa	G4.88	Stato di Progetto - Sostituzione Linee di Alimentazione Interrate	1:1000	A0
00	174	SDP_NPL_TAV-5.1	Planimetria	G5.1	Stato di Progetto - Nuovi Punti Luce Parcheggio ATM	1:500	A0
00	175	SDP_NPL_TAV-5.2	Planimetria	G5.2	Stato di Progetto - Nuovi Punti Luce Parcheggio VIRGILIO	1:500	A0
00	176	SDP_NPL_TAV-5.3	Planimetria	G5.3	Stato di Progetto - Nuovi Punti Luce MISILISCEMI Via Cusenza	1:1000	A0
00	177	SDP_NPL_TAV-5.4	Planimetria	G5.4	Stato di Progetto - Nuovi Punti Luce MISILISCEMI Via Borgesi	1:250	A0
00	178	SDP_PROP_MIGL_TAV-6.1	Planimetria	G6.1	Stato di Progetto - SMART PARKING PIAZZA VITTORIO EMANUELE	1:500	A0
00	179	SDP_PROP_MIGL_TAV-6.2	Planimetria	G6.2	Stato di Progetto - Nuovi Attraversamenti Pedonali - Viale Duca D'Aosta, Viale Regina Elena	1:200	A0
00	180	SDP_PROP_MIGL_TAV-6.3	Planimetria	G6.3	Stato di Progetto - Nuovi Attraversamenti Pedonali - Viale Regina Margherita, Via Virgilio, V	1:200	A0
00	181	SDP_PROP_MIGL_TAV-6.4	Planimetria	G6.4	Stato di Progetto - Nuovi Attraversamenti Pedonali - Via Lungomare D. Alighieri, Corso Pier	1:200	A0
00	182	SDP_PROP_MIGL_TAV-6.5	Planimetria	G6.5	Stato di Progetto - Nuovi Attraversamenti Pedonali - Viale Michele Amari	1:200	A1
00	183	SDP_PROP_MIGL_TAV-6.6	Grafico	G6.6	Illuminazione Architettuale - Chiesa S. Francesco D'assisi , Palazzo Cavarretta	1:250	A0
00	184	SDP_PROP_MIGL_TAV-6.7	Grafico	G6.7	Illuminazione Architettuale - Cattedrale S. Lorenzo, Basilica Maria SS. Annunziata	1:250	A0
00	185	SDP_PROP_MIGL_TAV-6.8	Grafico	G6.8	Illuminazione Architettuale - Fontana e Chiesa di S. Agostino	1:100	A0
00	186	SDP_PROP_MIGL_TAV-6.9	Grafico	G6.9	Illuminazione Architettuale - Protobasilica di S. Nicola, Chiesa Anime Sante Del Purgatorio	1:250	A0
00	187	SDP_REL_EDIF_TAV-7.1	Planimetria	G7.1	Stato di Progetto - Relamping Uffici VI Settore	1:100	A0
00	188	SDP_REL_EDIF_TAV-7.2	Planimetria	G7.2	Stato di Progetto - Relamping Servizi Demografici P.zza San Francesco	1:100	A0
00	189	SDP_REL_EDIF_TAV-7.3	Planimetria	G7.3	Stato di Progetto - Relamping Uffici Comunali Via Libica	1:100	A0
00	190	SDP_REL_EDIF_TAV-7.4	Planimetria	G7.4	Stato di Progetto - Relamping Centro Sociale Fulgore	1:100	A0
00	191	SDP_REL_EDIF_TAV-7.5	Planimetria	G7.5	Stato di Progetto - Purificatori Palazzo Municipale	1:200	A1
00	192	SDP_REL_EDIF_TAV-7.6	Planimetria	G7.6	Stato di Progetto - Relamping Servizi Demografici e Centro Sociale Via Pepoli	1:50	A1
00	193	SDP_REL_EDIF_TAV-7.7	Planimetria	G7.7	Stato di Progetto -Relamping Cimitero Camera Mortuaria	1:100	A1
01	194	SDF_REL_EDIF_TAV-7.8	Planimetria	G7.8	Stato di Fatto - Relamping Circolo Sportivo Via dei Grandi Eventi Piano Terra	1:200	A1
01	195	SDF_REL_EDIF_TAV-7.9	Planimetria	G7.9	Stato di Fatto - Relamping Circolo Sportivo Via dei Grandi Eventi Piano Primo	1:200	A1
01	196	SDF_REL_EDIF_TAV-7.10	Planimetria	G7.10	Stato di Fatto - Relamping Circolo Sportivo Via dei Grandi Eventi Piano Secondo	1:200	A1
01	197	SDF_REL_EDIF_TAV-7.11	Planimetria	G7.11	Stato di Fatto - Relamping Circolo Sportivo Via dei Grandi Eventi Esterno	1:200	A1
01	198	SDP_REL_EDIF_TAV-7.12	Planimetria	G7.12	Stato di Progetto - Relamping Circolo Sportivo Via dei Grandi Eventi Piano Terra	1:200	A0
01	199	SDP_REL_EDIF_TAV-7.13	Planimetria	G7.13	Stato di Progetto - Relamping Circolo Sportivo Via dei Grandi Eventi Piano Primo	1:200	A0
01	200	SDP_REL_EDIF_TAV-7.14	Planimetria	G7.14	Stato di Progetto - Relamping Circolo Sportivo Via dei Grandi Eventi Piano Secondo	1:200	A0
01	201	SDP_REL_EDIF_TAV-7.15	Planimetria	G7.15	Stato di Progetto - Relamping Circolo Sportivo Via dei Grandi Eventi Esterno	1:200	A1
01	202	SDP_REL_EDIF_TAV-7.16	Planimetria	G7.16	Stato di Progetto - Relamping Circolo Sportivo Via dei Grandi Eventi Parcheggio	1:250	A0
00	203	SDP_PART_COSTR_TAV-8	Grafico	G.8	Particolari Costruttivi	ND	A0
01	204	SDP_PSC_LAYOUT_TAV-9	Grafico	G.9	Layout di Cantiere Mobile	ND	A0



Data Avviso 01/08/2024

Oggetto: autorizzazione

Oggetto: 7) Autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Descrizione	Autorizzazione paesaggistica per lavori di fornitura e posa in opera di illuminazione artistica nell'ambito di interventi di riqualificazione illuminotecnica da eseguire presso la Chiesa di San Francesco d'Assisi via Giuseppe Barlotta n. 2-4, Trapani
Ubicazione	
Istanza n.	52959
Protocollo	20240055062

Al Committente AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO
c/o il suo delegato GIUSEPPE PANASSIDI
al Sindaco / S.U.E. del Comune di Trapani

Con riferimento all'istanza in oggetto

- visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L.vo n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.);
esaminata la documentazione allegata all'istanza;

Posizione: MON. XXII - 31. TRAPANI - Via Giuseppe Barlotta nn. 2-4 - Foglio 301, Part.III D - Ditta proprietaria: Amministrazione F. E. C. - Responsabile PERGOLIZZI Laura nata a Catania il 18/02/1977. VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e ss.mm.ii.; CONSIDERATO che il monumento in oggetto rientra tra i Beni Culturali tutelati ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato col D. Lgs. 22/01/2004 n°42 e ss.mm.ii., così detto de jure (cioè operante ope legis sino all'intervento dello specifico provvedimento di accertamento dell'interesse della tutela stessa, come sancito dall'art. 12 del sopradetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio); ESAMINATE la documentazione progettuale e la relazione tecnica descrittiva delle opere che si intendono realizzare, allegate all'istanza che con la presente si riscontra, redatte dall'Ing. Alessandro VISENTIN iscritto all'Albo degli Ingegneri di Padova al n. 5384 A, fermo restando che la stesura e la rappresentazione delle stesse rimane sotto la piena responsabilità del tecnico progettista; CONSIDERATO che le caratteristiche delle opere, desumibili dall'esame della documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico di cui al citato D. Lgs. n. 42/2004; CIO' PREMESSO questa Soprintendenza, fatte salve tutte le vigenti norme in materia urbanistico-edilizia e i diritti dei terzi, in esito alla nota sopra distinta, AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui all'accluso progetto di variante, ai sensi dell'art. 21 comma 4 e 22 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, subordinatamente alla piena osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Le varie fasi dell'intervento ante e post operam dovranno documentarsi con apposito repertorio fotografico a colori, completo di adeguate didascalie;
- Il cantiere dovrà essere predisposto al libero accesso di funzionari di questo Ufficio per l'esercizio della vigilanza sui lavori ai sensi dell'artt. 18 e 19 del D. Lgs. 42/2004;
- Copia dell'Autorizzazione e degli elaborati vistati devono essere depositati nel cantiere di lavoro a disposizione degli organi di controllo;
- Gli estremi della presente Autorizzazione dovranno essere riportati sul cartello di cantiere.

Tale progetto dovrà essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici approvati. Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste a carico dei trasgressori dal Codice dei Beni Culturali e del



908a3b7f-1b3c-4b04-8d31-93bd7398a189



Paesaggio.

Ai sensi dell'art. 21 comma 5 e s.m.i del predetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, "Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il Soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione". Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso, ricorso gerarchico All'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e I.S., ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i., ovvero ricorso giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni. L'eventuale ricorso gerarchico debitamente sottoscritto, regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente comprensive di indirizzo in posta elettronica certificata su cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

Codesto Comune ha l'obbligo di trasmettere a questo Ufficio il verbale di consegna e di ultimazione dei lavori, a firma della D.L. e dell'Impresa, vistati dal R.U.P., allegando a quest'ultima ampia documentazione fotografica a colori, dello stato prima, durante e ad intervento complessivo eseguito (completa di didascalie), corredata di relazione tecnica e dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori, oltre ad illustrare le fasi più significative dell'intervento, asseveri la conformità delle opere realizzate al presente provvedimento.

Viene di seguito riportato l'elenco dei documenti allegati all'istanza ed acquisiti dal sistema informatico "Paesaggistica" della Regione Siciliana.

- A01 - A01_Inquadramento_territoriale.pdf.p7m
SHA256: 5d10fcb69a746cbe94dbcb0744b38f1ecbba5e5aebf2afd04ffccbe689057217
- A02 - A02_Progetto.pdf.p7m
SHA256: 7fad400155e81449e9a692bd09d66d8f29824f03f1446844a4fd0edfa72199b9
- A03 - A03_Relazione_Tecnica.pdf.p7m
SHA256: 4fd1a120e4882aeb60a3d36bcb8e02ecce8ef82bf92dd97b9f9c22fb460a2de4
- A09 - A09_Relazione_fotografica.pdf.p7m
SHA256: de430c66a14102bf2c341ba4e0aeb93e78cfbb46b3b879b602e5c2bc8b624e
- A10 - A02_Progetto.pdf.p7m
SHA256: 7fad400155e81449e9a692bd09d66d8f29824f03f1446844a4fd0edfa72199b9
- A11 - A11_Relazione_Paesaggistica.pdf.p7m
SHA256: 94055192d47219917da0ef8bcb736786cf62a5b31f1f04b8f0f20b4a80083a05
- A12 - A12_Titolo_di_proprietà.pdf
SHA256: 13815a51b54301d49937d1da24832f5a06e11833eef29f13a4f44ab7b526eef5
- A20 - A20_Visura_catastale.pdf
SHA256: 49de6f9baaa34898977e0365e3fa7228470dbeff44bbdd592a2bf946dcb0f134
- A98 - A98_Affidamento_incarico.pdf
SHA256: ec86719553c16b4a5168174232c1251f3d65e7d3a6e5ae242fabdb507b087d33
- A98 - A98_Delega.pdf
SHA256: 075c37a8e50f5ca6f66cdb04b406f21742bbbbe8735b48d31b382f3c5efafc14
- A99 - A99_Autocertificazione_pagamento_spettanze.pdf
SHA256: e959f6776517902952ba0fec79ed15217c3452bab0157402d58ee2b70049b6b2
- A99 - A99_Documentazione_anagrafica.pdf
SHA256: ecab22f5f8840e784363668e5c0b9c25e41a70860a5fd91e0a27e455c849aba3



908a3b7f-1b3c-4b04-8d31-93bd7398a189



La presente autorizzazione:

- costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento, e pertanto sarà cura di codesto Comune valutare la compatibilità dell'opera sotto il profilo urbanistico-edilizio;

- ha la validità temporale di anni cinque.

Ogni progetto di variante a quello approvato con il presente provvedimento dovrà essere sottoposto a nuova autorizzazione della scrivente prima della esecuzione, anche parziale, delle opere; in caso contrario le stesse saranno considerate abusive.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e dell'Identità Siciliana entro trenta giorni dall'acquisita conoscenza, o al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni.

L'eventuale ricorso gerarchico, debitamente sottoscritto e regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente, comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata, cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

Il soprintendente

Firmato digitalmente

Nel rispetto di quanto prescritto dalla L. 241/1990 e ss. mm. ii. e della L.R. 7/2019, si comunica che, per il presente procedimento amministrativo,

- le Unità Operative che si occupano di provvedimenti autorizzativi in materia di Beni Culturali nelle Soprintendenze dell'Isola, ognuna per le proprie competenze, rappresentano l'unità organizzativa responsabile del procedimento sotto il profilo tecnico-scientifico e di ogni atto procedimentale interlocutorio;
- responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Soprintendente;
- ai fini dell'eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi, il responsabile della correttezza e della celerità è il Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.
Responsabile della piattaforma telematica è il Dott. Mario Parlavecchio (mparlavecchio@regione.sicilia.it).

Il titolare del trattamento, definito dall'articolo 4, n. 7 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), è il Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Responsabili del trattamento, definito all'articolo 4, n.8 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), sono le Soprintendenze di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, e la Soprintendenza del Mare.



908a3b7f-1b3c-4b04-8d31-93bd7398a189



Data Avviso 25/07/2024

Oggetto: autorizzazione

Oggetto: 7) Autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Descrizione	Autorizzazione paesaggistica per lavori di fornitura e posa in opera di illuminazione artistica nell'ambito di interventi di riqualificazione illuminotecnica da eseguire presso la Chiesa Anime Sante del Purgatorio
Ubicazione	via S. Francesco D'Assisi n. 33, Trapani
Istanza n.	52897
Protocollo	20240054691

Al Committente CHIESA DELLE ANIME SANTE DEL PURGATORIO
c/o il suo delegato GIUSEPPE PANASSIDI
al Sindaco / S.U.E. del Comune di Trapani

Con riferimento all'istanza in oggetto

- visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L.vo n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.);
esaminata la documentazione allegata all'istanza;

Posizione: MON. XXII - 26. TRAPANI - Via San Francesco D'Assisi n. 33 - Foglio 302, Part.IIa G. Ditta proprietaria: DIOCESI DI TRAPANI - Responsabile GENOVESE Alberto Maria nato a Trapani il 07/06/1960. VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e ss.mm.ii.; CONSIDERATO che il monumento in oggetto rientra tra i Beni Culturali tutelati ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato col D. Lgs. 22/01/2004 n°42 e ss.mm.ii., così detto de jure (cioè operante ope legis sino all'intervento dello specifico provvedimento di accertamento dell'interesse della tutela stessa, come sancito dall'art. 12 del sopradetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio); ESAMINATE la documentazione progettuale e la relazione tecnica descrittiva delle opere che si intendono realizzare, allegate all'istanza che con la presente si riscontra, redatte dall'Ing. Alessandro VISENTIN iscritto all'Albo degli Ingegneri di Padova al n. 5384 A, fermo restando che la stesura e la rappresentazione delle stesse rimane sotto la piena responsabilità del tecnico progettista; CONSIDERATO che le caratteristiche delle opere, desumibili dall'esame della documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico di cui al citato D. Lgs. n. 42/2004; CIO' PREMESSO questa Soprintendenza, fatte salve tutte le vigenti norme in materia urbanistico-edilizia e i diritti dei terzi, in esito alla nota sopra distinta, AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui all'accluso progetto di variante, ai sensi dell'art. 21 comma 4 e 22 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, subordinatamente alla piena osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Le varie fasi dell'intervento ante e post operam dovranno documentarsi con apposito repertorio fotografico a colori, completo di adeguate didascalie;
- Il cantiere dovrà essere predisposto al libero accesso di funzionari di questo Ufficio per l'esercizio della vigilanza sui lavori ai sensi dell'artt. 18 e 19 del D. Lgs. 42/2004;
- Copia dell'Autorizzazione e degli elaborati vistati devono essere depositati nel cantiere di lavoro a disposizione degli organi di controllo;
- Gli estremi della presente Autorizzazione dovranno essere riportati sul cartello di cantiere.

Tale progetto dovrà essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici approvati. Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza, al fine



33048286-7174-4c44-9839-10a6dfe72880



di non incorrere nelle sanzioni previste a carico dei trasgressori dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Ai sensi dell'art. 21 comma 5 e s.m.i del predetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, "Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il Soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione". Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso, ricorso gerarchico All'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e I.S., ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i., ovvero ricorso giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni. L'eventuale ricorso gerarchico debitamente sottoscritto, regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente comprensive di indirizzo in posta elettronica certificata su cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

Codesto Comune ha l'obbligo di trasmettere a questo Ufficio il verbale di consegna e di ultimazione dei lavori, a firma della D.L. e dell'Impresa, vistati dal R.U.P., allegando a quest'ultima ampia documentazione fotografica a colori, dello stato prima, durante e ad intervento complessivo eseguito (completa di didascalie), corredata di relazione tecnica e dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori, oltre ad illustrare le fasi più significative dell'intervento, asseveri la conformità delle opere realizzate al presente provvedimento.

Viene di seguito riportato l'elenco dei documenti allegati all'istanza ed acquisiti dal sistema informatico "Paesaggistica" della Regione Siciliana.

- A01 - A01_Inquadramento_territoriale.pdf.p7m
SHA256: 273d884a354742308175f6b08c57987ae955f863e9375ea5f7f778753ff152b3
- A02 - A02_Progetto.pdf.p7m
SHA256: fa28ec0e0bd0a00de132f69266f9af5b35fc40ac310b66a509236eeb6f703561
- A03 - A03_Relazione_Tecnica.pdf.p7m
SHA256: f190b3cbe6b529cdc794c7e79e8c533fe776363d0a939400f4e826e4ee3e5ceb
- A09 - A09_Relazione_fotografica.pdf.p7m
SHA256: 9fceb4fa70c575a491d55463568c57c3e51408ce07262a2aad05d6c077a49426
- A11 - A11_Relazione_Paesaggistica.pdf.p7m
SHA256: fd289db9363452b09d84a6f09c72285f74565c08f7717b9d23534f9f9ad3a854
- A12 - A12_Titolo_di_proprietà.pdf
SHA256: a27fbb8b470ebf88258f3f3495e6d7a7cdf2487904a5098ac4a6f8cce832efc5
- A98 - A98_Affidamento_incarico.pdf
SHA256: 48a254904f6869cd979c5b607a65e7dee987cdd5c3f082a8dd7a6f628e32e76b
- A98 - A98_Delega.pdf
SHA256: da14ca5b7e3c018517bd2d37f95e964aad8f4b6f64c97fc85ce2cc46c98fbe1c
- A99 - A99_Autocertificazione_pagamento_spettanze.pdf
SHA256: 849c2c70ca450b753bcb196d3cbe02011a9532683dc184ddae14e04860d7b2e3
- A99 - A99_Documentazione_anagrafica.pdf
SHA256: ad4f0f15418f9592f915e8eb17830da99c39c2627b40c0de9fbed22ff737e088
- A10 - A02_Progetto.pdf.p7m
SHA256: fa28ec0e0bd0a00de132f69266f9af5b35fc40ac310b66a509236eeb6f703561

La presente autorizzazione:



33048286-7174-4c44-9839-10a6dfe72880



- costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento, e pertanto sarà cura di codesto Comune valutare la compatibilità dell'opera sotto il profilo urbanistico-edilizio;

- ha la validità temporale di anni cinque.

Ogni progetto di variante a quello approvato con il presente provvedimento dovrà essere sottoposto a nuova autorizzazione della scrivente prima della esecuzione, anche parziale, delle opere; in caso contrario le stesse saranno considerate abusive.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e dell'Identità Siciliana entro trenta giorni dall'acquisita conoscenza, o al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni.

L'eventuale ricorso gerarchico, debitamente sottoscritto e regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente, comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata, cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

Il soprintendente

Firmato digitalmente

Nel rispetto di quanto prescritto dalla L. 241/1990 e ss. mm. ii. e della L.R. 7/2019, si comunica che, per il presente procedimento amministrativo,

- le Unità Operative che si occupano di provvedimenti autorizzativi in materia di Beni Culturali nelle Soprintendenze dell'Isola, ognuna per le proprie competenze, rappresentano l'unità organizzativa responsabile del procedimento sotto il profilo tecnico-scientifico e di ogni atto procedimentale interlocutorio;
- responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Soprintendente;
- ai fini dell'eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi, il responsabile della correttezza e della celerità è il Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.
Responsabile della piattaforma telematica è il Dott. Mario Parlavecchio (mparlavecchio@regione.sicilia.it).

Il titolare del trattamento, definito dall'articolo 4, n. 7 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), è il Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.
Responsabili del trattamento, definito all'articolo 4, n.8 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), sono le Soprintendenze di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, e la Soprintendenza del Mare.



33048286-7174-4c44-9839-10a6dfe72880



Data Avviso 01/08/2024

Oggetto: autorizzazione

Oggetto: 7) Autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Descrizione	Autorizzazione paesaggistica per lavori di fornitura e posa in opera di illuminazione artistica nell'ambito di interventi di riqualificazione illuminotecnica da eseguire presso la Cattedrale di San Lorenzo
Ubicazione	Corso Vittorio Emanuele n. 40-42-44, Trapani
Istanza n.	52898
Protocollo	20240054693

Al Committente CATTEDRALE DI SAN LORENZO
c/o il suo delegato GIUSEPPE PANASSIDI
al Sindaco / S.U.E. del Comune di Trapani

Con riferimento all'istanza in oggetto

- visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L.vo n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.);
esaminata la documentazione allegata all'istanza;

Posizione: MON. XXII - 20

Oggetto: TRAPANI - Corso Vittorio Emanuele nn. 40-42-44 - Foglio 302, Part.IIa B - Ditta proprietaria:
DIOCESI DI TRAPANI - Responsabile GRUPPUSO Gaspare nato ad Alcamo (TP) il 14/11/1947.

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che il monumento in oggetto rientra tra i Beni Culturali tutelati ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato col D. Lgs. 22/01/2004 n°42 e ss.mm.ii., così detto de jure (cioè operante ope legis sino all'intervento dello specifico provvedimento di accertamento dell'interesse della tutela stessa, come sancito dall'art. 12 del sopradetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
ESAMINATE la documentazione progettuale e la relazione tecnica descrittiva delle opere che si intendono realizzare, allegate all'istanza che con la presente si riscontra, redatte dall'Ing. Alessandro VISENTIN iscritto all'Albo degli Ingegneri di Padova al n. 5384 A, fermo restando che la stesura e la rappresentazione delle stesse rimane sotto la piena responsabilità del tecnico progettista;
CONSIDERATO che le caratteristiche delle opere, desumibili dall'esame della documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico di cui al citato D. Lgs. n. 42/2004;
CIO' PREMESSO questa Soprintendenza, fatte salve tutte le vigenti norme in materia urbanistico-edilizia e i diritti dei terzi, in esito alla nota sopra distinta, AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui all'accluso progetto di variante, ai sensi dell'art. 21 comma 4 e 22 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, subordinatamente alla piena osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Le varie fasi dell'intervento ante e post operam dovranno documentarsi con apposito repertorio fotografico a colori, completo di adeguate didascalie;
 - Il cantiere dovrà essere predisposto al libero accesso di funzionari di questo Ufficio per l'esercizio della vigilanza sui lavori ai sensi dell'artt. 18 e 19 del D. Lgs. 42/2004;
 - Copia dell'Autorizzazione e degli elaborati vistati devono essere depositati nel cantiere di lavoro a disposizione degli organi di controllo;
 - Gli estremi della presente Autorizzazione dovranno essere riportati sul cartello di cantiere.
- Tale progetto dovrà essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici approvati. Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza, al fine



6f0e8c7c-04da-4b14-83a8-c2508efcc6b7



di non incorrere nelle sanzioni previste a carico dei trasgressori dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Ai sensi dell'art. 21 comma 5 e s.m.i del predetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, "Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il Soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione". Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso, ricorso gerarchico All'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e I.S., ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i., ovvero ricorso giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni. L'eventuale ricorso gerarchico debitamente sottoscritto, regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente comprensive di indirizzo in posta elettronica certificata su cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

Codesto Comune ha l'obbligo di trasmettere a questo Ufficio il verbale di consegna e di ultimazione dei lavori, a firma della D.L. e dell'Impresa, vistati dal R.U.P., allegando a quest'ultima ampia documentazione fotografica a colori, dello stato prima, durante e ad intervento complessivo eseguito (completa di didascalie), corredata di relazione tecnica e dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori, oltre ad illustrare le fasi più significative dell'intervento, asseveri la conformità delle opere realizzate al presente provvedimento.

Viene di seguito riportato l'elenco dei documenti allegati all'istanza ed acquisiti dal sistema informatico "Paesaggistica" della Regione Siciliana.

- A01 - A01_Inquadramento_territoriale.pdf.p7m
SHA256: b76ac9e054530029e68c7d370aa83643a0d08262ef4180ee953560881963a41e
- A02 - A02_Progetto.pdf.p7m
SHA256: 2c76a8f0023756ea77ef4708c747d0e27564b5f009cb02799d491bad313d3072
- A03 - A03_Relazione_Tecnica.pdf.p7m
SHA256: 795893d6f3a3b05583d256405ab0d806f44c7d54c5b8a53cf473f7dd00bbaec4
- A09 - A09_Relazione_fotografica.pdf.p7m
SHA256: f3bf164d1efaabf4bcd26f90c4f0f3202cb8309bf4c817aa1d74fdd3e7f912b2
- A10 - A02_Progetto.pdf.p7m
SHA256: 2c76a8f0023756ea77ef4708c747d0e27564b5f009cb02799d491bad313d3072
- A11 - A11_Relazione_Paesaggistica.pdf.p7m
SHA256: 7f7772831ff83ce41f9e051ed470428cdabcbdd5e80baf4e23408f66737286881
- A12 - A12_Titolo_di_proprietà.pdf
SHA256: ec1dc7f8b68d2d5d4aebc00688bba7229dff6259b8ff56f223974f3b7ab1e071
- A98 - A98_Affidamento_incarico.pdf
SHA256: 93f19c500f72b777e914376efc496762a259e10efdfb56832518f66d8d0af5e7
- A98 - A98_Delega.pdf
SHA256: b20288da83353330880b817b124c438695b9e9395bd3545801b23a568a16df3d
- A99 - A99_Autocertificazione_pagamento_spettanze.pdf
SHA256: 1e8670f03cf75b0c205341f622bdfd847d2395cf77e27a36e7ee2de36fd964cf
- A99 - A99_Documentazione_anagrafica.pdf
SHA256: 52b2e693557de78291db2cd06db9d6d86a2b6572e0b5d3247a47065ef59e3e54

La presente autorizzazione:



6f0e8c7c-04da-4b14-83a8-c2508efcc6b7



- costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento, e pertanto sarà cura di codesto Comune valutare la compatibilità dell'opera sotto il profilo urbanistico-edilizio;

- ha la validità temporale di anni cinque.

Ogni progetto di variante a quello approvato con il presente provvedimento dovrà essere sottoposto a nuova autorizzazione della scrivente prima della esecuzione, anche parziale, delle opere; in caso contrario le stesse saranno considerate abusive.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e dell'Identità Siciliana entro trenta giorni dall'acquisita conoscenza, o al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni.

L'eventuale ricorso gerarchico, debitamente sottoscritto e regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente, comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata, cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

Il soprintendente

Firmato digitalmente

Nel rispetto di quanto prescritto dalla L. 241/1990 e ss. mm. ii. e della L.R. 7/2019, si comunica che, per il presente procedimento amministrativo,

- le Unità Operative che si occupano di provvedimenti autorizzativi in materia di Beni Culturali nelle Soprintendenze dell'Isola, ognuna per le proprie competenze, rappresentano l'unità organizzativa responsabile del procedimento sotto il profilo tecnico-scientifico e di ogni atto procedimentale interlocutorio;
- responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Soprintendente;
- ai fini dell'eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi, il responsabile della correttezza e della celerità è il Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.
Responsabile della piattaforma telematica è il Dott. Mario Parlavecchio (mparlavecchio@regione.sicilia.it).

Il titolare del trattamento, definito dall'articolo 4, n. 7 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), è il Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.
Responsabili del trattamento, definito all'articolo 4, n.8 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), sono le Soprintendenze di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, e la Soprintendenza del Mare.



6f0e8c7c-04da-4b14-83a8-c2508efcc6b7



Data Avviso 23/07/2024

Oggetto: autorizzazione

Oggetto: 7) Autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Descrizione	Autorizzazione paesaggistica per lavori di fornitura e posa in opera di illuminazione artistica nell'ambito di interventi di riqualificazione illuminotecnica da eseguire presso la Protobasilica di San Nicola
Ubicazione	via Carreca n. 1, Trapani
Istanza n.	52899
Protocollo	20240054695

Al Committente PROTOBASILICA DI SAN NICOLA
c/o il suo delegato GIUSEPPE PANASSIDI
al Sindaco / S.U.E. del Comune di Trapani

Con riferimento all'istanza in oggetto

- visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L.vo n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.);
esaminata la documentazione allegata all'istanza;

Posizione: MON. XXII - 75. TRAPANI - Via Carreca n. 1 - Foglio 303, Part.IIa E.

Ditta proprietaria: DIOCESI DI TRAPANI - Responsabile GRUPPUSO Gaspare nato ad Alcamo (TP) il 14/11/1947.

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che il monumento in oggetto rientra tra i Beni Culturali tutelati ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato col D. Lgs. 22/01/2004 n°42 e ss.mm.ii., così detto de jure (cioè operante ope legis sino all'intervento dello specifico provvedimento di accertamento dell'interesse della tutela stessa, come sancito dall'art. 12 del sopradetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
ESAMINATE la documentazione progettuale e la relazione tecnica descrittiva delle opere che si intendono realizzare, allegate all'istanza che con la presente si riscontra, redatte dall'Ing. Alessandro VISENTIN iscritto all'Albo degli Ingegneri di Padova al n. 5384 A, fermo restando che la stesura e la rappresentazione delle stesse rimane sotto la piena responsabilità del tecnico progettista;
CONSIDERATO che le caratteristiche delle opere, desumibili dall'esame della documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico di cui al citato D. Lgs. n. 42/2004;
CIO' PREMESSO questa Soprintendenza, fatte salve tutte le vigenti norme in materia urbanistico-edilizia e i diritti dei terzi, in esito alla nota sopra distinta, AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui all'accluso progetto di variante, ai sensi dell'art. 21 comma 4 e 22 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, subordinatamente alla piena osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Le varie fasi dell'intervento ante e post operam dovranno documentarsi con apposito repertorio fotografico a colori, completo di adeguate didascalie;
 - Il cantiere dovrà essere predisposto al libero accesso di funzionari di questo Ufficio per L'esercizio della vigilanza sui lavori ai sensi dell'artt. 18 e 19 del D. Lgs. 42/2004;
 - Copia dell'Autorizzazione e degli elaborati vistati devono essere depositati nel cantiere di lavoro a disposizione degli organi di controllo;
 - Gli estremi della presente Autorizzazione dovranno essere riportati sul cartello di cantiere.
- Tale progetto dovrà essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici approvati. Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza, al fine



2b3b2fc4-4868-49a3-a0b6-36f35e0bb00f



di non incorrere nelle sanzioni previste a carico dei trasgressori dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Ai sensi dell'art. 21 comma 5 e s.m.i del predetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, "Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il Soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione". Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso, ricorso gerarchico All'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e I.S., ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i., ovvero ricorso giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni. L'eventuale ricorso gerarchico debitamente sottoscritto, regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente comprensive di indirizzo in posta elettronica certificata su cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

Codesto Comune ha l'obbligo di trasmettere a questo Ufficio il verbale di consegna e di ultimazione dei lavori, a firma della D.L. e dell'Impresa, vistati dal R.U.P., allegando a quest'ultima ampia documentazione fotografica a colori, dello stato prima, durante e ad intervento complessivo eseguito (completa di didascalie), corredata di relazione tecnica e dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori, oltre ad illustrare le fasi più significative dell'intervento, asseveri la conformità delle opere realizzate al presente provvedimento.

Viene di seguito riportato l'elenco dei documenti allegati all'istanza ed acquisiti dal sistema informatico "Paesaggistica" della Regione Siciliana.

- A01 - A01_Inquadramento_territoriale.pdf.p7m
SHA256: 5ec547e6160f7189d1c2e54fd26df856f05109ca4e31490a8025a17a5c634413
- A02 - A02_Progetto.pdf.p7m
SHA256: 4b0671c6153d23d076e69ebd678ea949d64513d87bf4f85806fb7af32bfa951b
- A03 - A03_Relazione_Tecnica.pdf.p7m
SHA256: 5a9f7abc904460eafa753ebc9048ecb7795091c096af06d5ac20560abfa4a64e
- A09 - A09_Relazione_fotografica.pdf.p7m
SHA256: 23a3ab60b12e443dcf679a2b67d43a9d6bbad29b76efdd4d6939179f0c08d7b0
- A10 - A02_Progetto.pdf.p7m
SHA256: 4b0671c6153d23d076e69ebd678ea949d64513d87bf4f85806fb7af32bfa951b
- A11 - A11_Relazione_Paesaggistica.pdf.p7m
SHA256: b8f5982fe244da6ed06f4f055b0678c4f347cffe63929eefcd2b4de3879f9364
- A12 - A12_Titolo_di_proprietà.pdf
SHA256: 3826bcfec070082b016170d85bf3c834a3702d18b31c361f3f3e70762f19ea3a
- A98 - A98_Affidamento_incarico.pdf
SHA256: 5d8099deaf0b3c43d602fff89ef934b891daad356e87cc3c1054dae2bcfd7fa6
- A98 - A98_Delega.pdf
SHA256: 05be7771d05305c6ea25ce083a09db312cca89be6bd7b953855eeb0efd025c02
- A99 - A99_Autocertificazione_pagamento_spettanze.pdf
SHA256: 2394b460107b8e0682c3e87c8bbfccf69a4c5388afd07eed892df9670946cd11
- A99 - A99_Documentazione_anagrafica.pdf
SHA256: 7a5ed6e0fa9732f3aa3173b51cad0fa06b06a823c549f99113ff5086ef79ec23

La presente autorizzazione:



2b3b2fc4-4868-49a3-a0b6-36f35e0bb00f



- costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento, e pertanto sarà cura di codesto Comune valutare la compatibilità dell'opera sotto il profilo urbanistico-edilizio;

- ha la validità temporale di anni cinque.

Ogni progetto di variante a quello approvato con il presente provvedimento dovrà essere sottoposto a nuova autorizzazione della scrivente prima della esecuzione, anche parziale, delle opere; in caso contrario le stesse saranno considerate abusive.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e dell'Identità Siciliana entro trenta giorni dall'acquisita conoscenza, o al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni.

L'eventuale ricorso gerarchico, debitamente sottoscritto e regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente, comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata, cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

Il soprintendente

Firmato digitalmente

Nel rispetto di quanto prescritto dalla L. 241/1990 e ss. mm. ii. e della L.R. 7/2019, si comunica che, per il presente procedimento amministrativo,

- le Unità Operative che si occupano di provvedimenti autorizzativi in materia di Beni Culturali nelle Soprintendenze dell'Isola, ognuna per le proprie competenze, rappresentano l'unità organizzativa responsabile del procedimento sotto il profilo tecnico-scientifico e di ogni atto procedimentale interlocutorio;
- responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Soprintendente;
- ai fini dell'eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi, il responsabile della correttezza e della celerità è il Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.
Responsabile della piattaforma telematica è il Dott. Mario Parlavecchio (mparlavecchio@regione.sicilia.it).

Il titolare del trattamento, definito dall'articolo 4, n. 7 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), è il Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.
Responsabili del trattamento, definito all'articolo 4, n.8 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), sono le Soprintendenze di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, e la Soprintendenza del Mare.



2b3b2fc4-4868-49a3-a0b6-36f35e0bb00f



Data Avviso 23/07/2024

Oggetto: autorizzazione

Oggetto: 7) Autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Descrizione	Autorizzazione paesaggistica per lavori di fornitura e posa in opera di illuminazione artistica nell'ambito di interventi di riqualificazione illuminotecnica da eseguire presso la Fontana di Saturno
Ubicazione	Piazzetta Saturno, Trapani
Istanza n.	52894
Protocollo	20240054684

Al Committente COMUNE DI TRAPANI
c/o il suo delegato GIUSEPPE PANASSIDI
al Sindaco / S.U.E. del Comune di Trapani

Con riferimento all'istanza in oggetto

- visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L.vo n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.);
esaminata la documentazione allegata all'istanza;

Posizione: MON. XXII - 94. TRAPANI - Piazzetta Saturno - Foglio 303, Part.IIa 770.

Ditta proprietaria: COMUNE DI TRAPANI - Responsabile Ing. Orazio AMENTA nato a Ovada (AL) il 19/12/1974.

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il monumento in oggetto rientra tra i Beni Culturali tutelati ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato col D. Lgs. 22/01/2004 n°42 e ss.mm.ii., così detto de jure (cioè operante ope legis sino all'intervento dello specifico provvedimento di accertamento dell'interesse della tutela stessa, come sancito dall'art. 12 del sopradetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

ESAMINATE la documentazione progettuale e la relazione tecnica descrittiva delle opere che si intendono realizzare, allegate all'istanza che con la presente si riscontra, redatte dall'Ing. Alessandro VISENTIN iscritto all'Albo degli Ingegneri di Padova al n. 5384 A, fermo restando che la stesura e la rappresentazione delle stesse rimane sotto la piena responsabilità del tecnico progettista;

CONSIDERATO che le caratteristiche delle opere, desumibili dall'esame della documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico di cui al citato D. Lgs. n. 42/2004;

CIO' PREMESSO questa Soprintendenza, fatte salve tutte le vigenti norme in materia urbanistico-edilizia e i diritti dei terzi, in esito alla nota sopra distinta, AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui all'accluso progetto di variante, ai sensi dell'art. 21 comma 4 e 22 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, subordinatamente alla piena osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Le varie fasi dell'intervento ante e post operam dovranno documentarsi con apposito repertorio fotografico a colori, completo di adeguate didascalie;
 - Il cantiere dovrà essere predisposto al libero accesso di funzionari di questo Ufficio per l'esercizio della vigilanza sui lavori ai sensi dell'artt. 18 e 19 del D. Lgs. 42/2004;
 - Copia dell'Autorizzazione e degli elaborati vistati devono essere depositati nel cantiere di lavoro a disposizione degli organi di controllo;
 - Gli estremi della presente Autorizzazione dovranno essere riportati sul cartello di cantiere.
- Tale progetto dovrà essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici approvati. Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste a carico dei trasgressori dal Codice dei Beni Culturali e del



9a26c617-1f2c-47e2-a387-f2bbae25beab



Paesaggio.

Ai sensi dell'art. 21 comma 5 e s.m.i del predetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, "Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il Soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione". Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso, ricorso gerarchico All'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e I.S., ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i., ovvero ricorso giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni. L'eventuale ricorso gerarchico debitamente sottoscritto, regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente comprensive di indirizzo in posta elettronica certificata su cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

Codesto Comune ha l'obbligo di trasmettere a questo Ufficio il verbale di consegna e di ultimazione dei lavori, a firma della D.L. e dell'Impresa, vistati dal R.U.P., allegando a quest'ultima ampia documentazione fotografica a colori, dello stato prima, durante e ad intervento complessivo eseguito (completa di didascalie), corredata di relazione tecnica e dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori, oltre ad illustrare le fasi più significative dell'intervento, asseveri la conformità delle opere realizzate al presente provvedimento.

Viene di seguito riportato l'elenco dei documenti allegati all'istanza ed acquisiti dal sistema informatico "Paesaggistica" della Regione Siciliana.

- A12 - A12_Titolo_di_proprietà.pdf
SHA256: 7797593a7b4d3aae088e3210ec5b5fbd3c5f81dd5769ea7ff4b66d663b08494
- A98 - A98_Affidamento_incarico.pdf
SHA256: b920955dc58e56f44b48df06123e6452be1db85b6781bd778474dbf68830456a
- A98 - A98_Delega.pdf
SHA256: f6f929dba5187958957a532575dbe6f30695cfb1cd5bb5dce9957b8911479eb5
- A99 - A99_Autocertificazione_pagamento_spettanze.pdf
SHA256: e8b25171da9bc480559725c4de4037bad200a9dc7c940ea5fc7c64a361cbdf1
- A99 - A99_Documentazione_anagrafica.pdf
SHA256: 957dfc4b9844ea67d29fdb1cc20edc15dd5f1cc876e776cfb011d7305214db99
- A01 - A01_Inquadramento_territoriale.pdf.p7m
SHA256: ecd1f64aea557f567051572a878da7fde2f349cfc7ab20465cb765c54ec5f0
- A02 - A02_Progetto.pdf.p7m
SHA256: a12e5854bff8520e549e4ed37cbc4e1f7c0914b1886065ded61673848e816bde
- A03 - A03_Relazione_Tecnica.pdf.p7m
SHA256: a8e515dda58eb9cf1b120cb97b664bbf275c451ea00d5365167369e160fa50a5
- A09 - A09_Relazione_fotografica.pdf.p7m
SHA256: 8508e9a3c80b6a7f462a34f1ddba75ec680c1b6acbd491a21e1014f9233194e
- A11 - A11_Relazione_Paesaggistica.pdf.p7m
SHA256: fd3989e0f76145d7122914e5be8316f6b7978058cecf95f94252803ce168d0bf
- A10 - A02_Progetto.pdf.p7m
SHA256: a12e5854bff8520e549e4ed37cbc4e1f7c0914b1886065ded61673848e816bde

La presente autorizzazione:



9a26c617-1f2c-47e2-a387-f2bbae25beab



- costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento, e pertanto sarà cura di codesto Comune valutare la compatibilità dell'opera sotto il profilo urbanistico-edilizio;

- ha la validità temporale di anni cinque.

Ogni progetto di variante a quello approvato con il presente provvedimento dovrà essere sottoposto a nuova autorizzazione della scrivente prima della esecuzione, anche parziale, delle opere; in caso contrario le stesse saranno considerate abusive.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e dell'Identità Siciliana entro trenta giorni dall'acquisita conoscenza, o al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni.

L'eventuale ricorso gerarchico, debitamente sottoscritto e regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente, comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata, cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

Il soprintendente

Firmato digitalmente

Nel rispetto di quanto prescritto dalla L. 241/1990 e ss. mm. ii. e della L.R. 7/2019, si comunica che, per il presente procedimento amministrativo,

- le Unità Operative che si occupano di provvedimenti autorizzativi in materia di Beni Culturali nelle Soprintendenze dell'Isola, ognuna per le proprie competenze, rappresentano l'unità organizzativa responsabile del procedimento sotto il profilo tecnico-scientifico e di ogni atto procedimentale interlocutorio;
- responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Soprintendente;
- ai fini dell'eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi, il responsabile della correttezza e della celerità è il Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.
Responsabile della piattaforma telematica è il Dott. Mario Parlavecchio (mparlavecchio@regione.sicilia.it).

Il titolare del trattamento, definito dall'articolo 4, n. 7 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), è il Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Responsabili del trattamento, definito all'articolo 4, n.8 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), sono le Soprintendenze di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, e la Soprintendenza del Mare.



9a26c617-1f2c-47e2-a387-f2bbae25beab



Data Avviso 23/07/2024

Oggetto: autorizzazione

Oggetto: 7) Autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Descrizione	Autorizzazione paesaggistica per lavori di fornitura e posa in opera di illuminazione artistica nell'ambito di interventi di riqualificazione illuminotecnica da eseguire presso la Chiesa di Sant'Agostino
Ubicazione	Piazzetta Saturno n. 4, Trapani
Istanza n.	52895
Protocollo	20240054687

Al Committente CHIESA DI SANT'AGOSTINO
c/o il suo delegato GIUSEPPE PANASSIDI
al Sindaco / S.U.E. del Comune di Trapani

Con riferimento all'istanza in oggetto

- visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L.vo n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.);
esaminata la documentazione allegata all'istanza;

Posizione: MON. XXII - 27. TRAPANI - Piazzetta Saturno - Foglio 303, Part.IIa P.

Ditta proprietaria: DIOCESI DI TRAPANI - Responsabile VIVONA Francesco Salvatore nato a Bisacchino (PA) il 23/12/1965.

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che il monumento in oggetto rientra tra i Beni Culturali tutelati ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato col D. Lgs. 22/01/2004 n°42 e ss.mm.ii., così detto de jure (cioè operante ope legis sino all'intervento dello specifico provvedimento di accertamento dell'interesse della tutela stessa, come sancito dall'art. 12 del sopradetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

ESAMINATE la documentazione progettuale e la relazione tecnica descrittiva delle opere che si intendono realizzare, allegate all'istanza che con la presente si riscontra, redatte dall'Ing. Alessandro VISENTIN iscritto all'Albo degli Ingegneri di Padova al n. 5384 A, fermo restando che la stesura e la rappresentazione delle stesse rimane sotto la piena responsabilità del tecnico progettista;

CONSIDERATO che le caratteristiche delle opere, desumibili dall'esame della documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico di cui al citato D. Lgs. n. 42/2004;

CIO' PREMESSO questa Soprintendenza, fatte salve tutte le vigenti norme in materia urbanistico-edilizia e i diritti dei terzi, in esito alla nota sopra distinta, AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui all'accluso progetto di variante, ai sensi dell'art. 21 comma 4 e 22 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, subordinatamente alla piena osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Le varie fasi dell'intervento ante e post operam dovranno documentarsi con apposito repertorio fotografico a colori, completo di adeguate didascalie;
 - Il cantiere dovrà essere predisposto al libero accesso di funzionari di questo Ufficio per l'esercizio della vigilanza sui lavori ai sensi dell'artt. 18 e 19 del D. Lgs. 42/2004;
 - Copia dell'Autorizzazione e degli elaborati vistati devono essere depositati nel cantiere di lavoro a disposizione degli organi di controllo;
 - Gli estremi della presente Autorizzazione dovranno essere riportati sul cartello di cantiere.
- Tale progetto dovrà essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici approvati. Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza, al fine



60835b21-16ea-44f8-a9c4-a851dd4e86ed



di non incorrere nelle sanzioni previste a carico dei trasgressori dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Ai sensi dell'art. 21 comma 5 e s.m.i del predetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, "Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il Soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione". Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso, ricorso gerarchico All'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e I.S., ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i., ovvero ricorso giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni.

L'eventuale ricorso gerarchico debitamente sottoscritto, regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente comprensive di indirizzo in posta elettronica certificata su cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

Codesto Comune ha l'obbligo di trasmettere a questo Ufficio il verbale di consegna e di ultimazione dei lavori, a firma della D.L. e dell'Impresa, vistati dal R.U.P., allegando a quest'ultima ampia documentazione fotografica a colori, dello stato prima, durante e ad intervento complessivo eseguito (completa di didascalie), corredata di relazione tecnica e dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori, oltre ad illustrare le fasi più significative dell'intervento, asseveri la conformità delle opere realizzate al presente provvedimento.

Viene di seguito riportato l'elenco dei documenti allegati all'istanza ed acquisiti dal sistema informatico "Paesaggistica" della Regione Siciliana.

- A01 - A01_Inquadramento_territoriale.pdf.p7m
SHA256: 2b117bb4ffadb7419e849b583993a9f2da9e4cd3b659baec74c8fe9f32a29391
- A02 - A02_Progetto.pdf.p7m
SHA256: 50062edb6a1da598dbc4bddf00a1adc3ffbbf8008cb0bb89a55a2cf5ee409a3c
- A03 - A03_Relazione_Tecnica.pdf.p7m
SHA256: 4005bbb344d3a8bf63423d78fc66ac095ae67ca145e4c0842647cf3005019e1b
- A09 - A09_Relazione_fotografica.pdf.p7m
SHA256: 76acf641d86df139b9b892e73858d5e14bdee40f8aa5faf70df8ce690918b2f1
- A10 - A02_Progetto.pdf.p7m
SHA256: 50062edb6a1da598dbc4bddf00a1adc3ffbbf8008cb0bb89a55a2cf5ee409a3c
- A11 - A11_Relazione_Paesaggistica.pdf.p7m
SHA256: 813a75c7bb5e6d84db3af7481cd61b09226fdf74bbe8494e9bf60f4b1c4e16a8
- A12 - A12_Titolo_di_proprietà.pdf
SHA256: d128e1068dd511b258908b9820e5cf00e2400fc35e17d4c2649ba5b7f931dc46
- A20 - A20_Visura_catastale.pdf
SHA256: 3715dc62ab5f9040f56f55cfbd5372c819b68a39af0c89d27af521f24c77a24c
- A98 - A98_Affidamento_incarico.pdf
SHA256: 2d45d1b4218df489dedbf4d9ccfec656adb0b5b4fe4a3c0e4310ff5f3caf191
- A98 - A98_Delega.pdf
SHA256: 5551aacd7690919ff0c64793b86d5834505c9854753aff087b93445bcef23c83
- A99 - A99_Autocertificazione_pagamento_spettanze.pdf
SHA256: afb45ba46d63c2bc9f8b91ceffec4306c49ab9c97c9d29c02fedac678412f9a
- A99 - A99_Documentazione_anagrafica.pdf
SHA256: 79326b2deba9222b5e7093d9cff65176015fc65c67cac20c11473e8d61ef0745



60835b21-16ea-44f8-a9c4-a851dd4e86ed



La presente autorizzazione:

- costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento, e pertanto sarà cura di codesto Comune valutare la compatibilità dell'opera sotto il profilo urbanistico-edilizio;

- ha la validità temporale di anni cinque.

Ogni progetto di variante a quello approvato con il presente provvedimento dovrà essere sottoposto a nuova autorizzazione della scrivente prima della esecuzione, anche parziale, delle opere; in caso contrario le stesse saranno considerate abusive.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e dell'Identità Siciliana entro trenta giorni dall'acquisita conoscenza, o al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni.

L'eventuale ricorso gerarchico, debitamente sottoscritto e regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente, comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata, cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

Il soprintendente

Firmato digitalmente

Nel rispetto di quanto prescritto dalla L. 241/1990 e ss. mm. ii. e della L.R. 7/2019, si comunica che, per il presente procedimento amministrativo,

- le Unità Operative che si occupano di provvedimenti autorizzativi in materia di Beni Culturali nelle Soprintendenze dell'Isola, ognuna per le proprie competenze, rappresentano l'unità organizzativa responsabile del procedimento sotto il profilo tecnico-scientifico e di ogni atto procedimentale interlocutorio;
- responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Soprintendente;
- ai fini dell'eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi, il responsabile della correttezza e della celerità è il Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.
Responsabile della piattaforma telematica è il Dott. Mario Parlavecchio (mparlavecchio@regione.sicilia.it).

Il titolare del trattamento, definito dall'articolo 4, n. 7 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), è il Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Responsabili del trattamento, definito all'articolo 4, n.8 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), sono le Soprintendenze di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, e la Soprintendenza del Mare.



60835b21-16ea-44f8-a9c4-a851dd4e86ed



Data Avviso 01/08/2024

Oggetto: autorizzazione

Oggetto: 7) Autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Descrizione	Autorizzazione paesaggistica per lavori di fornitura e posa in opera di illuminazione artistica nell'ambito di interventi di riqualificazione illuminotecnica da eseguire presso la Basilica di Maria Santissima Annunziata
Ubicazione	via Pepoli Agostino Conte n. 178, Trapani
Istanza n.	52960
Protocollo	20240055064

Al Committente BASILICA DI MARIA SANTISSIMA ANNUNZIATA
c/o il suo delegato GIUSEPPE PANASSIDI
al Sindaco / S.U.E. del Comune di Trapani

Con riferimento all'istanza in oggetto

- visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L.vo n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.);
esaminata la documentazione allegata all'istanza;

Posizione: MON. XXII - 12. TRAPANI - Via Conte Agostino Pepoli n. 178 - Foglio 307, Part.IIa A - Ditta proprietaria: Amministrazione F. E. C. - Responsabile PERGOLIZZI Laura nata a Catania il 18/02/1977. VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e ss.mm.ii.; CONSIDERATO che il monumento in oggetto rientra tra i Beni Culturali tutelati ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato col D. Lgs. 22/01/2004 n°42 e ss.mm.ii., così detto de jure (cioè operante ope legis sino all'intervento dello specifico provvedimento di accertamento dell'interesse della tutela stessa, come sancito dall'art. 12 del sopradetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio); ESAMINATE la documentazione progettuale e la relazione tecnica descrittiva delle opere che si intendono realizzare, allegate all'istanza che con la presente si riscontra, redatte dall'Ing. Alessandro VISENTIN iscritto all'Albo degli Ingegneri di Padova al n. 5384 A, fermo restando che la stesura e la rappresentazione delle stesse rimane sotto la piena responsabilità del tecnico progettista; CONSIDERATO che le caratteristiche delle opere, desumibili dall'esame della documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico di cui al citato D. Lgs. n. 42/2004; CIO' PREMESSO questa Soprintendenza, fatte salve tutte le vigenti norme in materia urbanistico-edilizia e i diritti dei terzi, in esito alla nota sopra distinta, AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui all'accluso progetto di variante, ai sensi dell'art. 21 comma 4 e 22 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, subordinatamente alla piena osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Le varie fasi dell'intervento ante e post operam dovranno documentarsi con apposito repertorio fotografico a colori, completo di adeguate didascalie;
- Il cantiere dovrà essere predisposto al libero accesso di funzionari di questo Ufficio per l'esercizio della vigilanza sui lavori ai sensi dell'artt. 18 e 19 del D. Lgs. 42/2004;
- Copia dell'Autorizzazione e degli elaborati vistati devono essere depositati nel cantiere di lavoro a disposizione degli organi di controllo;
- Gli estremi della presente Autorizzazione dovranno essere riportati sul cartello di cantiere.

Tale progetto dovrà essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici approvati. Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza, al fine



73d99d95-3131-49b6-8c5e-662c18958062



di non incorrere nelle sanzioni previste a carico dei trasgressori dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Ai sensi dell'art. 21 comma 5 e s.m.i del predetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, "Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il Soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione". Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso, ricorso gerarchico All'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e I.S., ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i., ovvero ricorso giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni. L'eventuale ricorso gerarchico debitamente sottoscritto, regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente comprensive di indirizzo in posta elettronica certificata su cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

Codesto Comune ha l'obbligo di trasmettere a questo Ufficio il verbale di consegna e di ultimazione dei lavori, a firma della D.L. e dell'Impresa, vistati dal R.U.P., allegando a quest'ultima ampia documentazione fotografica a colori, dello stato prima, durante e ad intervento complessivo eseguito (completa di didascalie), corredata di relazione tecnica e dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori, oltre ad illustrare le fasi più significative dell'intervento, asseveri la conformità delle opere realizzate al presente provvedimento.

Viene di seguito riportato l'elenco dei documenti allegati all'istanza ed acquisiti dal sistema informatico "Paesaggistica" della Regione Siciliana.

- A01 - A01_Inquadramento_territoriale.pdf.p7m
SHA256: 5cc3f9d998178d5f8a964b0d93a242e3a51ebad7d3bf128b6622ceedf463dd2f
- A02 - A02_Progetto.pdf.p7m
SHA256: 10cad8f63fb85560932510df0caa0c19248ea30a707fc5714179d84adb2619f8
- A03 - A03_Relazione_Tecnica.pdf.p7m
SHA256: db9d0a8598e2a8b0d52d9d2aaa0a3cdaf98e246208af458edc295b74b3c17a4d
- A09 - A09_Relazione_fotografica.pdf.p7m
SHA256: 8b5f7cf280191845da75e8945e4855f7b8555e26eef449fb950c3308db9bd27b
- A10 - A02_Progetto.pdf.p7m
SHA256: 10cad8f63fb85560932510df0caa0c19248ea30a707fc5714179d84adb2619f8
- A11 - A11_Relazione_Paesaggistica.pdf.p7m
SHA256: b4a5f57dc8ec0d46f7495920b90b82907d2da260c0c446b67e525a3a76b6a404
- A12 - A12_Titolo_di_proprietà.pdf
SHA256: 6dab583b8215ef17efc086d1744146b6abe3fcdf2a07085ea99c411ce0cde31b
- A98 - A98_Affidamento_incarico.pdf
SHA256: 1202d53d11d4c284e0bf9838c098f2801f8102938945ca3bd0c08eeb7ccc53f5
- A98 - A98_Delega.pdf
SHA256: 4015bc869ad0a8a371e60daad200bbe3cf54234dbf5efec40e8219ddeb428ce
- A99 - A99_Autocertificazione_pagamento_spettanze.pdf
SHA256: 9680f61d754c506b8869dee43748c33aad5878da63cee37cf19955d75ce5c60b
- A99 - A99_Documentazione_anagrafica.pdf
SHA256: ecab22f5f8840e784363668e5c0b9c25e41a70860a5fd91e0a27e455c849aba3

La presente autorizzazione:



73d99d95-3131-49b6-8c5e-662c18958062



- costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento, e pertanto sarà cura di codesto Comune valutare la compatibilità dell'opera sotto il profilo urbanistico-edilizio;

- ha la validità temporale di anni cinque.

Ogni progetto di variante a quello approvato con il presente provvedimento dovrà essere sottoposto a nuova autorizzazione della scrivente prima della esecuzione, anche parziale, delle opere; in caso contrario le stesse saranno considerate abusive.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e dell'Identità Siciliana entro trenta giorni dall'acquisita conoscenza, o al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni.

L'eventuale ricorso gerarchico, debitamente sottoscritto e regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente, comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata, cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

Il soprintendente

Firmato digitalmente

Nel rispetto di quanto prescritto dalla L. 241/1990 e ss. mm. ii. e della L.R. 7/2019, si comunica che, per il presente procedimento amministrativo,

- le Unità Operative che si occupano di provvedimenti autorizzativi in materia di Beni Culturali nelle Soprintendenze dell'Isola, ognuna per le proprie competenze, rappresentano l'unità organizzativa responsabile del procedimento sotto il profilo tecnico-scientifico e di ogni atto procedimentale interlocutorio;
- responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Soprintendente;
- ai fini dell'eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi, il responsabile della correttezza e della celerità è il Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.
Responsabile della piattaforma telematica è il Dott. Mario Parlavecchio (mparlavecchio@regione.sicilia.it).

Il titolare del trattamento, definito dall'articolo 4, n. 7 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), è il Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Responsabili del trattamento, definito all'articolo 4, n.8 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), sono le Soprintendenze di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, e la Soprintendenza del Mare.



73d99d95-3131-49b6-8c5e-662c18958062



Data Avviso 23/07/2024

Oggetto: autorizzazione

Oggetto: 7) Autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Descrizione	Autorizzazione paesaggistica per lavori di fornitura e posa in opera di illuminazione artistica nell'ambito di interventi di riqualificazione illuminotecnica da eseguire presso Palazzo Cavarretta
Ubicazione	Via Torrearso n. 60, Trapani
Istanza n.	52892
Protocollo	20240054679

Al Committente COMUNE DI TRAPANI
c/o il suo delegato GIUSEPPE PANASSIDI
al Sindaco / S.U.E. del Comune di Trapani

Con riferimento all'istanza in oggetto

- visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L.vo n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.);
esaminata la documentazione allegata all'istanza;

Posizione: MON. XXII - 16. TRAPANI - Via Torrearso n. 60 - Foglio 303, Part.IIIa 579 Sub. 5.

Ditta proprietaria: COMUNE DI TRAPANI - Responsabile Ing. Orazio AMENTA nato a Ovada (AL) il 19/12/1974.

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il monumento in oggetto rientra tra i Beni Culturali tutelati ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato col D. Lgs. 22/01/2004 n°42 e ss.mm.ii., così detto de jure (cioè operante ope legis sino all'intervento dello specifico provvedimento di accertamento dell'interesse della tutela stessa, come sancito dall'art. 12 del sopradetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

ESAMINATE la documentazione progettuale e la relazione tecnica descrittiva delle opere che si intendono realizzare, allegate all'istanza che con la presente si riscontra, redatte dall'Ing. Alessandro VISENTIN iscritto all'Albo degli Ingegneri di Padova al n. 5384 A, fermo restando che la stesura e la rappresentazione delle stesse rimane sotto la piena responsabilità del tecnico progettista;

CONSIDERATO che le caratteristiche delle opere, desumibili dall'esame della documentazione pervenuta unitamente alla richiesta in esame, sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico di cui al citato D. Lgs. n. 42/2004;

CIO' PREMESSO questa Soprintendenza, fatte salve tutte le vigenti norme in materia urbanistico-edilizia e i diritti dei terzi, in esito alla nota sopra distinta, AUTORIZZA l'esecuzione delle opere di cui all'accluso progetto di variante, ai sensi dell'art. 21 comma 4 e 22 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, subordinatamente alla piena osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Le varie fasi dell'intervento ante e post operam dovranno documentarsi con apposito repertorio fotografico a colori, completo di adeguate didascalie;
 - Il cantiere dovrà essere predisposto al libero accesso di funzionari di questo Ufficio per l'esercizio della vigilanza sui lavori ai sensi dell'artt. 18 e 19 del D. Lgs. 42/2004;
 - Copia dell'Autorizzazione e degli elaborati vistati devono essere depositati nel cantiere di lavoro a disposizione degli organi di controllo;
 - Gli estremi della presente Autorizzazione dovranno essere riportati sul cartello di cantiere.
- Tale progetto dovrà essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici approvati. Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste a carico dei trasgressori dal Codice dei Beni Culturali e del



76e280d0-4dff-475e-a21c-428fb6d03ad8



Paesaggio.

Ai sensi dell'art. 21 comma 5 e s.m.i del predetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, "Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il Soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione". Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso, ricorso gerarchico All'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e I.S., ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i., ovvero ricorso giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni. L'eventuale ricorso gerarchico debitamente sottoscritto, regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente comprensive di indirizzo in posta elettronica certificata su cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

Codesto Comune ha l'obbligo di trasmettere a questo Ufficio il verbale di consegna e di ultimazione dei lavori, a firma della D.L. e dell'Impresa, vistati dal R.U.P., allegando a quest'ultima ampia documentazione fotografica a colori, dello stato prima, durante e ad intervento complessivo eseguito (completa di didascalie), corredata di relazione tecnica e dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori, oltre ad illustrare le fasi più significative dell'intervento, asseveri la conformità delle opere realizzate al presente provvedimento.

Viene di seguito riportato l'elenco dei documenti allegati all'istanza ed acquisiti dal sistema informatico "Paesaggistica" della Regione Siciliana.

- A12 - A12_Titolo_di_proprietà.pdf
SHA256: a145d3aa24cca7ea74f9d9a39b1b9c5902a42cdacafec05190e5cf37b81aec24
- A20 - A20_Visura_catastale.pdf
SHA256: 18f7706df8c42225fcf016925d94ca11c19a896f454b8ce2bac2ff3eec5f030f
- A98 - A98_Affidamento_incarico.pdf
SHA256: 40426203c947512fa5580610b30e576666aff57cfe1c2c299a6406039d9707ec
- A98 - A98_Delega.pdf
SHA256: db73e638bb209f3bb0c9c5ece1f1d4cbcc1914a601b2557814697a75a9d71b09
- A99 - A99_Autocertificazione_pagamento_spettanze.pdf
SHA256: 2128ecc89eafe117a1a42004914ace76917062a3a8a21a4fde440fb366a17814
- A99 - A99_Documentazione_anagrafica.pdf
SHA256: 4e73010d692982016df89604ce452be4026c135e76988f540c3594acb92d9360
- A01 - A01_Inquadramento_territoriale.pdf.p7m
SHA256: 288e44c4fd0661ba536a1681a54c77217b9131a46aaa286f4fb9473576347fa1
- A02 - A02_Progetto.pdf.p7m
SHA256: aaeada25883ade35089825f31398d2a74cd643fb496fa9e95cb4a9815fdfed02
- A03 - A03_Relazione_Tecnica.pdf.p7m
SHA256: 459ff075ca8aac65f906e69c533bdb95ba8b5185444aeacc71a443c9e987ce8e
- A09 - A09_Relazione_fotografica.pdf.p7m
SHA256: 02548895216b8cfe6f2c66a44532a1b39849549f680e0658521b5d6abedea145
- A11 - A11_Relazione_Paesaggistica.pdf.p7m
SHA256: f95249ee7864d505fe5778a2d65e55e9dfa185ae17bf0c456cb5e25751a3dc8c
- A10 - A02_Progetto.pdf.p7m
SHA256: aaeada25883ade35089825f31398d2a74cd643fb496fa9e95cb4a9815fdfed02



76e280d0-4dff-475e-a21c-428fb6d03ad8



La presente autorizzazione:

- costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento, e pertanto sarà cura di codesto Comune valutare la compatibilità dell'opera sotto il profilo urbanistico-edilizio;

- ha la validità temporale di anni cinque.

Ogni progetto di variante a quello approvato con il presente provvedimento dovrà essere sottoposto a nuova autorizzazione della scrivente prima della esecuzione, anche parziale, delle opere; in caso contrario le stesse saranno considerate abusive.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e dell'Identità Siciliana entro trenta giorni dall'acquisita conoscenza, o al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni.

L'eventuale ricorso gerarchico, debitamente sottoscritto e regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente, comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata, cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al procedimento.

Il soprintendente

Firmato digitalmente

Nel rispetto di quanto prescritto dalla L. 241/1990 e ss. mm. ii. e della L.R. 7/2019, si comunica che, per il presente procedimento amministrativo,

- le Unità Operative che si occupano di provvedimenti autorizzativi in materia di Beni Culturali nelle Soprintendenze dell'Isola, ognuna per le proprie competenze, rappresentano l'unità organizzativa responsabile del procedimento sotto il profilo tecnico-scientifico e di ogni atto procedimentale interlocutorio;
- responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Soprintendente;
- ai fini dell'eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi, il responsabile della correttezza e della celerità è il Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.
Responsabile della piattaforma telematica è il Dott. Mario Parlavecchio (mparlavecchio@regione.sicilia.it).

Il titolare del trattamento, definito dall'articolo 4, n. 7 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), è il Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Responsabili del trattamento, definito all'articolo 4, n.8 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), sono le Soprintendenze di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, e la Soprintendenza del Mare.



76e280d0-4dff-475e-a21c-428fb6d03ad8



Città di Trapani

(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

SETTORE FINANZE

Determina N. 3281 del 27/09/2024

Settore SESTO SETTORE

Proposta n° 5239/2024

Oggetto: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPRENSIVA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IL RELAMPING E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEGLI EDIFICI COMUNALI".

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria NON DOVUTO.

ISTRUTTORIA IN DEROGA ALL'ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO DELLE DETERMINE, GIUSTA RICHIESTA RICEVUTA CON MAIL PROT. 80390 DEL 01/10/2024 DA DIRIGENTE ING. AMENTA.

Trapani li, 01/10/2024



Il Dirigente

BONAFEDE SALVATORE

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 01/10/2024